



امارت اسلامی افغانستان
وزارت آب و انرژی



گزارش فعالیت‌ها و دستاوردهای وزارت آب و انرژی

(سال ۱۴۰۰ هجری شمسی)



۲۷ ثور ۱۴۰۱ هـ ش مطابق به ۱۷ شوال ۱۴۴۳ هـ ق

فعالیت های سکتور آب



در بخشی تطبیق پروژه های بند های بزرگ آبیاری و تولید برق

❖ بند برق کجکی ولایت هلمند

در این پروژه 100 میگاوات برق از طریق نصب توربین های جدید و دیگر امورات ساختمانی که از طریق (مشارکت سکتور خصوصی) تطبیق می گردد تولید خواهد شد، در حال حاضر کار در ساحه جریان داشته و الی ختم سال 1400 در کُل (70%) پیشرفت کار فیزیکی داشته است.

در پروژه مذکور تولید 100 میگاوات برق از طریق نصب توربین های جدید صورت می گیرد، با تطبیق این پروژه ظرفیت مجموعی تولید برق بند کجکی به 151 میگاوات می رسد.

❖ رفع تعلیق و آغاز کار بند برق و آبیاری شاه و عروس و لسوالی شکرده ولایت کابل؛

- تمام کارهای پروژه مذکور از اوایل ماه اسد 1400 به این طرف به حالت تعلیق آمده بود، اخیراً بررسی لازم از پروژه ها انجام و آمادگی لازم برای آغاز مجدد کار پروژه بعد از رفع مشکلات مالی و تخنیکی گرفته شده است.

- پاک کاری کاسه ذخیره بند تحت کار قرار دارد.
 - هدایت برای آغاز کار و رفع تعلیق به شرکت قراردادی داده شده است.
 - مشکلات مالی و تخنیکی پروژه تا حدی رفع شده است.
- کار پروژه بند شاه و عروس تا کنون 97 در صد پیشرفته با تطبیق آن 1.2 میگاوات برق تولید و 3500 هکتار زمین آبیاری می گردد.

❖ پروژه بند آبیاری و کنترل سیلاب کمال خان در ولایت نیمروز؛

- تمام کارهای پروژه مذکور از اوایل ماه اسد 1400 به این طرف به حالت تعلیق آمده بود، اخیراً بررسی های لازم از پروژه انجام و آمادگی لازم برای آغاز مجدد کار پروژه بعد از رفع مشکلات مالی و تخنیکی گرفته شده کار پروژه عنقریب بعد از رفع تعلیق آغاز خواهد شد.

با تطبیق این پروژه 8 میگاوات برق تولید و حدود 174 هزار هکتار زمین زراعتی تحت آبیاری قرار می گیرد.

❖ پروژه بند آبیاری و تولید برق پاشدان

این پروژه در ولسوالی کرخ و لایت هرات موقعیت داشته و به مبلغ 117,813,414 دالر امریکایی با شرکت ساختمانی هیوادوال و ایوارسکن عقد قرار داد گردیده است.

بررسی امور تخنیکی و ساحوی پروژه بند آبیاری پاشدان ولایت هرات جهت آغاز کار و رفع تعلیق جریان دارد.

❖ پروژه های کوچک (تحکیم سواحل و چکدم ها)

وزارت آب و انرژی در جریان سال 1400 به تعداد (53) پروژه چکدم و تحکیم سواحل را در ولایات کابل، فراه، غزنی، لوگر، هرات، سرپل، خوست، جوزجان، نورستان، سمنگان، ننگرهار، غور و بادغیس 100% تطبیق و به بهره برداری سپرده است.

به تعداد (14) پروژه چکدم در ولایات کابل، لوگر، پکتیکا، فراه بادغیس، پکتیا، خوست، ننگرهار، سرپل، غور و غزنی 80% پیشرفت کار دارد.

به تعداد (7) پروژه در ولایات لوگر، خوست، غزنی، کابل، کندهار و بادغیس 30% پیشرفت کار دارد.

به اساس مکتوب نمبر شماره CSO-7564 مورخ 1400/5/5 وزارت مالیه از تاریخ ذکر شده الی اکنون پروژه ها در حالت تعلیق قرار دارد.

د اوبو د تاسیساتو د انجنیري خدمتونو برخه:

په دې برخه کې لاندې فعالیتونه یې سرته رسولی دي.

۱- د (سر بندونو، کانالونو، چکپومونو، د سند د غاړې د ټینګښت دیوالونو، او اوبو رسولو شبکو) تخنیکي او توپوګرافیکي سروې.

۲- د (سر بندونو، کانالونو، چکپومونو، د سند د غاړې د ټینګښت دیوالونو، او اوبو رسولو شبکو) تخنیکي ډیزاین.

۳- د (سر بندونو، کانالونو، چکپومونو، د سند د غاړې د ټینګښت دیوالونو، او اوبو رسولو شبکو) اقتصادي تحلیل (څېړنه)، بررسي (ارزونه) او چک کول.

د ۱۴۰۰ لمریز کال په اوږدو کې د اوبو د تاسیساتو د ډیزاین او سروې ریاست د اوبو په برخه کې چې پورته یادونه ترې وشوه، وټوانیده د ۹۶ مختلفو پروژو په اندازه لکه (د سر بندونو، کانالونو، چکپومونو، د سند د غاړې د ټینګښت دیوالونو، یو تعداد مختلفو پروژو او اوبو رسولو شبکو) د هېواد په مختلفو ولایتونو کې د سندیزو حوزو اړوند یو لړ نورو پروژو، تخنیکي سروې ترسره کړې ده، او د یادولو وړ ده چې ددې پروژو د سروې په جریان کې د سیمو خلکو ته تقریباً د (۱۰۰۰) تنو اوسیدونکو ته د کارکولو زمینه برابره شویده.

د اوبو د تاسیساتو د ډیزاین او سروې ریاست لاندې د پروژو تفصیلي ډیزاین سرته رسولی ده:

- د (۳۰) چکپومونه تفصیلي ډیزاین.
- د (۲۸) د سند د غاړو استنادي دیوالونو تفصیلي ډیزاین.
- د (۱۴) اوبو لگولو شبکو (کانالونو) او سربندونو تفصیلي ډیزاین.
- د (۱۲) د ځمکې لاندې اوبو تغذیه کول تفصیلي ډیزاین.
- د هیواد په ولایتونو او کلیو کې د (۳) د اوبو لگولو کانالونه تفصیلي ډیزاین.
- د (۹) مختلفو پروژو تفصیلي ډیزاین.

همدارنگه د تېر ۱۴۰۰ کال په جریان کې یاد ریاست وکولای شول، چې ۲۶۲ ډول ډول پروژې (چکپومونو، سربندونو، کانالونو، استنادي دیوالونو) څخه اقتصادي تحلیل او تخنیکي بررسي ترسره کړې.

د ۱۱ لویو پروژو چې تر ډیزاین او جوړونې لاندې دي د هغوي د تخنیکي اسنادو اصلاح، بررسي او ارزونه چې لدې جملې څخه د سلطان بند چې په غزنی ولایت کې واقع دي د تفصیلي ډیزاین د اسنادو %۵۵ سلنې بررسي سرته رسیدلې ده.

چکپومونه

د اوبو او انرژي وزارت د پلان له مخې په ټول هېواد کې د ډیرو چکپومونو پروژو تخنیکي سروې شوې ده، اما د (۳۰) چکپومونو تفصیلي ډیزاین تر سره شوې ده، چې دا ټولې پروژې له تخنیکي او اقتصادي پلوه د هېواد د آبادي په لوري یو پرمختګ دی چې ډیرې ګټې له ځانه سره لري چې لاندې ورته اشاره شوې ده:

گټې

— د سيلابونو د تخريب د مخنيوي، څښاک او د ځمکې لاندې اوبو د تغذيې په موخه د سيلابي اوبو ذخيره کول.

— د يو ښه او گټور چاپيريال بيا راژوندی کول.

د حيواناتو لپاره د څړ ځايونو رامنځته کول.

د سندونو د غاړې ټينگښت

د سندونو د غاړې د تحکيماتو په برخه کې د (۲۸) پروژو د نقشو برابرول چې په نتيجه کې (۱۴۰۵.۳) هکتاره موجوده ځمکه او (۳۷) هکتاره نوی زراعتی ځمکې تر ابياري لاندې او ۱۱۳ د اوسيدلو کورونه به د پورته ذکر شويو پروژو د تطبيق له مخې د موسمي سيلابونو څخه وژغورل شي د يادولو وړ ده، چې له يادو پروژو څخه د (۱۹) استنادي ديوالونو تفصيلي ډيزاين پای ته رسيدلی دي چې گټه يې په لاندې ډول سره ده.

— د عامه المنفعه (ټول گټو) تاسيساتو، ښوونځيو، مدرسو، د استوگنې کورونو، او د کرنې د ځمکو د تخريب مخنيوی. سربندونه او کانالونه.

د کانالونو او سربندونو د ۱۴ پروژو په تطبيق سره ۱۸، ۱۰۰۵ هکتاره زراعتي ځمکه به د سمو او مناسب اوبو څخه گټه پورته کړي چې گټې يې په لاندې ډول سره دي.

د اوبو کولو لاندې د ساحو ډيروالی.

د اوبو لگولو د سيستم مدرنيزه او عصري کول.

د اوبو لگولو په سيستم کې د اوبو مدیریت او کنترول.

د اوبو د بې ځايه ضايع کولو څخه مخنيوی.

د اوبو لگولو د سيستم مثمریت او موثریت.

ددې پروژو په تطبيق سره چې د اوبو له زیر بنيایي پروژو له جملې څخه دې لاندې گټې به تر لاسه کولای شو.

ددې پروژو په تطبيق سره د سيمې اوسيدونکو ته کارمونده او د لوړې کموالی.

په هېواد کې د کرنيزو محصولاتو د کچې لوړتيا.

د هېواد په داخل کې د بې ځايه کيدلو (کډوالی) څخه مخنيوی.

په هېواد کې د اوبو د سرچينو کنترول او مدیریت.

د چاپيريال ښه والی.

د سياحت او توريزم لپاره د زمينو برابرول.

د تولنې په اقتصادي او تولنيز ډگر کې د ننگونو له منځه وړل.

همکار او تخنیکي ټیم.

همکار او تخنیکي ټیم چې د هېواد په کچه د ۱۳ متخصص انجینرانو څخه تشکیل شوی دی د اوبو او انرژۍ وزارت د اوبو د انجنیري خدمتونو د ریاست په چوکات کې په لاندې دریو عمده برخو کې فعالیت کوي، چې یاد ټیم د تېر ۱۴۰۰ کال د حوت په میاشت کې لاندې چارې تر سره کړې دي.

د لویو بندونو په اړه چې مسولیت یې د مشورتي او خدماتي کمپنیو په غاړه دی د هغوی د رالیږل شویو اسنادو بررسی او ارزونه د هېواد په سطح د اوبو او انرژي وزارت د پلان سره سم د لویو او متوسطو بندونو ډیزاین کول. په پورتنیو دوو برخو کې د انجنیري خدمتونو ریاست د کارمندانو ترپینگ او ظرفیت جوړونه.

د دغې برخې لاسته راوړنې او توضیحات:

- د سلطان د بند د ډیزاین د چارو ۳۵ سلنه دبررسی او کتنې او همدارنگه د بند د بدني د ډیزاین، موقتې بند، تونل، انحرافي کانال، اوبو لگولو د شبکې پراخوالی، د بند لوړوالی او یو لړ نوری تخنیکي نظریې چې د بند د اقتصادي موثریت، د زیاتو ځمکو اوبه کول او همدارنگه د بند د عمر د ډیروالي په موخه یادې کمپنۍ ته یو لړ اړینې نظریې لیږل شوي دي.
- د شاه عروس بند د بریښنا کوټ د ډیزاین بررسی، او په ساحه کې د جوړولو او اخیرني ډیزاین په موخه د تخنیکي نظریو وړاندې کول.
- د موثریت په خاطر د لویو بندونو د امکان سنجی مطالعاتو لپاره د عمومي پلان ترتیبول او د وزارت د پلان شویو بندونو د مطالعاتو د ښه پرمختګ لپاره د پلان ترتیبول.
- په هېواد کې د لویو بندونو د ډیزاین د چارو د لا ښه پرمختګ او د لویو بندونو د تفصیلي ډیزاین لپاره د عمومي پلان برابرول.
- د هېواد په داخل کې د شته امکاناتو او انجینرانو پواسطه د بند ډیزاین کولو د چارو د پرمخ بیولو په موخه لویو بندونو ته د ډیزاین د روش او یا متیودولوژي برابرول.
- د پروژو جوړولو په برخه کې د لویو او وړو بندونو د اسنادو د بررسی په موخه د انجنیري خدمتونو د عمومي ریاست د کارمندانو ترپینگ
- د لویو بندونو او د اوبو د پروژو د سروې په برخه کې د انجنیري خدمتونو د ریاست کارمندانو ترپینگ یا ترین کول
- د لویو بندونو او د اوبو د پروژو هایدرولوژیکي محاسباتو په برخه کې د انجنیري خدمتونو د ریاست کارمندانو ترین کول.
- د لویو بندونو او د اوبو د پروژو د جیو تخنیک په برخه کې د انجنیري خدمتونو د ریاست کارمندانو ترین کول.

در بخش حفظ و مراقبت تاسیسات آب

الف: ترتیب رهنمود های حفظ و مراقبت بندهای ذخیروی آب

1. ترتیب رهنمود تحقیق و ډیزاین جیو تکنیک بندهای ذخیروی آب.
2. ترتیب رهنمود حفظ سایت بندهای ذخیروی آب از نظر مصئونیت.

3. رهنمود مقاله علمی ، مشاهداتی و توضیحاتی مصونیت بندها.



بند ذخیره‌ی آب سلما در حوزه فرعی دریایی هریرود-پایینی (هرات)



بند سلطان در حوزه فرعی دریایی آب استاده (غزنی)

ب : دربخش حفظ و مراقبت کانال ها

- 1- مدیریت برنامه پاک کاری (113) کانال در ولسوالی های استالف، گلدره ، فرزه و شکرده
- 2- مدیریت و ایجاد (69) پروژه های واترشید در ولسوالی های استالف، گلدره، فرزه و شکرده در آبریزه ها جهت مدیریت آبریزه و ایجاد اشتغال برای اهالی منطقه چهار ولسوالی.



پروژه پاک کاری کانال ولسوالی شکرده



پروژه واترشید ولسوالی استالف


ج : دربخش وسایط و ماشینری مفقود شده در حوزه های دریایی کشور

- 1- تعقیب موضوع (73) عراده و سایط و ماشینری مفقود شده در حوزه های دریایی کشور
- 2- در اختیار قرارگرفتن (22) عراده موتر های مفقود شده در حوزه های دریایی

د : ترتیب پلان حفظ و مراقبتی برای بندهای ذخیره‌ی آب و بند های آبگردان و ترتیب پلان اتخاذ تدابیر جهت کاهش خسارات سیلاب ها

- 1- ترتیب پلان حفظ و مراقبتی برای بندهای ذخیره‌ی آب ، کانال ها ، استیشن های هایدرو میتیورولوژی ، تعمیرات اداری، ترمیم وسایط و ماشینری .

2- ترتیب پلان اتخاذ تدابیر عاجل جهت کاهش خسارات سیلاب ها برای زیربناهای آبی از جمله بندها، کانال ها و ارسال آن به حوزه های دریایی.



بند ذخیره‌ای آب قرغه در حوزه فرعی دریایی کابل وسطی



بند ذخیره‌ای آب سرحوض در حوزه فرعی شیرین تگاب (میمنه)



تعمیر اداری حوزه فرعی دریایی کوکچه (فیض آباد)



تعمیر اداری حوزه فرعی دریایی ارغنداب (کندهار)



سرپند کانال عمومی بیتیم تپه در حوزه فرعی دریایی پنج پایی
(دشت قلعه)



پمپ استیشن کانال عمومی پروان در حوزه فرعی دریایی غوربند
(چاریکار)

محور موجودیت منابع آب.

موجودیت منابع آب یکی از محور های اساسی و کلیدی وزارت انرژی و آب بوده که شامل مدیریت ارقام و معلومات کمی و کیفی، توسعه شبکه های نظارتی، تحلیل و تجزیه منابع آبهای سطحی و زیرزمینی و همچنان در قسمت ارایه خدمات پیشگویی و هشداردهی سیلاب و خشکسالی بادر نظر داشت تغییرات اقلیمی در سطح حوزه های دریائی کشور فعالیت می نماید، مدیریت موجودیت محور منابع آب مربوط ریاست عمومی منابع آب بوده و این ریاست شامل بخش های (ریاست منابع آبهای سطحی، ریاست منابع آبهای زیرزمینی، آمریت پیشبینی سیلاب و خشکسالی از اثر تغییرات اقلیم و آمریت تحقیقات تکنالوژی آب) می باشد که در سال 1400 فعالیت های کلیدی ذیل را انجام داده است:

منابع آبهای زیرزمینی.

1 در بخش جیوفزیک:

فعالیت های اساسی این بخش انجام سروی های هایدرولوجیوژیکی غرض تعیین منابع آبی برای سایر استفاده کننده گان منابع آبهای زیرزمینی به مقاصد مختلف و انجام تحقیقات جیوفزیک غرض شناخت نوعیت لیتولوژی طبقات، تشخیص اکویفیر، ضخامت اکویفیر، نوعیت اکویفیر، عمق موقعیت سطح آبهای زیرزمینی و غیره پارامترهای ضروری جهت تطبیق پروژه های هایدرولوجیوژیکی غرض مطالعه آبهای زیرزمینی می باشد که از جمله دست آورده های عمده در سال 1400 در ذیل ذکر گردیده است:

1.1 اجرای سروی های هایدرولوجیوژیکی

اجرای سروی هایدرولوجیوژیکی غرض تعیین منابع آبی جهت استفاده از منابع آبهای زیرزمینی به مقاصد مختلف توسط سایر ادارات دولتی، سکتور خصوصی و مراجعین منفردانه به مقاصد آب سانی، تولید آب بوتلی و غیره در (۹۲) ساحه در مرکز و بعضی ولایات کشور.



1.2 دیتاسیت جیوفزیک

رپور جیوفزیک شهر مزارشریف، ساحه باریک آب ولایت پروان، جلال آباد (شهر ننگرهار)، کابل (ساحه اندیشمند، بختیاران، پلچرخ و چهل دختران کابل) لغمان، خوشه ۴۰ سوندینگ، حوزه دریایی هریرود مرغاب، (شهر هرات ۴۰ سوندینگ، بادغیس >قادس خوردک<، شهر فراه ۴۰ سوندینگ) هلمند شهر لشکر گاه ۴۰ سوندینگ. نیمروز ۴۰ سوندینگ، شهر قندهار ۴۰ سوندینگ.

1.3 ارقام و معلومات جیوفزیک جمع آوری شده از ادارات مختلف

- 1- Geophysical Survey Report for Balahissar Kabul.
- 2- Geophysical Survey Report for Qadis khrdak.
- 3- Geophysical Survey Report for Baricab Industrial.
- 4- Geophysical Survey Report for Construction of 12 Class Room School Building at Zafaran District Laghman.
- 5- Geophysical Survey Report for choldkhtaran Kabul.
- 6-Geophysicak Survey Report for Northern Electrical power system phase.

تفسیر ارقام جیوفزیک حوزه دریایی شمال



بررسی وضعیت آبهای زیرزمینی

در بخش جمع آوری آمار و ارقام هایدروجیولوجیکی

آمریت آمار و ارقام هایدروجیولوجیکی طی سال مالی 1400 اکثر توجه خویش را بالای جمع آوری ارقام از شبکه های نظارتی، طرح و تطبیق پروژه های انکشافی، ایجاد سیستم معلومات منابع آبهای زیرزمینی، جیوپورتل منابع آبهای زیرزمینی، تهیه گزارشات از نو سانات منابع آبهای زیرزمینی و سروی مسیر دریائی کابل و ولسوالی پغمان بخاطر دریافت نقاط مناسب جهت اعمار حوضچه و 4 چکدم تغذیوی به منظور تغذیه مصنوعی طبقات آبدار زمین معطوف نموده که در ذیل تشریح گردیده است:

1.4 بهره برداری چاه های تحقیقاتی و نظارتی در چهار ولایت (ننگرهار ، هلمند ، نیمروز و بلخ).



1.5 جمع آوری دیتا از چاه های نظارتی، مشخصات و مقدار جریان آب چشمه ها و کاریز ها ، ثبت ، چک و کنترل از کیفیت ارقام هایدرو جیولوجیکی از 27 حوزه فرعی دریایی کشور

 ولایت ننگرهار ریاست حوزه فرعی دریایی کابل پائینی (جلال آباد) آمریت آمار و ارقام هایدرو جیولوجیکی فورم جمع آوری معلومات در باره موقعیت و مشخصات چشمه ها در ولسوالی های ولایت ننگرهار بابت سال (1400) 											
شماره	اسم چشمه	موقعیت چشمه			نوعیت چشمه		منبع چشمه	مقدار جریان ثانیه/لیتر	موارد استفاده		ملاحظات
		ولایت	ولسوالی	قریه	موقتی	دایمی			آشامیدنی	زراعتی	
1	چشمه کوتی زی 1	ننگرهار	مهمندره	کوتی زی	✓		چشمه	0.9	✓	✓	
2	چشمه اییزو 1	ننگرهار	مهمندره	اییزو	✓		چشمه	0.7	✓	✓	
3	چشمه یاچاخیل	ننگرهار	مهمندره	یاچاخیل	✓		چشمه	1.5	✓	✓	
4	چشمه اییزو 2	ننگرهار	مهمندره	اییزو	✓		چشمه	1	✓	✓	
5	چشمه آب زنگانی	ننگرهار	حصارک	آب زنگانی	✓		چشمه	0.8	✓	✓	
6	چشمه ورسک	ننگرهار	گوشته	ورسک	✓		چشمه	0.2	✓	✓	
7	چشمه راغه 1	ننگرهار	گوشته	راغه	✓		چشمه	0.3	✓	✓	
8	چشمه راغه 2	ننگرهار	گوشته	راغه	✓		چشمه	0.2	✓	✓	
9	چشمه راغه 3	ننگرهار	گوشته	راغه	✓		چشمه	0.25	✓	✓	
10	چشمه راغه 4	ننگرهار	گوشته	راغه	✓		چشمه	0.3	✓	✓	
11	چشمه شیرگر 1	ننگرهار	شینوار	شیرگر	✓		چشمه	0.8	✓	✓	
12	چشمه شیرگر 2	ننگرهار	شینوار	شیرگر	✓		چشمه	0.5	✓	✓	
13	چشمه شیرگر 3	ننگرهار	شینوار	شیرگر	✓		چشمه	0.4	✓	✓	
14	چشمه شیرگر 4	ننگرهار	شینوار	شیرگر	✓		چشمه	0.3	✓	✓	
15	چشمه شیرگر 5	ننگرهار	شینوار	شیرگر	✓		چشمه	0.4	✓	✓	
16	چشمه شیرگر 6	ننگرهار	شینوار	شیرگر	✓		چشمه	0.2	✓	✓	
17	چشمه گودر	ننگرهار	شینوار	گلاهی	✓		چشمه	0.098	✓	✓	
18	چشمه تناخیل	ننگرهار	ده بالا	تناخیل	✓		چشمه	0.075	✓	✓	
19	چشمه روگی	ننگرهار	ده بالا	روگی	✓		چشمه	0.0115	✓	✓	

1.6 ایجاد سیستم معلومات ملی منابع آب ، تاسیس دیتابیس ملی ارقام ، ایجاد جیو پورتال آمار و اطلاعات منابع آبهای

زیرزمینی



موجودیت شبکه های نظارتی در سطح کشور




موجودیت شبکه های نظارتی در سطح کشور



1.7 ترتیب گزارشات از نوسانات و تهیه نقشه های سطح آبهای زیرزمینی کشور.




1.8 سروی مسیر دریائی کابل و ولسوالی پغمان بخاطر دریافت نقاط مناسب جهت اعمار حوضچه و 4 چکدم تغذیوی به منظور تغذیه مصنوعی طبقات آبدار زمین



دیزاین چک دم ها برای تقویه آبهای زیرزمینی

دیزاین حوضچه آبی برای تغذیه آبهای زیرزمینی

1.9 سروی پوهنتون کابل ، پوهنتون پولی تخنیک کابل ، ستره محکمه ، اداره تدارکات ملی و وزارت اقتصاد جهت جمع آوری آب باران بخاطر تغذیه مصنوعی طبقات آبدار زمین.



طرح جمع آوری آب باران از سقف ساختمان ها



ساختمان پروژه جمع آوری آب باران

در بخش انکشاف حفظ و مراقبت شبکه های هایدروجیولوجیکی

به منظور نظارت بهتر از نوسانات سطح آبهای زیرزمینی در سطح کشور در سال مالی 1400 به تعداد (62) حلقه چاه نظارتی در 5 حوزه های فرعی ایجاد گردید، همچنان غرض بالا بردن دقت اندازه گیری در حوزه دریایی کابل پایینی 5 حلقه چاه جدید علاوه شده و برای کاهش غلطی در اندازه گیری 5 حلقه چاه جدید بدیل برای چاه های تخریب شده در حوزه دریایی کابل وسطی تعیین شده است.

- ایجاد شبکه نظارتی هایدروجیولوجیکی در حوزه فرعی دریایی بلخاب (مزار شریف)
- ایجاد شبکه نظارتی هایدروجیولوجیکی در حوزه فرعی دریایی سمنگان (ایبک)
- ایجاد شبکه نظارتی در حوزه فرعی دریائی پنجشیر پائینی (محمود راقی)
- ایجاد شبکه نظارتی در حوزه فرعی دریایی پنجشیر بالایی (بازارک)
- ایجاد شبکه نظارتی هایدروجیولوجیکی در حوزه فرعی دریایی کتر (اسعد آباد) و حوزه نورستان.


جریان انتخاب چاه های نظارتی در حوزه فرعی دریایی بلخاب



موقعیت چاه های نظارتی آبهای زیرزمینی ولایت کاپیسا



موقعیت چاه های نظارتی آبهای زیرزمینی در ولایت پنجشیر



جریان انتخاب چاه بدیل برای چاه تخریب شده در کابل



2 در بخش تحلیل منابع آبهای زیرزمینی.



مطالعه و تحلیل مقایسوی از نو سانات سطح منابع آبهای زیرزمینی 5 حوزه عمومی کشور با استفاده از ارقام شبکه های نظارتی موجوده بین سال های 2020 و 2021

- ارزیابی و تحلیل پوتانشیل وضعیت منابع آبهای زیرزمینی حوزه دریایی فرعی شیرین تگاب.
 - ترسیم نقشه اکویفر (طبقات آبدار) شیرین تگاب.
 - ترسیم نقشه انفلتریشن (مقدار نفوذ آبها به آبهای زیرزمینی) شیرین تگاب.
 - دریافت پوتانشیل آبهای زیرزمینی حوزه دریایی بلخاب.
 - ترسیم نقشه اکویفر (طبقات آبدار) بلخاب.
 - ترسیم نقشه انفلتریشن (مقدار نفوذ آبها به آبهای زیرزمینی) بلخاب.

2.1 مقایسه سطح آبهای زیرزمینی حوزه دریایی هلمند بین سال های 2020 و 2021


در این گزارش سعی شده است که وضعیت سطح آبهای زیرزمینی در شهر های بزرگ این حوزه دریایی مقایسه شود، و نتایج آن بررسی و تحلیل شود که چه چیز عامل پایین روی و یا بالا روی سطح آب های زیرزمینی بین سال (2020-2021) شده است. اما به دلیل عدم دیتا سطح آبهای زیرزمینی بین سال 2020-2021 و نا منظم بودن دیتا، مسینگ (Missing) زیاد در اکثر ماه های سال، بطور که از یک سال دو ماه به شکل منظم دیتا وجود ندارد. اما آنچه که ما در این بررسی دریافت نمودیم کمترین پایین روی سطح آبهای زیرزمینی بین ماه جون تا

سپتامبر در شهر لشکرگاه و بیشترین پایین روی در اطراف میدان هوایی شهر لشکرگاه نشان میدهد. همین قسم در شهر زرنج و شهر نیلی پایین افتادگی آبهای زیرزمینی را نشان میدهد.



شکل 1: نقشه سطح آبهای زیرزمینی شهر زرنج در ماه جولای 2019. شکل 1: نقشه سطح آبهای زیرزمینی شهر زرنج در ماه اپریل 2019.


از اثر عدم موجودیت دیتا های منظم سطح آبهای زیرزمینی شهر کندهار صرف یک ماه دیتا موجود است که همیشه هیچ گونه قضاوت نمود که وضعیت آبهای زیرزمینی در چه حالت قرار دارد. اما آنچه از دیتا ریموت سینسینگ و دیتا ما بدست می قرار ذیل مشاهده می گردد.




گراف 1: تغییرات سطح آبهای زیرزمینی شهر نیلی بین سال 2021-2020.

2.2 مقایسه سطح آبهای زیرزمینی حوزه دریایی هریرود مرغاب بین سال های 2020 و 2021


بررسی و وضعیت موجود منابع آبهای زیرزمینی حوزه فرعی هریرود و مرغاب بوده که با استفاده از ارقام و معلومات گذشته و حال تحلیل گردیده که نتایج آن بشکل دو بعدی و همچنان بشکل گرافیک در ذیل تشریح گردیده است.



نقشه سطح آبهای زیرزمینی شهر هرات در ماه جولای 2020.



نقشه سطح آبهای زیرزمینی شهر هرات در ماه جولای 2021.




گراف تغییرات سطح آب های زیرزمینی شهر فراه در بین سال های 2020 و 2021


2.1 د کابل ولایت د 2020 او 2021 کال د ځمکې لاندې اوبو پرتله کول

په 2021 کال کې د کابل ښار د ځمکې لاندې اوبو تر ټولو لوړه سطح د اتمې ناحیې د قلعه احمد خان سیمه کې په ۹۴ شمیره څاه کې وه چې په دغه څاه کې د اوبو سطح ۳.۳ مترو ته رسیده دا په داسې حال کې دی چې په دغه څاه کې په ۲۰۲۰ کال د اوبو سطح ۵.۳۲ مترو ته رسیده یعنې په دغه څاکې مثبت بدلون رامنځ ته شوی دی اما د رحمن مینې ۲۰۰ فامیلیو سیمې NW2 څاه د اوبو سطح چې په ۲۰۲۰ کال کې د کابل ښار تر ټولو لوړه سطح ۳.۹۲ مترو وه منفي بدلون له ځانه سره لري ځکه چې په ۲۰۲۱ کال کې په یاد څاه کې د اوبو سطح ۵.۵۲ مترو ته ښکته شوه د ۲۰۲۱ کال تر ټولو ښکته سطح بیا د دارالامان حوزې د قلعه فتوح په سیمه کې په ۱۰ شمیره څاه کې وه چې په دغه څاه کې د اوبو سطح تر ۹۸.۶۵ مترو پورې رسیدله.

د کابل ښار د ځمکي لاندې اوبو د نظارتي او مشاهداتي شبکې نقشه




په ۲۰۲۱ کال کې د کابل ښار د ځمکي لاندې اوبو د سطحې نقشه




گراف نوسانات سطح آبهای زیرزمینی شهر کابل بین سالهای ۲۰۲۰-

2021





Groundwater Level(April, May, June, July)2021



2.2 مقایسه سطح آبهای زیرزمینی حوزه دریایی پنج آمو



هدف از تهیه این گزارش تحلیل وضعیت سطح آب های زیرزمینی با استفاده از ارقام بدست آمده از شبکه چاه های که در چند شهر از این حوزه دریایی بوده نقشه ها سطح آب های زیرزمینی و گراف های تغییرات سطح آب های زیرزمینی را در جریان یکسال نشان میدهد.



در بخش پیشگویی سیلاب و خشکسالی.


1. تحلیل وضعیت سال آبی 1401 جهت تشخیص شاخص خشکسالی یا ترسالی به منظور اتخاذ تدابیر لازم:

در این تحلیل ارقام ماهانه 30 استیشن برف سنج از 5 حوزه دریایی در یک دوره متوسط زمانی (1393-1401) انتخاب گردیده است که اوسط نتایج محاسبات بارندگی برف طی ماه های سال آبی در 5 حوزه دریایی قرار ذیل نشان داده شده است. اوسط مجموعی ارتفاع برف طی ماه های (میزان الی حوت) سال آبی (1400/1401) در تناسب با سال گذشته 1399/1400 بیشتر بوده و حدود 24 درصد افزایش را نشان میدهد و در مقایسه با اوسط میان مدت بین سالهای (1393-1399) در حدود 19 درصد کاهش را در سطح کشور نشان میدهد. باید خاطر نشان ساخت که میزان برف باری و چگونگی فیصدی آن نظر به هر حوزه دریائی متفاوت میباشد. طوریکه در نقشه و گراف ذیلاً نشان داده شده است.




نقشه (1) ساحت تحت پوشش برف را در تاریخ 22 حوت 1400 توسط MODIS نشان

بارندگی سال جاری (1400/1401) که در طی ماه های سال آبی که صورت گرفته است اکثراً به شکل پوشش برف در مناطق مرکزی و کوهستانی واقع شده است. با در نظر داشت این ذخایر برفی در ساحت کوهستانی کشور و بارندگی های بوقوع پیوسته شده طی مدت زمان ماه های اول سال آبی که در ساحت پایین دست واقع شده است، میتوان گفت که سال آبی (1400/1401) یک سال نزدیک به



نقشه (3) احتمالات خشکسالی یا کم آبی را در فصل تابستان نشان میدهد




نقشه (2) احتمالات وقوع سیلاب ها را در حوزه های دریایی

نورمال آبی خواهد بود بناً بر بروت ارقام جمع آوری شده استیشن های برف سنج از ساحت مرتفع بالاتر از 2500 متری مناطق کوهستانی و

استیشن های کلیدی هایدرومتیورولوژیکی از ساحات پایین دست و عکس های ستلایتی بادر نظر داشت نتایج تحلیل شده نقشه های تحت خطر خشکسالی (کم آبی) و سیلابی تهیه گردیده که ذیلاً نشان داده شده اند.


2-تحلیل پیش گویی و هشداردهی سیلاب

جهت دور ساختن مردم از خطر سیلاب با استفاده از ارقام هایدرومتیورولوژیکی و معلومات شبکه های هوا شناسی معتبر بین المللی تحلیل ها انجام شده، نقشه های هشدار دهی تهیه شده و پیش گویی هایی صورت گرفته است و بعد از بررسی های وقوع سیلاب ها در گزارش ها ترتیب و به مقامات بالا اراییه گردیده است.




نقشه (4) تهیه شده جهت هشداردهی که ساحات تحت خطر سیلاب را نشان میدهد

طبق پیش بینی ها از اثربارندگی های (باران) سیلاب های واقع شده از تاریخ اول میزان الی 20 حوت سال (1400) به تعداد 10 واقعه سیلابی در حوزه دریایی هلمند رخ داده است، که ما بتاريخ های 13 الی 15 ماه جدی 1400 طبق پیشگویی های خویش در ین حوزه شاهد سرازیر شدن سیلاب های دریایی بودیم، که بر اساس راپور هایدرولوژیست حوزه دریائی هلمند در استیشن های (درویشان، باغ پل، پایینی کندهار، ترنک، ترین، دهرآود و استیشن دلارام) سیلاب ها بوقوع پیوسته است که خوشبختانه تلفات جانی در قبال نداشته است.



نقشه (5) ارتفاع وقوع سیلاب را در تاریخ های متذکره نشان میدهد.



گراف (2) ارتفاع سیلاب ها را از تاریخ 13-15 حوت 1400 به (متر) نشان داده شده است

3- مدل سازی و تحلیل سیلبرها

- مدلسازی و تحلیل سیلبر های پل مغلان و حاجی خیل- بالای نواحی خم زرگر و ولسوالی بولغین ولایت کاپیسا: این تحلیل به منظور دریافت پیک اعظمی سیلاب جهت دیزاین بند سیلبر پل مغلان و حاجی خیل با استفاده از ارقام بارندگی ستلایت و مدل هایدرو لولوژیکی معتبر بین المللی بنام (HEC-HMS) انجام یافت. و گزارش مفصل آن به بخش خدمات انجنیری جهت دیزاین و اجراءات بعدی رسماً ارسال گردیده است.




نقشه 5: ساحات آبریز و موقعیت ساختمانهای تخریب شده را در ولسوالی بولغین ولایت کاپیسا نشان میدهد

جدول (1) مقدار پیک جریان آب محاسبه شده را در سیلبر ها نشان میدهد

• مدل سازی و تحلیل مقدار جریان اعظمی سیلاب در سیلبر های (هوفیان و زرگر) بالای شهر چاریکار:

این تحلیل به منظور دریافت پیک اعظمی سیلاب جهت دیزاین بند توری با استفاده از ارقام بارندگی ستلایت و مدل هایدرولوژیکی معتبر بین المللی بنام (HEC-HMS) انجام یافت. و گزارش مفصل آن به بخش خدمات انجیری جهت دیزاین و اجزات بعدی رسماً ارسال گردیده است.





شکل 2: ساحات آبریز و موقعیت ساختمانهای تخریب شده را بالای شهر چاریکار نشان میدهد

No	Name	Longitude	Latitude	Area (Km ²)	Stream Length (m)	Max elevation (m)	Min elevation (m)	Slope	Precip. (mm) 30	Peak Discharge (m ³ /sec)
1	Hofian	69.15149	35.03515	1.12	2859	2617	1772	0.27	30	5.7
2	Zargar	69.14012	35.01383	5.14	5100	2706	1656	0.23	30	26.4

جدول (2) مقدار پیک جریان آب محاسبه شده را در سیلبر ها نشان میدهد

2. تکراریت احتمالی سیلاب ها در مقیاس 25، 50 و 100 ساله در 10 استیشن های درولوژیکی حوزه دریایی کابل.

تحلیل و محاسبه تکراریت احتمالی سیلاب های 25 ساله، 50 ساله و 100 ساله با استفاده روش گامبل به منظور محاسبات طرح دیزاین زیربنا های آبی انجام یافته است، که به شکل نمونه از استیشن تنگی گلبهار طور ذیل نشان داده شده است.




N o	Name	Longitude	Latitude	Area (Km2)	Strea m Length (m)	Max elevatio n (m)	Min elevatio n (m)	Slop e	Precip . (mm) 30	Peak Discharg e (m³/sec)
1	Pol-Moghola n	69.42555 8	35.10997 8	5.3	6530	2715	1592	0.16	30	26.8
2	Hajikhil	69.37377 8	35.09966 7	0.6	1402	2319	1867	0.3	30	3.0

تحلیل فوق الذکر نشان میدهد که احتمال تکراریت سیلاب 25 ساله در استیشن تنگی گلبهار 437 m3/sec، احتمال تکراریت 50 ساله 487 m3/sec و احتمال تکراریت سیلاب 100 ساله 537 m3/sec تحلیل و محاسبه گردیده است.

3. تحلیل و محاسبه شاخص خشکسالی حوزه فرعی هلمند.

به منظور دریافت و نظارت از شاخص خشکسالی در حوزه دریایی هلمند تحلیل آن با استفاده از ارقام سالانه 42 ساله ارقام بارندگی و برنامه نرم افزار شاخص خشکسالی (SPI) صورت گرفت که نمونه آنرا طور ذیل ارایه میداریم.



گراف فوق و جدول سالهای خشکسالی و ترسالی را به وضاحت نشان میدهد.

تحقیقات و تکنالوژی آب.

1- مطالعه و تحلیل کیفیت آبهای زیرزمینی شهر کابل

آبهای زیرزمینی یکی از اصل های حیاتی برای پیشرفت یک جامعه به حساب می رود که نه تنها در صنعت بلکه در امور آبرسانی، زراعت و آبیاری نیز موارد استفاده بیشتر دارد.

بنابراین و ضروری است که کیفیت آب زیرزمینی شهر کابل را به طور دوام دار مورد مطالعه قرار بدهیم و وزارت آب و انرژی باید این روند را حمایت و تقویت نمایند و بعداً نتایج آنرا با ارگان های ذیربط و رسانه ها به اشتراک گذاشت، تا گام های موثر جهت جلوگیری از آلوده گی آب زیرزمینی برداشته شود؛ زیرا آب زیرزمینی یگانه منبع آب قابل شرب باشنده گان شهر کابل را تشکیل میدهد.

بعد از تست نمونه های مورد نظر در ساحه و لابراتوار مشکل عمده آبهای زیرزمینی شهر کابل مشکل سختی آب است که سختی آب ها مربوط به نمک های خاصی است که در آنها موجود میباشد، این نمک ها مشکل از کتیونهای مختلف؛ از قبیل : Ca^{2+} , Mn^{2+} , Al^{3+} , Fe^{2+} , Sr^{2+} , K^{+} , Mg^{2+} بوده که با انیونهای CO_3^{2-} , Cl^{-} , SO_4^{2-} , NO_3^{-} , SiO_3^{2+} , HCO_3^{-} به شکل محلول موجود میباشد که اضرار آب سخت باعث تخریش و جوش جلد میشود، درآب سخت استفاده از صابون و شامپوی بیشتر نیز تاثیرات منفی بالای جلد و لباس داشته می تواند.

از لحاظ بیولوژیکی در بعضی ساحات دو پارامتر که در لابراتوار آمريت تحقیقات تست گردیده (total coliform and fecal coliform) از حد استاندارد بلند بوده که دلیل عمده آن چاه های سپتیک جذبی بدون در نظر داشت فاصله معیار حفاری گردیده است.

- **زون پلچرخی** در پائین آب شهر کابل قرار دارد؛ جریان آبهای زیرزمینی از تمام سمت ها به سمت متذکره جریان دارد که بعد از مطالعه معلوم گردید که ساحه پلچرخی از نگا کیفیت نسبت به قسمت شمال و غرب و جنوب ضعیف ترمیباشد اما از نگاه کمیت نسبت به قسمت های فوق الذکر از کمیت خوبی برخوردار است .
- **زون لوگر** یگانه اکوافیر غنی از آبهای زیرزمینی می باشد ؛ که در این زون از نگاه کمی و کیفی بسیار خوب قرار دارد اما در بعضی قسمت های آن دارای آب سخت است مانند نمبر یک لوگر ، نساجی حبیب گلزار و همچنان کلسیم ، سودیم ، منگنیز و مس در ساحه مذکور از حد استندرد بلند است که اضرار و منبع آن در صفحات نخست مختصراً شرح گردیده است .
- **زون بالائی کابل** دارای کیفیت بسیار عالی است، اما از نگاه کمی در وضعیت روبه کاهش میباشد از نظر کیمیاوی و فزیکی کیفیت همه آبهای زیرزمینی قابل آشامیدن است و قابل نگرانی نیست .
- **زون شمال** شهر کابل از نگاه کیفیت دارای آب سخت بوده و قابل شرب است که می توان سختی آن را با حرارت دادن از بین برد و از نگاه کمی شمال بتابر ازدیاد نفوس و عدم جذب برف باران از کمیت خوبی برخوردار نیست.

تست پارامتر های کیمیاوی در
لایبراتور



تست پارامتر های فزیکی و اخذ نمونه
از ساحه کار

2- تست نمونه های آب ولایت

نمونه های که از ولایات به مدیریت عمومی لابراتوار های این آمریت موصلت ورزیده بوده پارامتر های کیمیاوی آنها تست و گزارش آن به مرجع مربوط نیز ارسال گردیده است که بعد از تست و ارقام حاصله معلوم گردید که نمونه های متذکره کدام مشکل جدی نداشت.



3- نظارت از تست های جیو تخنیک پروژه بند سلطان ولایت غزنی.

نظارت از تست های جیو تخنیک پروژه بند سلطان ولایت غزنی. جهت کیفیت کار و تست های که انجام گردیده قرار ذیل می باشد.



تست 21 نمونه رطوبت طبیعی.

تست 21 نمونه هایدرومتر.

تست 21 نمونه تست Sieve Analysis

تست 20 نمونه تست Unit Weight

تست 20 نمونه تست وزن مخصوص یا G_s

تست 21 نمونه تست P_i یا (Plastic Index)

تست 5 نمونه تست Consolidation

تست 3 نمونه تست Triaxial Rock

تست 3 نمونه تست Triaxial Soil

تست 3 نمونه تست Unaxial strength

تست 5 نمونه تست Brazilian Tensile Strength

تست 5 نمونه تست Modulus of Elasticity and Poisson Ratio


4. مطالعه فاضلاب پوهنتون کابل جهت استفاده دوباره آن

بعد از تست پارامتر های مورد نظر و ارقام حاصله معلوم گردیده که می توان بعد از تصفیه از آب فاضلاب پوهنتون کابل که بیشتر آب های زیرزمینی را استفاده میکنند ، استفاده دوباره کرد.



5- تجهیز و ایجاد کتابخانه وزارت انرژی و آب.

کتابخانه آمریت تحقیقات همیشه در اوقات رسمی برای تمام کارمندان وزارت آب و انرژی باز بوده و فضای مطالعه مناسب را نیز فراهم ساخته است و کارمندان محترم وزارت می توانند جهت اندوخته های علمی خویش به کتابخانه آمریت تحقیقات مراجعه نمایند.



6- همکاری همراه پوهنتون تعلیم و تربیه کابل

همکاری و شریک سازی داتا و ارقام و همچنان اجرای کار های عملی نیز یکی از ماموریت های آمریت تحقیقات می باشد به این اساس جهت تکمیل تزیس ماستری همراه استادان پوهنتون تعلیم و تربیه کابل همکاری همه جانبه صورت گرفته است.



در بخش منابع آبهای سطحی.

1. انکشاف و توسعه شبکه های نظارتی.

- همکاری تخنیکي جهت فعال ساختن مجدد 5 پایه استیشن هایدرولوژیکی در حوزه فرعی دریایی کندز پایینی، کابل وسطی، جلگه ولغمان .
- تسلیم گیری 10 پایه سنسر برف سنج از کمپنی اسنت گروپ به منظور نصب و بهره برداری جهت جمع آوری ارقام پوشش برف در حوزه های دریایی کشور.
- تهیه راپور تامينات استیشن های نصب شده در حوزه های دریایی هریرود مرغاب و ارسال آن به ریاست محترم انسجام برنامه های آب.
- توزیع سامان آلات هایدرولوژیکی (اندازه گیری مقدار جریان آب) به حوزه فرعی دریایی سرپل و حوزه دریای ترینکوت، پنج آمو، کابل.
- انتقال 50 پایه وسایل اندازه گیری مقدار جریان آب دریا (کرنمتر) از گمرک میدان هوایی به وزارت.
- چک نهایی Final test of stations استیشن های نصب شده (سه پایه استیشن کیبلوی) در حوزه دریایی هلمند.
- حفظ مراقبت ومراقبت 10 استیشن هایدرولوژی و یک استیشن کیبلوی در حوزه های دریایی کابل، هلمند و هریرود مرغاب.



1. جمع آوری ارقام هایدرومتیورولوژیکی از 5 حوزه دریایی کشور



- جمع آوری ارقام استاف گیج (ارتفاع آب) از 5 حوزه دریایی کشور.
- جمع آوری ارقام متیورولوژیکی (بارندگی، درجه حرارت، رطوبت نسبی و ارتفاع سطح آب) به صورت ماهانه از حوزه های دریایی.
- جمع آوری ارقام برف ویخچال از 5 حوزه دریایی کشور بطور دوامدار (بعد از وقوع برف باریها).
- جمع آوری ارقام مقدار جریان آب ونمونه گیری رسوبات معلق دریایی بصورت ماهانه از حوزه های دریایی کشور.

2. تحلیل و ارزیابی منابع آبهای سطحی.




- تهیه و ترتیب سالنامه های هایدرولوژیکی، از (105) استیشن به سطح حوزه های دریایی کشور در (29) ولایت به استثنای ولایات (دایکندی، بادغیس، نورستان، پکتیکا و زابل).
- تهیه سالنامه رسوبات معلق دریایی در پنج حوزه دریایی
- تهیه سالنامه های متیورولوژیکی حوزه های دریایی

River basin	Panj Amo	Code	14-0.000	Water year	2021		
River	Bamyan	Code	14-9R00	Elevation	2379	m+m.s.l	
Station	Ahangaran	Code	14-9.R00-6T	Drainage Area	1768	km ²	
Gage	staff/Recorder	Location	Lat. 34.83334167N	Long.	67.98234444E		
Discharge daily means							
	2020				2021		
Date	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
1	4.98	3.87	4.13	2.21	3.17	2.75	3.17
2	4.98	3.87	4.13	2.56	3.17	2.75	2.75
3	4.68	4.13	4.13	2.75	3.17	2.75	2.75
4	4.68	4.13	4.13	2.96	3.17	2.75	2.38
5	4.40	4.40	3.87	3.17	2.96	2.75	2.96
6	4.40	4.13	3.87	3.17	2.96	2.56	2.75
7	4.40	3.87	3.87	3.17	3.17	2.75	2.38
8	4.40	3.87	3.87	3.17	3.17	2.75	2.38
9	4.40	3.87	3.63	3.17	2.96	2.75	2.21

- ترتیب گزارش وضعیت برف باری در 5 حوزه دریایی کشور.
- آگاه دهی وضعیت برف باری های کشور درمقایسه با برف باری های دراز مدت به حوزه های دریایی کشور.
- تحلیل یخچال های کشور به سطح حوزه های دریایی.



- تهیه ظرفیت منابع آبهای سطحی به تفکیک حوزه های دریایی
- تهیه راپور کلی وضعیت منابع آبهای سطحی به سطح حوزه های فرعی دریایی.
- تهیه مقاله بلانس منابع آب با استفاده از تحلیل مدل هایدرولوژیکی در حوزه هلمند و تحلیل آب معادل برف (ساحه بند کمال خان)



4- انکشاف دیتابیس منابع آب به سطح حوزه های دریایی

- شریک سازی آمار و ارقام منابع آب به استفاده کننده گان آن (نهادهای تحصیلی، تحقیقی دولتی و غیر دولتی به سطح ملی و بین المللی).




Daily Mean by Year
Rabat - Daily Daily aggregate discharge

Location: Rabat
Elevation: 707m

Year	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Jan	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Feb	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Mar	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Apr	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
May	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Jun	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Jul	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Aug	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Sep	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Oct	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Nov	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Dec	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Year	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0

Date Processed: July 6, 2023 23:25



در بخش حکومت داری آب :

وزارت انرژی و آب در سال مالی ۱۴۰۰ در بخش حکومت داری آب فعالیت های عمده ذیل را انجام داده است:

الف: تسوید اسناد تقنینی:

اسناد تقنینی ذیل تسوید، طی مراحل و جهت تدقیق و طی مراحل به وزارت محترم عدلیه ارسال گردیده است.

1. مسوده مقررہ توزیع آب آشامیدنی.
2. مسوده مقررہ تخلیه فاضلاب.
3. مسوده مقررہ تخصیص آب.
4. مسوده مقررہ مدیریت منابع آبهای زیرزمینی.
5. مسوده مقررہ استفاده از آب مستعمل به مقاصد غیر آشامیدنی.
6. مسوده مقررہ اجراءات وزارت انرژی و آب در سکتور آب.

ب: تسوید پالیسی ها و استراتیژیها:

1. تسوید پالیسی ملی مدیریت سیلاب و خشکسالی و طی مراحل آن با ادارات ذیدخل (خارج از وزارت انرژی و آب).
2. ترتیب مسوده استراتیژی مدیریت سیلاب و خشکسالی در حوزه آبریز با پلان عملیاتی آن.
3. ترتیب مسوده پالیسی شریک سازی ارقام و معلومات هایدرومتیورولوژیکی و هایدروجیولوجیکی.

ج: تسوید، طی مراحل و منظوری طرز العمل های تخنیکی:

1. طرز العمل هشدار دهی از وقوع سیلاب و خشکسالی.
2. طرز العمل آگاهی عامه جهت بهبود مدیریت سیلاب و طی مراحل جهت منظوری.
3. طرز العمل تثبیت ساحات استخراج آبهای زیرزمینی.
4. تسوید رهنمود کنترل کیفیت ارقام و معلومات هایدرومتیورولوژیکی.

❖ بازنگری مجدد مسودات مقررہ ها و طرز العمل های تخنیکی آب:

مطابق حکم مصوبه شماره (9) مورخ 1400/8/17 کابینه امارت اسلامی افغانستان اسناد تقنینی و تخنیکی ذیل بازنگری و طی مراحل مجدد گردیده و گزارش آن به مراجع ذیصلاح ارسال شده است.

الف: قانون و مقررہ های تسوید شده.

1. نشانی کردن ساحات تحت تعدیل در قانون تنظیم امور آب و ارسال آن به اداره محترم امور.
2. بازنگری مسوده مقررہ آب آشامیدنی.
3. بازنگری مسوده مقررہ تخلیه فاضلاب.
4. بازنگری مسوده تخصیص آب.
5. بازنگری مسوده مقررہ مدیریت منابع آبهای زیرزمینی.

6. بازنگری مسوده مقرر شده استفاده آب مستعمل به مقاصد غیر آشامیدنی.

ب: بازنگری طرز العمل های نافذه تخنیکى آب:

1. طرز العمل ایجاد بانک معلوماتى ملى منابع آب.
2. طرز العمل سروى تخنیکى تاسیسات آب.
3. طرز العمل تخنیکى دیزاین پروژه های کوچک تاسیسات آب.
4. طرز العمل طرز فعالیت کمیته حل مشکلات پروژه های آب.
5. طرز العمل جلب و جذب سرمایه گذاری خصوصى در سکتور آب.
6. طرز العمل آگاهی دهى عامه جهت بهبود مدیریت سیلاب در حوزه آبریز.
7. طرز العمل پیشگویی و هشدار دهى از وقوع سیلاب و خشکسالى در حوزه آبریز.
8. طرز العمل کاهش خطرات و خسارات سیلاب و خشکسالى در حوزه آبریز.
9. طرز العمل پلانگذاری نظارت از حفظ مراقبت تاسیسات آب.
10. طرز العمل نظارت و ارزیابى.

در بخش انسجام برنامه های آب :

❖ برنامه های توسعه مدیریت منابع آب:

در بخش بودجه اختیاری

وزارت انرژی و آب جهت مدیریت همه جانبه منابع آب در آغاز سال مالی 1400 جمعاً به تعداد (393) پروژه انکشافی از قبیل (بندهای بزرگ و کوچک، چکدم ها، سربندها و کانالها، تحکیم سواحل دریاها و تغذیه آب های زیرزمینی کابل) را پلانگذاری نموده بود. از جمله بند های بزرگ آب گیری بند کمال خان و شاه و عروس صورت گرفت که از جمله بند های مهم کشور محسوب می گردد، و به تعداد 14 بند بزرگ (ساختمان بند شاه و عروس، ساختمان فاز سوم بند کمال خان، ساختمان بند پاشدان، ساختمان فاز دوم بند کجکی، ساختمان تونل آبگردان بند بخش آباد، دیزاین و ساختمان بند دهنه دره، دیزاین و ساختمان فاز اول بند مچلغو، پروژه بند تولید برق خان آباد-2، پروژه بند توره، پروژه بند پلتونی، بند شفلوغ، بند سراب، بند دهله) در ولایات مختلف کشور تحت کار ساختمانی قرار دارد. بر علاوه بند های فوق الذکر به تعداد (42) بند در ولایات مختلف افغانستان با شرکت انکشاف ملى جهت دیزاین و ساختمان عقد قرارداد گردیده است.

- به تعداد (36) پروژه بند های کوچک (چکدم ها) در سال مالی 1400 تکمیل گردیده است و به تعداد (92) پروژه چکدم ها عملاً تحت کار ساختمانی قرار دارد.

- به تعداد (22) پروژه سربندها و کانالها در ولایات مختلف کشور تکمیل گردیده است و به تعداد (51) پروژه تحت کار ساختمانی قرار دارد، به تعداد (106) کانال بزرگ و کوچک در مراحل مختلف قرار دارد. از آن جمله می توان از فاز اول کانال های بند کمال خان؛ لات اول و دوم کانال شاهی ولایت لغمان، لات اول و دوم کانال نهر سراج هلمند و کانال میان رودی ولایت هلمند نام برد.

- به تعداد (8) پروژه تحکیم سواحل دریاها تکمیل گردیده و (9) پروژه تحت کار قرار دارد.
- و همچنان به تعداد (3) پروژه تغذیه آبهای زیر زمینی شهر کابل تحت کار ساختمانی و (39) پروژه دیگر آن در پلان سال مالی 1401 قرار دارد.

❖ **تعلیق پروژه های تحت کار انکشافی اختیاری:**

تحولات سیاسی اخیر و کاهش بی سابقه بودیجه انکشافی اختیاری وزارت محترم مالیه را واداشت تا تصمیم تعلیق پروژه های تحت کار را اخذ نماید. نظر به مکتوب شماره 7564 وزارت محترم مالیه موارد ذیل را به تعلیق در آورد.

- توقف و یا تعلیق فعالیت ها و قراردادهای عقد شده پروژه های انکشافی اختیاری.
 - توقف پروسه تدارکات قراردادهای که تا اکنون عقد نگردیده اند.
- با در نظر داشت موارد ذکر شده تمام پروژه های انکشافی وزارت انرژی و آب نیز تعلیق گردیده است.

دستاوردهای عمده:

- ترتیب گزارش تحلیل اقتصادی پروژه های سال 1400.
- همکاری با مراجع تمویل کننده جهت سرمایه گذاری بالای زیربنای آب کشور.
- اولویت بندی و تحلیل اقتصادی پروژه ها جهت شامل نمودن پلان سال مالی 1401.
- کارشناسی، توحید و ارزیابی اسناد 162 پروژه های بند های ذخیروی، تحکیمات سواحل دریا ها، کانال ها و سربند ها و چکدم ها در پنج حوزه دریائی کشور.
- ترتیب بودجه پیش بینی شده برای پروژه های انکشافی برای پنج سال آینده.
- نشست ها با سرمایه گذاران، نهاد های خیریه و نهاد (UN) جهت جلب سرمایه گذاری در سکتور آب.
- ترتیب کانسپت نوت ها برای مراجع تمویل کننده.
- برنامه ریزی پروژه های انکشافی سال مالی 1401.
- جمع آوری آمار و ارقام بیش از 2000 پروژه های عاجل بشری از پنج حوزه دریایی کشور که بعد از توحید و بررسی با نهاد های ملی و بین المللی شریک گردید.
- همکاری با ریاست محترم تکنالوژی معلوماتی جهت ایجاد سیستم معلوماتی مدیریت پروژه ها.
- جمع آوری امار، ارقام و ارایه گزارشات به ارگانهای داخل و خارج (اداره امور و نهاد های ذیربط) وزارت انرژی و آب.

پلانگذاری سال مالی 1401

- جهت مدیریت همه جانبه منابع آب در سال مالی 1401 جمعاً به تعداد (335) پروژه های انکشافی را در بخش های ذیل پلانگذاری نموده است.

- در بخش دیزاین و ساختمان بند های بزرگ و متوسط شامل (62) بند.
- در بخش اعمار بند های کوچک کنترولی شامل (155) پروژه چکدم ها.
- در بخش اعمار سربند ها و کانال ها شامل (59) پروژه کانال و سربند ها.
- در بخش تحکیم سواحل دریاها شامل (35) پروژه تحکیم سواحل دریاها.
- در بخش تغذیه آب های زیرزمینی شامل (24) پروژه تغذیه آب های زیرزمینی.

با تطبیق پروژه های فوق در ظرفیت ذخیره آب کشور (290,843) میلیون مترمکعب ازدیاد بوجود آمده و به مقدار (828,748) هکتار زمین تحت آبیاری قرار می گیرد، همچنان (165.54) میگاووات برق تولید خواهد گردید و در مجموع (2,643,529) نفر از پروژه های فوق مستفید خواهند گردید.

پروژه های دارای اولویت منابع آبی

- تکمیلی کار باقیمانده ساختمان تعمیر جدید در محوطه وزارت انرژی و آب (PCU)
- بودجه سازی و تقاضای بودجه برای پروژه های انکشافی سال 1401 و پروژه های متوقف شده سال 1400 و ارسال آن به وزارت محترم مالیه جهت شامل نمودن در بودجه ملی سال مالی 1401.

بخش بندهای ذخیروی:

جمع آوری آمار و ارقام، توحید، کارشناسی و بررسی سروی ابتدایی اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی 31 بند های ذخیروی در پنج حوزه دریایی کشور که شامل پلان پنج ساله این وزارت می باشد.

هماهنگی جهت سروی ابتدایی اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی 11 بند ذخیروی ولایت پکتیا که بعد از توحید و کارشناسی غرض سروی تخنیکی به مرجع مربوطه ارسال گردید.

بخش چکدم ها:

اسناد تخنیکی (50) پروژه های چکدم که از ولایات مختلف کشور و ریاست عمومی خدمات انجینیری تاسیسات آب به این ریاست مواصلت ورزیده بود چک، بررسی و توحید گردیده و یک تعداد از آن ها غرض رفع نواقصات به ریاست های محترم دوباره ارسال گردیده است.

بخش سربندها و کانالها:

اسناد تخنیکی (30) پروژه دیزاین شده که از ولایات مختلف کشور و ریاست عمومی خدمات انجینیری تاسیسات آب به این ریاست مواصلت ورزیده بود چک، بررسی و توحید گردیده است و یک تعداد از آن ها غرض تصحیح به مراجع مربوطه ارسال گردیده است.

بخش تحکیم سواحل دریاها:

اسناد تخنیکی (40) پروژه که از ولایات مختلف کشور و ریاست عمومی خدمات انجینیری تاسیسات آب به این ریاست مواصلت ورزیده بود چک، بررسی و توحید گردیده است و غرض تصحیح به مراجع مربوطه ارسال گردیده است.

تحلیل اقتصادی:

انجام دادن تحلیل اقتصادی پروژه ها که در پلان 1401 شامل می باشد. که مجموعاً به تعداد 59 کانال، 155 چکدم، 35 تحکیمات سواحل و 42 بند کوچک و متوسط، بعد از ارزیابی معلومات ابتدایی تحلیل اقتصادی آن انجام گردید تا دانسته شود که سرمایه گذاری مورد نظر برای پروژه های فوق بازدهی پروژه در جریان عمر پروژه از چه قرار خواهد بود.

همکاری و هماهنگی در تطبیق برنامه ی ملی کار در مقابل گندم:

هماهنگی، همکاری و سهم فعال در برنامه ملی کار در بدل گندم که در چهار ولسوالی ولایت کابل شکرده، گلدره، فرزه و استالف بیشتر از (180) پروژه های مختلف عبارت از پاک کاری کانال ها و کاریزها، ساخت چکدم های محلی و واترشید ها و غیره که توسط کارگران محلی تکمیل گردید،

در این پروژه‌ها بیشتر از (15500) نفر کارگرمشغول کار بودند که در بدل کار (1346) تن گندم به کارگران محلی ولسوالی های چهارگانه توزیع گردیده است. و (131000) روزهای کاری ایجاد گردید بود.

اجراءات پیرامون پروژه احیاء و انکشاف سیستم های آبیاری (IRDP)

تطبیق 24 پروژه که نظر به بعضی مشکلات باقی مانده بود که خوشبختانه کار 17 پروژه آن تکمیل و به بهره برداری سپرده شده و کار 7 پروژه آن جریان دارد.

- به تعداد 18 تادیات پروژه های باقی مانده که تقریباً 144 میلیون افغانی میگردد طی مراحل گردیده است.
- تکمیل اندازه گیری احجام کاری 2 پروژه و تحت کار بودن 5 پروژه در حوزه های مربوطه.
- تکمیل پروسه تسلیم گیری و تسلیم دهی 5 پروژه.
- تحت کار بودن پروسه تسلیم گیری و تسلیم دهی 7 پروژه در حوزه های مربوطه .
- مدیریت و هماهنگی در امورات مرتبط به پروژه IRDP در مرکز و 5 ریاست عمومی حوزه های دریائی

جلب سرمایه گذاری:

1. انکشاف پروپوزل برای صندوق سبز اقلیم Green Climate Fund با همکاری محترم اداره FAO ترتیب و نسخه ابتدایی آن آماده مییاشد.
2. انکشاف کانسپت نوت ها به منظور جلب سرمایه دونه ها و مراجع تمویل کننده برای (بانک جهانی و موسسه JICA).
3. هماهنگی با پنج حوزه دریایی در قسمت جمع آوری معلومات جدید در مورد بند های پلان شده این اداره.
4. هماهنگی با دونه ها و نشست ها با دفتر GIZ
5. ایجاد پروپوزل و کانسپت نوت ها سیزده (13) پروژه بزرگ ملی وارسال آن به وزارت محترم صنایع و تجارت.

نشست با نهاد های ملی و بین المللی خیریه جهت جلب سرمایه گذاری عاجل بشری:

- تدویر جلسه با نهاد خیریه ترکی (IHH) جهت تمویل پروژه های آب رسانی شهری و روستایی.
- برگزاری جلسه و ارایه طرح به نهاد بین المللی (WFP) جهت تمویل پروژه های آب رسانی شهری و روستایی و کاهش فقر.
- برگزاری جلسه و ارایه طرح به نهاد بین المللی (FAO) جهت تمویل پروژه های آب رسانی شهری و روستایی و کاهش فقر.
- تدویر جلسه و ارایه طرح به نهاد بین المللی (GIZ) جهت کاهش فقر و پاک کاری کانال ها، کاریزها و ساخت چکدم ها

در بخش نظارت و ارزیابی :

در بخش نظارت و ارزیابی در سال 1400 در مجموع 6 فعالیت عمده پلان شده بود که فیصدی پیشرفت آن قرار ذیل میباشد:

64%	طرز العمل های سروی تخنیکي، دیزاین تخنیکي و ایجاد بانک منابع آب و همچنان 1 پلان سال 1400 اداره ملی تنظیم امور آب	جمع آوری ارقام و معلومات از طریق سروی های مختلف از تطبیق پالیسی ها، استراتیژی ها، برنامه ها، اسناد تخنیکي و پروژه های آب به اساس معیار ها و شاخص های تعیین شده
52%	نظارت از چگونگی روند تطبیق پروژه های آب	نظارت و بررسی کار (130) پروژه چکدم در پنج حوزه عمومی دریائی
71.75%	تهیه پیشنهادات و مکاتیب، اعزام تیم نظارتی به حوزه ها، تهیه و ارایه گزارش به مقام از چگونگی روند تطبیق	نظارت و بررسی کار (20) پروژه های تحکیم کاری سواحل، کانال ها و بند هادر پنج حوزه عمومی دریائی
61.25%	بررسی اسناد پروژه ها، تهیه و ترتیب پیشنهادات، مکاتیب، اعزام تیم به حوزه ها، ترتیب گزارش و ارایه به مقام محترم	ارزیابی (20) پروژه چکدم تکمیل شده در پنج حوزه عمومی دریائی
69.5%	بررسی اسناد پروژه ها، تهیه و ترتیب پیشنهادات و مکاتیب، اعزام تیم به حوزه ها، ترتیب گزارش و ارایه به مقام محترم	ارزیابی (10) پروژه تکمیل شده تحکیم کاری سواحل ، بند ها و کانال ها
72.5%	ترتیب 1 سیستم جامع پلان گذاری و گزارش دهی	ترتیب و تکمیل سیستم آنلاین پلان و گزارش دهی

د اوبو د چارو د تنظیم برخه:

د اوبو چارو د تنظیم عمومي ریاست په ملي کچه د اوبو او انرژي وزارت یو له مهمو څانگو څخه دی، چې اصلي موخه یې د اوبو مدیریت او تنظیم کول په سیندیزو حوزو کې دي، ترڅو د اوبو د منظم پایښت لپاره د تاسیساتو د ساتنې په پروسه کې برخه واخلي. په ټولو سیستمونو کې، د اوبو د سرچینو مدیریت او د اوبو د هراړخیز مدیریت (IWRM) میتود له لارې، د سیندیزو حوزو اوبو لگولو کړنلاری ته په پام کې نیولو سره، د قوانینو، مقرراتو او طرز العملونو، لوائح، پالیسیو او ستراتیژیو په ډیزاین، تنظیم او پراختیا کې همکارۍ ته دوام ورکول، او د ودې لپاره نوي پلانونه معرفي کول، اقتصادي، ټولنیز او چاپیریال د اوبو په سکتور کې د پایښت لرونکي پراختیا اهدافو ترلاسه کولو لپاره دنده پر مخ بیایی .

د اوبو لګونې او اوبو رسونې په برخه کې ترسره شوی فعالیتونه:

د اوبولګونې او اوبو رسونې د تنظیم ریاست: د دې څانګې موخه د اوبو د تاسیساتو او نورو ودانیو د بیارغونې، پراختیا، انکشاف، خونديتوب، ساتنې او پالنې او د اوبو د سرچینو په اړه د نورو ودانیو د جوړولو، پلي کولو او څارنې لپاره د پلان طرحه ترتیب کول دي او همچنان د اوبو د سرچینو د پراختیا او ګټه اخیستنې څخه په هراړخیز او دوامداره توګه نظارت.

د اوبولگوني په برخه کې لاسته راوړنې:

- ۱: د آبیاری ، کانالیزاسیون ارقامو راټولونې په موخه د د سروی اجرا کول او په هیواد کې د ټولو کانالونو د ډیټابیس جوړول .
- ۲: د هلمند سیندیزې حوزې لپاره د اوبو د تنظیم پلان ترتیب او د هغه تطبیق د اوبو لگوني او اوبو رسونې د مؤثرې استفادې پخاطر.
- ۳: د میراب د ظرفیت لوړولو په پار د طرز العمل ترتیب.
- ۴: د هریرود او مرغاب حوزو لپاره د اوبو د تنظیم پلان جوړونه او تطبیق یی.
- ۵: په ټول هېواد کې د نبات د اوبو د اندازې د معلومولو په پار د مطالعاتو او تحقیقاتو پیل.
- ۶: د هېواد په پنځو عمومي سیندیزو حوزو کې د اوبو مدیریت د وضعیت تحلیل او د اوبولگوني د پروژو د راپور ترتیب په ټول هېواد کې.
- ۷: د اوبو رسونې د سیستم عصری کول له سنتی سیستم څخه.
- ۸: د اوبو لگوني عصری سیستم ته د محلی او سنتی سیستمونو د تبد یلیدلو میکانیزم ترتیبول.

د اوبو رسونې په برخه کې لاسته راوړنې:

- ۱: په کابل ښار کې د خصوصی شرکتونو د تثبیت په موخه سروی.
- ۲: په کابل ښار کې د اوبو رسونې د شرکتونو د وضعیت تحلیل او د اوبو رسونې د کیفیت ارزونه.
- ۳: د اوبو رسون د شبکو د ارقامو د راټولونې پروسې پلي په ټول هیواد کې.
- ۴: په کابل ښار کې د اوبو رسونې د شرکتونو د ډیټابیس ایجادول.
- ۵: د پنښیر له سیند څخه کابل ته د اوبو د انتقال د پروژې د لومړنیو مطالعاتو پیل.
- ۶: د خصوصی اوبو رسونې شرکتونو له فعالیتونو څخه څارنه کول.

د اوبو د تخصیص په برخه کې:

- د اوبو د چارو د تنظیم د قانون د مادو له مخې دا ریاست را منځ ته شوی دی چې موخه یې، د اوبو له سرچینو څخه د استفادې او تخصیص ته لومړیتوب ورکول او د سم تخصیص لپاره د پلان طرحه او ترتیب کول دي.
- د کابل ښار لپاره د څښاک د اوبو د تخصیص لپاره د پلان ترتیبول.
- په سیندیزو حوزو کې د مختلفو موخو لپاره د اوبو د سرچینو تحلیل او کارول.
- د هیواد په 35 فرعي سیندیزو حوزو کې د معلوماتو راټولول او د اوبو ظرفیت پیاوړی کوله.

په مختلفو سکتورونو (څښاک، کرنه او مالدارۍ، صنعت، چاپیریال، انرژي، کان کیندنې، د کب نیولو، سیاحت) کې د سطحې او ځمکې لاندې اوبو سرچینو څخه د اوبو رسولو او تقاضا دیتابیس جوړولو لپاره کار پیل.

د اوبو د مصرف سکتورونو او کاروونکو لپاره د اوبو تخصیص پورې اړوند مسلو تنظیم کول

د اوبو د سرچینو د کارولو مدیریت ښه کول

د اوبو د منابعو څخه په سمه گټه اخیستنه کې د عرضې او تقاضا توازن

د اوبو د سرچینو د پایښت ساتل

د ۱۹ تنو د ریس په شمول مقرریدل د دی ریاست په خالي بستونو کې.

د پنځو سیندیزو عمومي حوزو څخه د هایدرومیتورولوژي معلوماتو او ارقامو راټولول

د تخصیص ریاست د تشکیلاتو اصلاح

د دی ریاست د وظایفو د لایحو ته بیا کتنه

د مصرف کوونکو سکتورونو لپاره د اوبو سرچینو تحلیل او تخصیص ځینې میتودونه ترلاسه کول

د فرامرزی اوبو د مدیریت په برخه کې:

د دې برخې موخه د فرامرزی اوبو د چارو پرمختگ، د افغانستان د سیندیزو حوزو هراړخیز تحلیل او د فرامرزی اوبو په اړه د تړونونو د تطبیق د عادلانه او معقولې استفادې د اصولو پر بنسټ د عملي پلانونو برابرول او د اړیکو ټینګول دي. او هم د اوبو د فرامرزی شریکانو سره د ملي او نړیوالو قوانینو په رڼا کې د فرامرزی اوبو د اړیکو جوړول.

الف) د فرامرزی حوزو پر حاکم رژیم حقوقي تحلیل او بیاکتنه:

- د فرامرزی اوبو د سرچینو د استفادې د څرنگوالي ملي او حقوقي حاکم اسنادو تحلیل او ارزونه.
 - د گډو اوبو لرونکو هېوادونو د مقننه اسنادو څېړنه؛
 - په څلورو مشترکو فرامرزي سیندیزو حوزو په ساحه کې د هیوادونو د اوبو د پالیسیو تحلیل؛
- د گډو فرامرزي اوبو د هیوادونو د ذخیرو بندونو مطالعه او تخنیکي ارزونه
- د نړیوالو کنوانسیونونو تحلیل او ارزونه د فرامرزي اوبو په هکله او هم د هغوی پلي کیدل په مشترکو سیندیزو حوزو کې.
- د برلین د قواعدو، هلیسنگی قواعدو او نړیوال عرفی قواعدو مطالعه او تحقیق د فرامرزی اوبو په هکله.
- - د فرامرزی اوبو تخنیکي، حقوقي، سیاسي او ټولنیز-اقتصادي وضعیت مطالعه او ارزونه؛
- - د فرامرزی اوبو په اړه نړیوالو کنوانسیونونو ته د افغانستان د الحاق تحلیل؛
- - د فرامرزی اوبو د سرچینو د مدیریت په اړه د سیمې او نړۍ د هیوادونو د تجربو مطالعه او څېړنه؛

- - د هیواد د اوبو د پالیسي تحلیل او څېړنه په څلورو گډو سیندیزو حوزو کې؛
- - د خوشښېې کانال د پیل د احتمالي پایلو تحلیل او څیړل او د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره په دې برخه کې د همکارۍ لپاره د ممکنه سناریوگانو ترتیبول؛
- - د پنج امو د گډو اوبو د هیوادونو سره د گټو د شریکولو لپاره د چوکاټونو تحلیل او بیاکتنه؛
- - د هیواد په څلورو فرامرزی حوزو کې د معقول او عادلانه کارونې تحلیل او بیاکتنه.
- - د میکانیک سیندیز کمیسیون ټولنیز-اقتصادي ماډل تحلیل او د پنج امو سیندیزه حوزې کې د پلي کولو څرنگوالی

(ب) د فرامرزی اوبو د همکارۍ د پراختیا په برخه کې:

- - د پنج امو سیندیزه حوزه کې د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د اوبو د همکارۍ د پراختیا لپاره د اړیکو برابرول؛
- - د پنج امو په حوزه کې له تاجکستان سره د هایدروژیکي معلوماتو او ارقامو قاعده مند او منظمه راکړه ورکړه؛
- - د منځنۍ اسیا هیوادونو لپاره د ملگرو ملتونو د پرمختللي ډیپلوماسۍ په چوکاټ کې برخه اخیستل ترڅو د فرامرزی اوبو په برخه کې همکاري پراخه کړي؛
- - له ترکمنستان سره د اوبو د همغږۍ د گډې کمیټې جوړول؛
- - له ترکمنستان سره د اوبو د همغږۍ د گډې کمیټې د څلورو نوبتي غونډو جوړول؛
- - له تاجکستان سره د اوبو د همغږۍ د گډې کمیټې د جوړولو تعقیب او همغږي کول؛
- - د پنج امو دریا د ساحلونو د پیاوړتیا په برخه کې د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره همکاري او همغږي؛
- - د پنج امو په سیندیزه حوزه کې د گډو اوبو په برخه کې د هیوادونو سره د اوبو د همکارۍ پراخولو لپاره د عمل پلان جوړول؛
- - له ازبکستان سره د اوبو د همغږۍ د گډې کمیټې د جوړولو لپاره گامونه پورته کول؛
- - د پنج امو په سیندیزه حوزه کې د گډو اوبو له هیوادونو سره د غونډو جوړول او د اړیکو ډاډمن کول
- - له ترکیې هیواد سره د تجربو شریکولو او د اوبو په برخه کې د همکارۍ پلان چمتو کول
- - د فرامرزي اوبو د پالیسي چوکاټ لپاره د مسودې ترتیب د هیواد په 4 فرامرزی سیندیزو حوزو کې
- - د افغانستان او ایران ترمنځ د گډ اقتصادي کمیسیون په چوکاټ کې د اوبو په مسلو کې گډون او لاسرسی
- - د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د گډ تخنیکي، ټولنیز، کلتوري او اقتصادي کمیسیون په چوکاټ کې د اوبو په مسلو کې گډون او لاسرسی

(ج) د فرامرزی اوبو په برخه کې د نړیوالو تړونونو پلي کول

- - له ایران سره د هلمند د اوبو د کمیسارانو د گډې کمیټې د غونډو دایرول؛
- - د هلمند د اوبو د تړون د تطبیق په برخه کې عملي او د مهم اقدامات؛
- - د هلمند د اوبو د تړون له مخې په ایران کې د اوبو رسولو د دریو ځایونو د ټاکلو لپاره د سروې او نقشي د کار بشپړول؛
- - د دهرارود د اوبو د استیشن د نصبولو بشپړول، چې د هلمند د اوبو د تړون له مخې د اوبو د نورمال او غیر عادي کلونو د ټاکلو د اساس په توگه پیژندل شوي؛
- - د هلمند سیندیزه حوزه کې د اوبو څخه د استفادې په اړه د ایران هیواد اعتراضونو ته رسیدنه او په اړه یې مسؤله غبرگونونه؛

- د تاجکستان سره د هایدولوژیکي ارقامو د تبادلې په اړه د تفاهم یادداشت لاسلیک او تعقیب؛
- له ایران سره د سرحدونو د عالي کمیسیون د تړونونو په تطبیق کې ګډون او همغږي
- د ایران د اسلامي جمهوریت قانع کول چې د هلمند د اوبو تړون په بشپړه توګه پلي کړي؛
- د ایران له اسلامي جمهوریت سره د هلمند د اوبو د تړون د تطبیق لپاره د یوه مشخص مهال ویش په پام کې نیولو سره د یوه روښانه او شفاف میکانیزم ټاکل.
- د هلمند د کمیسارانو د ګډې کمیټې په چوکاټ کې له ایران سره د خبرو اترو د سناریو ترتیبول؛
- له ایران او د مشترکو فرامرزی اوبو د هیوادونو سره د فرامرزی اوبو په برخه کې د توافقاتو او تړونونو د تطبیق په اړه د ریاست الوزرا د عالي مقام له لارښوونو سره سم کړنې.
- د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو د کمیټې (د هراړخیز ستراتیژیکو همکاریو سند) په چوکاټ کې د اوبو مسلې تعقیبول.

د اوبو د حقابو د تنظیم په برخه کې: د دې څانګې موخه د اوبو د شخړو حل، د اوبو رسولو څارنه او د اوبو د ستونزو حل کول دي.

1. د اوبو د سرچینو څخه د شخړو د حل کولو په برخه کې

- د کابل په عمومي سیندیزه حوزه کې د اوبو د سرچینو په اړه د (٦) حقوقي شخړو حلول.
- د شمال سیندیزه عمومي حوزه کې د اوبو د سرچینو په اړه د یوې شخړې حلول.
- د سیندیزو حوزو د اوبو سرچینو څخه د (٥) رامینځته شوي شخړو اړونده حقوقي قضیو مطالعه او تحلیل.
- د رسمي مکاتیبو له لارې د اوبو د کارمندانو ترمنځ د (٧) شخړو حل کول.
- مجموعاً ١٤ منازعې
- 2. د اوبو د کارمندانو انجمنونو د سندونو بیا کتنې، تعدیل، ثبت، بیاوړتیا او ویشلو برخه کې.**
- د وزارت د محترم مقام له منظورې وروسته د مجموعاً (٢) اوبو کارونکو انجمنونو د اسنادو څپل، ثبت او توزیع او د شمال عمومي سیندیزې حوزې ریاست ته استول.

3 د قانوني مشورې ورکولو په برخه کې، د قوانینو او مقرراتو د پلي کولو څارنه او د اوبو مسلو په اړه عامه پوهاوی.

- د هیواد په پنځو عمومي سیندیزو حوزو کې د قانوني مشورې (١٣) قضیې چمتو کول.
- د اوبو د منابعو څخه د استفادې او په اغیزمنه توګه د اوبو د سپما په موخه د لارښوونو، حج او اوقافو او پوهنې وزارت ته د لیکلي خبرتیاوو استول.

- د هېواد د اوبو له سرچینو څخه د اغیزمنې او اساسي گټې اخیستنې او د هغې د سپمولو په اړه د (۸) د اوبو رسونې شرکت مسوولینو او کارمندانو ته معلومات ورکول.

4. د هېواد په سیندیزو حوزه کې د عامه کانالونو د حریم د معلومولو لپاره د ارقامو او معلوماتو راټولول.

- د کابل په عمومي سیندیزه حوزه کې مجموعاً (۸۶۰) کانالونو حریم تعیین شوي.
 - د شمال عمومي سیندیزه حوزه کې (۴۰۳) کانالونو حریم تعیین شوي .
 - د هلمند عمومي سیندیزه حوزه کې (۱۰۲۲) کانالونو حریم تعیین شوي .
 - د پنج آمو عمومي سیندیزه حوزه کې (۶۴۲) کانالونو حریم تعیین شوي .
 - د هریرود/ مرغاب عمومي سیندیزه حوزه کې (۵۱۳) کانالونو حریم تعیین شوي .
- مجموعاً (3440) کانالونه تعیین حریم شوي.

5. د خصوصي شرکتونو او انفرادي تصدیو لخوا د فعالیتونو قانوني کولو او د اوبو سرچینو کارولو په برخه کې:

موافقه:

- د اوبو رسولو او معدني اوبو له (۱۵) شرکتونو ثبت، هر اړخیزه سروې او موافقه.
 - د یو باب حمام سروې، ثبت ، راجستر او موافقه.
 - د ۱ غالی مینځلو دستگاه سروی، ثبت او موافقه.
- (ب) د عدم موافقې ورکړه:
- د (۱۴) اوبو رسولو او معدني اوبو شرکتونو ثبت، هر اړخیزه سروې او د عدم موافقې ورکړه.
 - د (۴۲) خصوصي شرکتونو، حمامونو او غالی پاکوونکو هراړخیز ثبت او تفتیش چی په اسنادو یی کار روان دی.
- (ج) د کار لاندې:

1. د (125) اوبو رسولو او معدني اوبو شرکتونو اسناد د کار لاندی دی.

2. د ۲۲ غالی مینځلو دستگاهو اسناد.

3. د ۳۵ حمامونو اسناد.

مجموع:

- د (۱۷) خصوصي شرکتونو او انفرادي تصدیو سره تړونونه شوي دي.
- د اوبو رسولو د (۱۴) شرکتونو سره عدم موافقه تر سره شوی ده.

• تر (۴۲) غوښتنلیک ورکونکو اسنادو ته د اوبو د سرچینو د کارونې جوازونه، د دفتري کارونو له بشپړې سروې وروسته (موافقت یا عدم موافقت) باندې کار روان دی.

• د 182 غوښتنلیک سندونه د کار لاندې دی.

(۷۸) د خصوصي شرکتونو او انفرادي تشبثاتو د قانوني کیدو په اړه د ولسوالي، ښاروالي، امنیت، د کورنیو چارو وزارت او د ولسوالیو له ریاستونو سره مکتوبی اړیکې.

6. د تقنیني اسنادو په برخه کې:

• د اوبو د خدماتو د اجرت د قانوني کولو او پلي کولو لپاره د طرح چمتو کول.

• د جواز د ویشلو لپاره طرز العمل چمتو شوی دی.

• په سیندیزو حوزو کې د خصوصي سکتور د قانوني کولو لپاره یو میکانیزم چمتو کول.

۷. د همکارو اداراتو سره همغږی:

• د اوبو رسولو شرکتونو او نورو انفرادي تصدیو لخوا د هیواد د اوبو له سرچینو څخه د استفادې د قانوني کولو په اړه د کابل ښار د (۲۳) ناحیو له ریاستونو سره د (۴۶) مکتوبونو رسمي همغږي.

• د اوبو رسولو شرکتونو او نورو انفرادي تصدیو لخوا د هیواد د اوبو له سرچینو څخه د استفادې د قانوني کولو په اړه د کابل ښار د امنیت ریاست ته د (۱۸) مکتوبونو رسمي همغږي.

• د اوبو رسولو شرکتونو او نورو انفرادي تصدیو لخوا د هیواد د اوبو له سرچینو څخه د قانوني کیدو په اړه د کورنیو چارو وزارت ته د (2) مکتوبونو رسمي همغږي.

• د اوبو رسولو شرکتونو او نورو انفرادي شرکتونو لخوا د هیواد د اوبو له سرچینو څخه د قانوني کیدو په اړه د کابل امنیتیه قوماندانۍ ته د (۲) مکتوبونو رسمي همغږي.

• د اوبو رسولو شرکتونو او نورو انفرادي تصدیو لخوا د هیواد د اوبو له سرچینو څخه د قانوني کیدو په اړه د کابل ولایت ولسوالیو ته د (۱۰) مکتوبونو رسمي همغږي.

د پورته فعالیتونو څخه تمه شوي پایلې:

1. د اوبو د کاروونکو د حقونو ډاډمن کول او د اوبو د سرچینو څخه د شخړو د گراف کمول.

2. د اوبو د منابعو د هراړخیز مدیریت په ښه کولو او د اوبو د کاروونکو ستونزو ته په وخت رسیدگي کې د خلکو گډون.

3. د اوبو په سکتور کې د نافذو قوانینو او مقرراتو په اړه د خلکو پوهاوی، د هېواد ته د راتلونکو نسلونو د حقونو د تامین په موخه د اوبو له سرچینو څخه اغیزمنه او اساسي گټه اخیستنه.

4. د اوبو د سرچینو او د اوبو د تاسیساتو په حریم باندې د محدودیتونو او ممانعتونو وضع کول ترڅو د کمیت او کیفیت له نظره د اوبو د سرچینو او د اوبو د حریم، خوندیتوب وشي.
5. د طبیعي او قانوني اشخاصو، خصوصي شرکتونو او انفرادي شرکتونو لخوا چې د اوبو د سرچینو په برخه کې فعاله دي د اوبو د سرچینو څخه د استفادې قانوني کول او د هېواد ته د اوبو د سرچینو د غیر منظم او غیر مسؤلانه کارونې مخنیوی.
6. د قانون حاکمیت، د اوبو په اړه د قانون او مقرراتو د تطبیق په جریان کې د هر کارونکي د سهمی سره سم د اوبو مساوي ویش، د فقر کمول، د خوړو خوندیتوب، د کروندګرو هوساینې.
- په همدې موده کې د اوبو د چارو عمومي ریاست په هیواد کې د اوبو له مهمو پروژو لکه کمال خان بند، پاشدان بند، بخش اباد بند او شاه او عروس بند څخه هم د څارنې په موخه لیدنه وکړه.
- همچنان د استخدام کمیټه کی غړیتوب او نورو کمیټو کی فعاله شکل سره غړیتوب.

فعالیت های سکتور انرژی



در بخش برنامه های انرژی ؛

در بخش برنامه های انرژی فعالیت های عمده ذیل به انجام رسیده است:

- تثبیت پوتانسیل های برق آبی در سه نقطه (شورابه و دو آبه ولسوالی مرغاب، و دو آبه ولسوالی چارسده)
- بررسی تخنیکى بند برق پوزلیچ.
- بررسی تخنیکى شبکه های توزیعى ولایت غور.
- مذاکره با کمپنى چینایى به خاطر تجدید و ترتیب ماستر پلان برق کشور.
- ایجاد آمریت مشارکت عامه و خصوصى جهت تطبیق پروژه مشارکتى به خاطر جذب سکتور خصوصى در سکتور انرژی برق.
- نهایی ساختن آمادگی ها جهت برگزاری اولین کنفرانس جلب و تشویق سرمایه گذاری های خصوصى ملی و بین المللی در سکتور انرژی.
- امضای تفاهم نامه با شرکت Yellow River Cooperation Limited
- ترتیب و نهایی ساختن سه تفاهم نامه با کمپنى های MUSIAD, Galaxy Green Power Energy و Yellow River Engineering Consultancy و آمادگی به خاطر امضا و طی مراحل بعدی آن.
- ترتیب طرزالعمل داخلی مشارکت عامه و خصوصى به خاطر طی مراحل پروژه های انرژی جهت اخذ حکم به مقام وزارت.
- ارسال و معرفی پروژه ها غرض جلب و جذب سرمایه گذاری به وزارت محترم صنعت و تجارت.
- تهیه و ترتیب چک لیست سروی پروژه های هایدرو پاور، لین های انتقالی برق و شبکه های توزیعى.
- کار روی پلان پنج ساله سکتور انرژی برق.
- تشکیل کمیته کارى جهت ترتیب لیست و گزارش پروژه سکتور انرژی جهت تشخیص پروژه های که به روش (PPP) تطبیق می گردد.
- اعزام گروپ سروی به ولایت نورستان.

تهیه پلان کارى که شامل موضوعات ذیل می گردد:

در بخش جمع آوری ارقام و مطالعات برای برنامه ریزی شبکه ها، لین های انتقالی و منابع تولید برق و ترتیب اسناد:

- جمع آوری ارقام و مطالعات شبکه ها، لین های انتقالی و منابع تولید برق ولایات نورستان، ارزگان، غور، پکتیکا، دایکندی، زابل، هلمند، فراه، نیمروز و پکتیا.
- ترتیب اسناد تخنیکى 10 پروژه در ولایات فوق الذکر.
- ترتیب اسناد تخنیکى 12 پروژه شبکه، لین های انتقالی، و سب استیشن ها در ولایات فوق الذکر.
-

در بخش آماده سازی طرح نهایی و ترتیب اسناد تخنیکى پروژه های لین های انتقالی، شبکه و منابع تولید برق غرض اجراآت بعدی:

- آماده سازی طرح و اسناد نهایی به تعداد 10 پروژه منابع تولید برق مانند (سروبی دوم کابل، پروژه بادی سرتانگ خلم سمنگان، پروژه سولرى 40 میگاووات حصار شاهى ننگرهار، پروژه بند برق آبی قلعه ممی تخار، پروژه سولرى فراه، پروژه سولرى 10 و 5 میگاووات ولایت هلمند، پروژه بند برق باغدره و گلپهار ولایت کاپیسا، پروژه 90 میگاووات آبی ولایت ارزگان، پروژه های تولید برق آبی 300 و

797 میگاوات ساکی و شال ولایت کنر، پروژه 400 مگیاوات ذغال آس پشته ولایت بامیان و بتعداد 5 پروژه در ولایات غور، دایکندی، پکتیکا و پکتیا.

- آماده سازی طرح و اسناد نهایی بتعداد 10 پروژه لین انتقال (220 کیلوولت محمد آغه ولایت لوگر، 220 کیلوولت ولسوالی قله ذال ولایت کندز، 220 کیلوولت ولایت ارزگان، 220 کیلوولت ولایت دایکندی، 220 کیلوولت ولایت نیمروز، 110 کیلوولت بند دهله ولایت کندهار، 110 کیلوولت برشنا کوت ولایت کندهار، 110 کیلوولت ولسوالی آقچه ولایت جوزجان و لین های انتقال ولایت غور، زابل، فراه و پکتیکا.
- آماده سازی طرح و اسناد 5 پروژه (شبکه توزیعی 20 و 0.4 کیلوولت ولایت غور، شبکه توزیعی 20 و 0.4 کیلوولت ولایت ارزگان، شبکه توزیعی ولایت دایکندی، شبکه توزیعی شهرک مهاجرین ولایت نیمروز و شبکه های توزیعی مرکز ولایات پکتیکا و نورستان.
- ترتیب اسناد تدارکاتی مشارکت عامه و خصوصی پروژه های منابع تولید، لین های انتقالی و شبکه ها.
- ترتیب اسناد تدارکاتی به تعداد 20 پروژه مشارکت عامه و خصوصی بعد از هدایت مقام عالی وزارت.
- طی مراحل و قرارداد به تعداد 5 پروژه بعد از طرح نهایی و هدایت مقام عالی وزارت.
- ترتیب بسته معلوماتی به تعداد 20 پروژه برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی.

ترتیب طرز العمل ها و چک لست های کاری غرض بهبود و تسریع روند کاری:

- تهیه 5 طرز العمل و چک لست.
- تامین ارتباط با سازمان های ملی و بین المللی، سکتور خصوصی و تمویل کننده های سکتور انرژی و ایجاد کمیته هماهنگی با واحد های داخلی و خارجی غرض بهبود و تسریع روند کاری در سکتور انرژی.
- تعیین نمایندگان جدید برای تامین ارتباط با سازمان های (سارک، انرژی چاتر، ایگو و سایر تمویل کنندگان)
- آماده سازی طرح استقاده موثر از برنامه ها و فرصت های سازمان ها و تمویل کننده گان.
- آماده سازی طرح و ایجاد کمیته تحت عنوان (مدیریت سکتور انرژی) و تدویر جلسات هماهنگی حد اقل ماه یکبار.

بازنگری و طرح مجدد ماستر پلان برق کشور:

- تعیین تیم کاری به خاطر تجدید ماستر پلان و هماهنگی و ارتباط با ادارات ذیدخل جهت تثبیت روند کار و هماهنگی و برقراری ارتباط با سکتور های مصرف کننده برق جهت تشخیص نیاز مندی های برق در کشور.
- جمع آوری ارقام ومعلومات مورد ضرورت در بخش تولید، انتقال و توزیع شبکه برق از مراجع زیربط و تجزیه ارقام جمع آوری شده جهت تجدید ماستر پلان.
- نهائی ساختن ماستر پلان برق و دایر کردن سیمینار های آگاهی دهی در مورد ماستر پلان

در بخش تنظیم خدمات انرژی برق :

خدمات مستقیم که به مردم ارایه می گردد:

- 1- ایجاد زمینه سرمایه گذاری داخلی و خارجی در سکتور انرژی برق.
- 2- ایجاد سهولت ها برای سکتور خصوصی به هدف سرمایه گذاری در سکتور برق.
- 3- راه اندازی رقابت سالم بین سرمایه گذاران به هدف عرضه بهتر و مناسب خدمات برق.
- 4- حل منازعات بین عرضه کنندگان خدمات انرژی برق.

- 5- نظارت و کنترل از نحوه کار عرضه کنندگان خدمات انرژی برق.
- 6- کنترل و ارزیابی تعرفه فروش انرژی برق و سایر تعرفه های عرضه خدمات برق که توسط دارندگان جواز در سکتور برق فعالیت دارند.
- 7- کنترل کمی و کیفیت عرضه خدمات برق دارندگان جواز.
- 8- تنظیم امور مارکیت برق در کشور.

تهیه قراردادها، پروتوکول ها و تفاهم نامه های داخلی و بین المللی:

تفاهم نامه های اجرائیوی ساختمان دستگاه تولید برق از منابع گاز طبیعی، دستگاه برق آفتابی در جریان است.

در بخش توزیع جواز و اطلاع رسانی:

1. توزیع جواز به سکتور خصوصی و دولتی به منظور فعالیت تولید، توزیع، انتقال، صدور و توزیع انرژی برق.
 2. ارائه معلومات در باره تعرفه های فروش انرژی برق به متقاضیان.
 3. ارائه معلومات در خصوص حل منازعات بین دارندگان جواز فعالیت سکتور انرژی برق و مستهلکین.
 4. اطلاع رسانی عامه غرض آگاهی از قانون تنظیم خدمات انرژی برق.
- فعالیت های عمومی در بخش تنظیم خدمات انرژی برق در سال 1400**

- 1- بازنگری مسوده تنظیم خدمات انرژی برق.
- 2- حل و فصل منازعات مردم در رابطه به عرضه خدمات انرژی برق.
- 3- صدور موافقه جهت اخذ جواز به شرکت لوژستیکی تاج لند در رابطه به تولید انرژی برق در کشور تحت کار است.
- 4- طرح طرزالعمل حمایت از مستهلکین خدمات انرژی برق.
- 5- به تعداد 20 استاندارد مناسب با شرایط اقلیمی و شبکه برق کشور مطالعه و تشخیص گردید، جهت طی مراحل به عنوان استاندارد ملی در نظر گرفته شده و به اداره محترم استاندارد ارسال گردیده است.
- 6- نهایی سازی و تصویب گرید کود شبکه برق افغانستان در همکاری شرکت محترم برشنا در جریان است.
- 7- مشارکت در تدوین و آپدیت کودهای تخنیکی و استانداردهای ملی انرژی و برق عضویت فعال در کمیته تخنیکی تدوین استانداردهای برق و الکترو تخنیک شامل 20 استاندارد به اداره محترم ملی استاندارد روان شده است.
- 8- برگزاری دوره ای نشست های هماهنگی با تمام ادارات ذیدخل جهت مطرح کردن چالش های موجود بر سر راه تنظیم خدمات انرژی برق و یافتن راه حل ها و جمع آوری نظرات و دیدگاه ها.
- 9- بررسی وضعیت گذشته و فعلی مارکیت برق افغانستان و امکانات و تسهیلات موجود و قوانین و مقررات وضع شده.
- 10- تدوین استاندارد های فنی و کود های تخنیکی.
- 11- جمع آوری دیتا، ارقام و تهیه نقشه های جغرافیایی دیاگرام عمومی برق کشور.
- 12- ایجاد دیتابیس معلومات انرژی برق در سطح کشور.
- 13- دیدار از بند برق شورابک ولایت بدخشان و بحث در مورد تعیین تعرفه با شرکت بدخشان انرژی.
- 14- ارسال تعیین تعرفه غرض تاییدی به اداره محترم امور امارت اسلامی افغانستان.
- 15- برگزاری جلسات با شرکت ها و کمپنی های داخلی و خارجی روی سرمایه گذاری تولید انرژی برق از منابع مختلف.

در بخش نظارت و ارزیابی از اجراآت، مطابق پلان سال مالی 1400 در سکتور انرژی کشور:

معینیت انرژی تا اخیر سال مالی 1400 مجموعاً (34) فعالیت عمده را پلان نموده بود که از جمله آن (1) فعالیت را تکمیل نموده است. به تعداد (30) فعالیت درحال اجرا قرار دارد، (1) فعالیت آغاز نشده و تطبیق (2) فعالیت آغاز ولی نسبت مشکلات معطل شده است.

حسب هدایت اداره محترم امور و بر طبق لایحه وظایف این ریاست نظارت و ارزیابی اجراآت ذیل صورت گرفته است:

1. ترتیب پلان کاری سال مالی 1400 توسط این ریاست.
2. ترتیب فارمت گزارش دهی ربع وار مطابق پلان ترتیب شده.
3. ترتیب و توحید گزارش ربع اول از پیشرفت و اجراآت فعالیت های پلان شده.
4. ترتیب پلان صد روزه و گزارش از اجراآت ریاست های بخش انرژی.
5. ارزیابی و نظارت تمام ریاست ها و کارکرد های مامورین بخش انرژی.

اوسط فیصدی پیشرفت تمام فعالیت های معینیت انرژی در سال مالی 1400 مطابق پلان سالانه به (100%) و مطابق مقدار هدف تعیین شده (Target) در سال مالی 1400 به (34.1%) رسیده است.

مجموع فعالیت های پلانی	فعالیت های تکمیل	فعالیت های درحال اجرا	فعالیت های آغاز نشده	فعالیت های معطل شده
34	1	30	1	2

3 گزارش تحقق فعالیت های پلان شده در سال مالی 1400

جدول ذیل میزان پیشرفت فعالیت های عمده را نشان میدهد.

هدف اصلی	مقدار هدف (Target) در سال مالی 1400	عنوان فعالیت عمده	فیصدی پیشرفت مطابق پلان سالانه	فیصدی پیشرفت مطابق مقدارهدف (target) در سال 1400
افزایش دسترسی به برق	یک کمپنی	استخدام کمپنی مشورتی غرض تجدید ماستر پلان برق کشور	100%	40
	سه پلان	ترتیب پلان های کوتاه مدت ، میان مدت و طویل المدت	100%	50
	یک طرزالعمل	ترتیب طرزالعمل مطالعه امکان سنجی پروژه های انکشافی انرژی	100%	100%
	10 کانسپ نوت	ترتیب کانسپ نوت 17 پروژه تولید انرژی برق از منابع مختلف	100%	30
	5 پروژه	سروی پروژه های تولید انرژی برق	100%	30
	دو اطلس، اطلس سیستم های باد، و اطلس تولیدو انتقال انرژی برق	ترتیب وتجدید اطلس های تولید ، انتقال و منابع باد	100%	40

	10 سیمینار در محلات و پوهنتون ها	برنامه آگاهی دهی برای محصلین و مردم عام جهت رشد و توسعه استفاده از دستگاه های بایو گاز خانگی	%100	40
	در هر ربع با سه مرجع مجموعاً 12 ارتباط منظم	ارتباط و هماهنگی جهت تماس متداوم با نهادهای ملی و بین المللی	%100	30
	سروی و دیزان 10 محل	ترتیب طرح برای استفاده از بایومس منجیث جاگزین برای سوخت های فوسیلی و تشویق سکتور خصوصی برای سرمایه گذاری	%100	50
	مطالعه و امکان سنجی ابتدایی یک پروژه	مطالعه امکان سنجی ابتدایی جهت ساختن بایو گازدر فارم بینی حصار ولایت کابل	%100	40
	یک طرح در زمینه استفاده از زباله های شهری	تحقیق و انجام سروی برای تثبیت ظرفیت تولید انرژی از زباله های شهری در مراکز ولایات	%100	40
	یک کانسپ نوت	ترتیب کانسپت نوت 50 میگاوات تولید از منبع باد به صندوق سبز جهانی GCF جهت سرمایه گذاری	%100	50
	3 کانسپ نوت	ترتیب 3 کانسپت نوت برای تاور تحقیقاتی وزش باد	% 100	30
	ترتیب یک RFP و RFQ با لایحه وظایف آن	مطالعات امکان سنجی و آماده سازی اسناد پروژه های انتقال و توزیع برق در سراسر کشور	%100	30
	ترتیب مطالعات مقدماتی یک پروژه	مطالعات امکان سنجی مقدماتی و آماده سازی اسناد بند برق آبی پای کته سنگ	%100	25
	ترتیب اسناد جهت مطالعات دستگاه برق حرارتی از منابع ذغال	مطالعات امکان سنجی و آماده سازی اسناد پروژه تولید برق حرارتی (ذغال سنگ)	%100	30
	ترتیب کانسپت نوت و لایحه وظایف برای استخدام یک کمپنی مشورتی جهت ارتقا ظرفیت ریاست تنظیم خدمات انرژی برق	ترتیب لایحه وظایف جهت استخدام کمپنی مشورتی	%100	20
تجدید ساختار و ترویج رقابت در سکتور انرژی برق	یک طرز العمل	ترتیب طرز العمل کنترل مارکت برق	%100	15
	دو تعرفه	نهایی سازی تعرفه فروش برق به برشنا شرکت و شرکت بدخشان انرژی	%100	50
	یک مقرر	ترتیب مقرر سنجش خالص انرژی برق دستگاه های آفتابی روی بام	%100	60
	5 شرکت در صورت عقد قرار داد	صدور جواز به کمپنی ها و شرکت ها	%100	50
	5 شرکت با آغاز عقد قرارداد	ارزیابی تعرفه های شرکت ها و کمپنی ها	%100	15
	5 شرکت با آغاز عقد قرارداد	ترتیب سقف تعرفه ها تمام شد فی کیلووات ساعت انرژی برق از منابع مختلف انرژی	%100	20
	تعیین لسنسدر ها	تعیین الی 30 استندرد تجهیزات برقی منجیث استندرد ملی	%100	30

50	%100	تجدید قانون تنظیم خدمات برق به قانون انرژی برق افغانستان	یک قانون	
0	%100	بازنگری و نهایی سازی مسوده پالیسی ملی انرژی	یک پالیسی	افزایش استفاده از انرژی های قابل تجدید
60	%100	نهایی سازی مسوده پالیسی انرژی آفتابی و طی مراحل منظوری آن	یک پالیسی	افزایش استفاده از انرژی های قابل تجدید
0	%100	بازنگری و نهایی سازی مسوده پالیسی مثریت انرژی	یک پالیسی	بهبود مثریت انرژی
60	%100	نهایی سازی مسوده پالیسی محدودیت چراغهای پر مصرف انرژی برق	یک پالیسی	
35	%100	نهایی سازی مسوده پالیسی تحفظ انرژی در ساختمان ها	یک پالیسی	
50	%100	نظارت و ارزیابی از کارکرد های ریاست های تحت اثر معینیت انرژی	نظارت و گزارش از ریاست	نظارت از کارکرد
50	%100	گزارش اجراات از ادارات تحت اثر معینیت انرژی	نظارت از اجراات ریاست	اداره در مقایسه در پلان های پیش بینی شده اول سال مطابق به معیارات
60	%100	ترتیب رهنمود نظارتی	ترتیب یک رهنمود	نظارت به شکل معیاری و ستندرد
16	%100	عقد قرارداد و خریداری اجناس و لوازم مورد نیاز اداره مطابق به پروسیجر تدارکاتی	اجناس مورد ضرورت	ایجاد تسهیلات لازم به کارمندان اداره
% 34.1		اوسط فیصدی پیشرفت مجموع فعالیت ها		

4 طبقه بندی فعالیت های تکمیل شده و نتایج آن در سال مالی 1400

شماره	طبقه بندی (عرصه) فعالیت ها	فعالیت های تکمیل شده	نتایج
1	یک طرز العمل	ترتیب طرز العمل مطالعه امکان سنجی پروژه های انکشافی انرژی	حکومت داری خوب و تأمین شفافیت

5 تحلیل اجراآت

الف: فعالیت های در حال اجرا در سال مالی 1400

شماره	گزارش چگونگی تحقق فعالیت	فیصدی پیشرفت	دلایل عدم تکمیل فعالیت مطابق پلان
1	استخدام کمپنی مشورتی غرض تجدید ماستر پلان برق کشور	40	تغیر رژیم ونبود بودجه
2	ترتیب پلان های کوتاه مدت ، میان مدت و طویل المدت	50	تغیر رژیم ونبود بودجه
3	ترتیب کانسپ نوت 17 پروژه تولید انرژی برق از منابع مختلف	30	تغیر رژیم ونبود بودجه
4	سروی پروژه های تولید انرژی برق	30	تغیر رژیم ونبود بودجه
5	ترتیب وتجدید اطلس های تولید ، انتقال و منابع باد	40	تغیر رژیم ونبود بودجه
6	برنامه آگاهی دهی برای محصلین و مردم عام جهت رشد و توسعه استفاده از دستگاه های بایو گاز خانگی	40	تغیر رژیم ونبود بودجه
7	ارتباط وهماهنگی جهت تماس متداوم با نهادهای ملی و بین المللی	30	تغیر رژیم ونبود بودجه
8	ترتیب طرح برای استفاده از بایومس منحث جاگزین برای سوخت های فوسیلی وتشویق سکتور خصوصی برای سرمایه گذاری	50	تغیر رژیم ونبود بودجه
9	مطالعه امکان سنجی ابتدایی جهت ساختن بایو گازدر فارم بینی حصار ولایت کابل	40	تغیر رژیم ونبود بودجه
10	تحقیق و انجام سروی برای تثیت ظرفیت تولید انرژی از زباله های شهری درمراکز ولایات	40	تغیر رژیم ونبود بودجه
11	ترتیب کانسپت نوت 50 میگاوات تولید از منبع باد به صدوق سبز جهانی GCF جهت سرمایه گذاری	50	تغیر رژیم ونبود بودجه
12	ترتیب 3 کانسپت نوت برای تاور تحقیقاتی وزش باد	30	تغیر رژیم ونبود بودجه
13	مطالعات امکان سنجی مقدماتی و آماده سازی اسناد بند برق آبی پای کته سنگ	25	تغیر رژیم ونبود بودجه
14	مطالعات امکان سنجی و آماده سازی اسناد پروژه تولید برق حرارتی (ذغال سنگ)	30	تغیر رژیم ونبود بودجه
15	ترتیب لایحه وظایف جهت استخدام کمپنی مشورتی	20	تغیر رژیم ونبود بودجه
16	ترتیب طرز العمل کنترول مارکت برق	15	تغیر رژیم ونبود بودجه

17	نهایی سازی تعرفه فروش برق به برشنا شرکت و شرکت بدخشان انرژی	50	تغیر رژیم ونبود بودجه
18	ترتیب مقرر سنجش خالص انرژی برق دستگاه های آفتابی روی بام	60	تغیر رژیم ونبود بودجه
19	صدور جواز به کمپنی ها و شرکت ها	50	تغیر رژیم ونبود بودجه
20	ارزیابی تعرفه های شرکت ها و کمپنی ها	15	تغیر رژیم ونبود بودجه
21	ترتیب سقف تعرفه ها تمام شد فی کیلوات ساعت انرژی برق از منابع مختلف انرژی	20	تغیر رژیم ونبود بودجه
22	تعیین الی 30استندرد تجهیزات برقی منحصیث استندرد ملی	30	تغیر رژیم ونبود بودجه
23	تجدید قانون تنظیم خدمات برق به قانون انرژی برق افغانستان	50	تغیر رژیم ونبود بودجه
24	نهایی سازی مسوده پالیسی انرژی آفتابی وطنی مراحل منظوری آن	60	تغیر رژیم ونبود بودجه
25	نهایی سازی مسوده پالیسی محدودیت چراغهای پر مصرف انرژی برق	50	تغیر رژیم ونبود بودجه
26	نهایی سازی مسوده پالیسی تحفظ انرژی در ساختمان ها	35	تغیر رژیم ونبود بودجه
27	نظارت و ارزیابی از کارکرد های ریاست های تحت اثر اداره تنظیم خدمات انرژی	50	تغیر رژیم ونبود بودجه
28	گزارش اجراءات از ادارات تحت اثر اداره تنظیم خدمات انرژی	50	تغیر رژیم ونبود بودجه
29	ترتیب رهنمود نظارتی	60	تغیر رژیم ونبود بودجه
30	عقد قرار داد و خریداری اجناس و لوازم مورد نیاز اداره مطابق به پروسیجر تدارکاتی	16.2	تغیر رژیم ونبود بودجه

ب: فعالیت های معطل شده در سال مالی 1400

شماره	گزارش چگونگی تحقق فعالیت	فیصدی پیشرفت	دلایل معطل شدن فعالیت
1	بازنگری و نهایی سازی مسوده پالیسی ملی انرژی		مسوده های این دو پالیسی باید توسط کمیته تخصصی بازنگری و نهایی گردد که ایجاد کمیته به مقام محترم پیشنهاد و کمیته تعیین گردیده است اما به دلیل کوتاه بودن روز های کاری در ماه مبارک رمضان و مصروفیت اعضای کمیته در سایر امور محوله و کمیته تقنین به ارتباط تسود قانون انرژی برق افغانستان بازنگری مسوده های مذکور با تاخیر مواجه گردیده است
2	بازنگری و نهایی سازی مسوده پالیسی مثمریت انرژی		

ج: فعالیت های آغاز نشده در سال مالی 1400

شماره	عنوان فعالیت	دلایل عدم آغاز فعالیت
1	سروی 5 پروژه تولید انرژی برق (فعالیت گروهی)	نبود وسایل و تجهیزات

مشکلات عمده و طرح های پیشنهادی

مشکلات عمده	طرح های پیشنهادی
عدم تطبیق فرمان شماره (36)	تطبیق عادلانه فرمان شماره (36)
کمبود/نبود منابع بشری تخصصی و حمایتی در اداره تنظیم خدمات انرژی	تسریع پروسه استخدام پرسونل و تطبیق کار و خدمات ملکی
عدم تصنیف کودهای بودجه عادی (وزارت انرژی و آب سابق) بخصوص عدم موجودیت کود عواید و تفکیک صلاحیت بین اداره های انرژی و آب	تفکیک و جداسازی کودهای مالی بین اداره تنظیم امور آب و اداره تنظیم خدمات انرژی
بودجه انکشافی سال مالی 1400 اداره بدون اخذ نظریات اداره تنظیم خدمات انرژی ترتیب و منظور گردیده است	تطبیق عادلانه فرمان شماره (36)
نبود امکانات و تجهیزات حداقلی مورد نیاز اداره تنظیم خدمات انرژی	ساده سازی پروسه های خریداری
طویل بودن پروسه تدارکاتی	ساده سازی پروسه های تدارکاتی
نا امنی در ساحات پروژه	تامین امنیت ساحات پروژه از طریق مراجع ذیربط
عدم موجودیت تجهیزات سروی در اداره	بازگردانی تمام تجهیزات سروی ریاست مد غم شده وایپکا که به برشنا شرکت انتقال یافته است و همچنین تجهیزات که لیست آن با مقام عالی اداره شریک ساخته شده است باید هرچه عاجل خریداری شود تا سروی پروژه ها ازین بیشتر معطل قرار نگرفته و در زمان تعیین شده فعالیت به انجام برسد.

فعالیت های تکمیل شده خارج از پلان سال مالی 1400

شماره	عنوان فعالیت تکمیل شده خارج از پلان	نتایج	دلایل عدم شمولیت در پلان
1	پیشبرد پروسه تدارکاتی پروژه گذره هرات	به منظور عقد قرارداد	بعد از ترتیب پلان وظیفه سپرده شده است
2	آمادگی افتتاح بند برق شورابک	بند برق شورابک به بهره برداری سپرده میشود	بعد از ترتیب پلان وظیفه سپرده شده است
3	ایجاد کمیته های ولایتی	فعالیت در سکتور انرژی در ولایات ، طرح پلان های انرژی در ولایات، و آگاهی و رسیدگی به مشکلات مردم در ولایات.	به منظور موثریت پلان گذاری اول است گرفته شده است
4	ارایه طرح های همکاری مطابق نیاز مندی اداره به GIZ	ارایه طرح ها در عرصه انرژی صورت گرفته	نظربه ضرورت
5	همکاری با سازمان های ایکو و سارک	ارتباطات سرمایه گذاری در عرصه انرژی با کشور ها و سازمان ها	نظر به ضرورت
6	اشتراک و همکاری در جلسات (SSTC)	در عرصه انرژی	نظر به ضرورت
7	تعقیب و همکاری پیشرفت پروژه کاسا 1000	تطبیق موفقیت آمیز پروژه در افغانستان	نظر به ضرورت

8	همکاری در پروژه TAP	تطبيق پروژه ترانزيت انرژى	نظر به ضرورت
9	سهم گيرى در ايجاد پروتوكول همكارى ها با كشور ايران	به ميان آوردن همكارى هاى اقتصادى دو جانبه	نظر به ضرورت
10	سهم گيرى در عقد پروتوكول همكارى ها با كشور اوكرائين	به ميان آوردن همكارى هاى اقتصادى دو جانبه	نظر به ضرورت
11	همكارى با وزارت محترم انكشاف دهات در تطبيق مين گريد ها	تامين انرژى	نظر به ضرورت
12	پيگيرى تحقق پلان عملياتى اداره تنظيم خدمات انرژى در قبال مبارزه با فساد ادارى، پلان پنج ساله كاهش و جلوگيرى آلوده گى هوا، تعهدات جينوا، چارچوب ملى صلح و انكشاف افغانستان و ...	ترتيب به موقع گزارشات مربوطه	
13	كميته هاى متعدد تخنيكى و ادارى داخلى اداره تنظيم خدمات انرژى	سهم گيرى فعال در كميته ها و منظور برآورد شدن اهداف اداره	
14	مطالعه و ابراز نظر در مورد اسناد واصله از وزارت ها وادارات ديگر	ارائه نظريات تخصصى جهت عنانمدى اسناد واصله از ادارت مختلف	
15	اشتراك در مجالس، ورکشاپ ها و ساير برنامه هاى وزارت ها وادارات ديگر منحيث نماينده اداره تنظيم خدمات انرژى طبق هدايت مقام محترم رهبرى اداره	ارائه نظريات تخصصى در برنامه ها و ايجاد هماهنگى جهت تحقق اهداف شان و تطبيق پاليسى هاى سكتور انرژى	

فعالیت های عمومی در بخش مالی و اداری

در بخش مطبوعاتی و نشراتی:

- برگزاری کنفرانس ملی آب و نشر این برنامه از طریق رسانه ها و صفحات اجتماعی وزارت آب و انرژی
 - ده ها مصاحبه با رسانه های مختلف ملی و بین المللی توسط مقامات رهبری و سخنگوی وزارت به انجام رسیده است.
 - شریک سازی اطلاعات بیش از 400 موضوع خبری با آژانس اطلاعاتی باختر، تلویزیون ملی، خبرگزاری پژواک و شماری از رسانه های دیگر.
 - نشر صدها مطلب خبری در صفحه فیسبوک وزارت قبل از اینکه صفحه فیسبوک وزارت مسدود گردد (اکنون صفحه فیسبوک از سوی شرکت فیسبوک بسته شده است).
 - نشر 800 مطلب خبری در چینل تویتر وزارت (mew.gov.af) از آغاز امارت اسلامی تا اکنون.
 - نشر بیش از 500 مطلب مختلف در وب سایت وزارت (www.mew.gov.af)، این مطالب شامل موضوعات خبری، ویدیو ها و مقالات مرتبط به آب و انرژی می باشد.
 - در چینل YouTube وزارت به تعداد بیش از 30 کلیپ ویدئویی از فعالیت ها و دست آورد ها به نشر رسیده است
 - یک شماره فصلنامه وزارت که به تعداد 500 جلد چاپ و به دست نشر رسیده است، شماره دوم آن تهیه و آماده چاپ می باشد اما به اثر مشکلات مالی و نبود بودجه تا کنون به چاپ نرسیده است.
 - چاپ اخبار به صورت روزانه و نصب آن در ویتترین های داخلی وزارت.
 - تهیه و نشر ده ها گزارش از سفرهای داخلی وزیر و معینان وزارت جهت ارزیابی پروژه های تحت کار به ولایات.
 - پوشش نشراتی صد ها برنامه خبری از جلسات، ملاقات های رسمی و نشست های هماهنگی با شرکت ها جهت جلب سرمایه گذاری ها در کشور.
- همچنان با آغاز امارت اسلامی اداره ملی تنظیم امور آب و اداره انرژی با هم مدغم گردیده و دوباره به نام وزارت آب انرژی به فعالیت آغاز نمود، Domain name اداره تنظیم امور آب (NWARA) دوباره به Domain name وزارت انرژی و آب (MEW) تغییر نام یافت فعلاً جهت نشر و پخش فعالیت های وزارت انرژی و آب فعال بوده و همه روزه اخبار و دیگر مطالب از طریق این ویسایت به نشر می رسد.
- همچنان ایمیل های رسمی وزارت که قبلاً با دومین (NWARA) فعالیت میکرد تغییر نام داده شده که فعلاً با دومین (MEW) جهت حل مشکلات ایمیل های رسمی در دسترس تمام کارمندان محترم وزارت قرار دارد.

در بخش تدارکاتی:

در بخش تدارکاتی در وزارت آب و انرژی فعالیت های ذیل به انجام رسیده است:

بخش های عمده	عنوان فعالیت عمده	ملاحظات
ساختمان بند ها در کشور	7 پروژه اعمار ساختمان بند 1. بند پلتونی پکتیکا 2. بند نهر سراج هلمند لات اول 3. بند نهر سرچ هلمند لات دوم 4. بند توری زابل 5. بند شفلوغ ارزگان 6. بند سرآب ارزگان 7. بند بخش آباد فراه	به اساس مکتوب شماره CS07564 مورخ 1400/5/5 وزارت مالیه و به اساس حکم شماره 1888 مورخ 1400/5/9 هیئت رهبری مقام وزارت، قبلاً پروژه ها قرارداد گردیده بود و فعلاً در حال تعلیق قرار دارند.
پروژه های چکدم در ولایات	24 پروژه چکدم 1- فراه 2 پروژه 1 چکدم شرافت کوه ولسوالی بالا بلوک 2 چکدم مهاجرین سایت سوم اوداگ ولسوالی مرکز ولایت فراه 2- قندهار 5 پروژه 1 چکدم تنگی ولسوالی ارغستان 2 چکدم شگی 3 چکدم در ولسوالی تخته پل 4 مرنجان ولسوالی ارغنداب 5 سرداکی ولسوالی ارغستان 3- خوست 1 پروژه 1 چکدم خربنی خور ولسوالی اسماعیل خیل ولایت خوست 4- هلمند 1 پروژه 1 چکدم میان کوه ولسوالی سنگین ولایت هلمند 5- بادغیس 12 پروژه چکدم نجک چارکرها ولسوالی قلعه نو 2 خارستان ولسوالی مقر 3 محمدشاه قریه چشمه دزدک 4 عبدالرحیم ولسوالی مقر 5 آبگیر بایباقه سینه اردو ولسوالی آبکمری 6 آبکمری زیرمرک ولسوالی آبکمری 7 قریه نوآباد تگاب رباط 8 حاجی مولوی ولسوالی آبکمری 9 آبگیر سوراخک ولسوالی آبکمری 10 سنگ لوح ولسوالی آبکمری 11 ذخیره آب باران فرستان ولسوالی قلعه نو 12 ذخیره آب باران چشمه گک 6- لوگر 3 پروژه 1- چکدم خرزر قریه چلوزو ولسوالی برکی برک ولایت لوگر ---	به اساس مکتوب شماره CS07564 مورخ 1400/5/5 وزارت مالیه و به اساس حکم شماره 1888 مورخ 1400/5/9 هیئت رهبری مقام وزارت، قبلاً پروژه ها قرارداد گردیده بود و فعلاً در حال تعلیق قرار دارند.
پروژه های چکدم در ولایات	2- نورزاده ولسوالی پل علم ولایت لوگر 3- چونی بخش اول ولسوالی مرکز ولایت لوگر	به اساس مکتوب شماره CS07564 مورخ 1400/5/5 وزارت مالیه و به اساس حکم شماره 1888 مورخ 1400/5/9 هیئت رهبری مقام وزارت پروسه طی مراحل تدارکاتی پروژه ها فسخ گردیده است.

به اساس مکتوب شماره CS07564 مورخ 1400/5/5 وزارت مالیه و به اساس حکم شماره 1888 مورخ 1400/5/9 هیئت رهبری مقام وزارت : برای پروژه های که با شرکت انکشاف ملی قبلاً 30٪ مبلغ قرارداد طور پیشپرداخت اجرا شده است شرکت انکشاف ملی میتواند کار پروژه های خویش را ادامه دهند	11 پروژه تحکیمات 1- پروژه تحکیماتی مسیر دریاچه نمک آب ولایت تخار	پروژه تحکیم کاری سواحل دریاها در ولایات
به اساس مکتوب شماره CS07564 مورخ 1400/5/5 وزارت مالیه و به اساس حکم شماره 1888 مورخ 1400/5/9 هیئت رهبری مقام وزارت پروسه طی مراحل تدارکاتی پروژه ها فسخ گردیده است .	2- اعمار پروژه دکه ای گییونی حفاظتی تحکیمات سربند کانال عمومی یتیم تپه در سواحل دریای پنج ولسوالی ینگه قلعه ولایت تخار 3- پروژه تحکیمات سمت چپ کانال سلیمی قریه ددوال ولسوالی اسماعیل خیل و مندوزی ولایت خوست 4- پروژه تحکیماتی سیلبرداب ولسوالی مرکز ولایت خوست 5- پروژه تحکیماتی سمت چپ دریایی شمل ولسوالی اسماعیل و مندوزی ولایت خوست 6- پروژه تحکیماتی سیلبر شیشه قریه حسن خیل و مندوزی ولایت خوست 7- پروژه اعمار دیواری استنادی تحکیم سواحل راست و چپ دریایی متون قریه کوندی مرکز ولایت خوست 8- دیوار استنادی قریه مادی خیل ولایت خوست 9- پروژه دیوار استنادی سلطان خیل ولسوالی خوشی ولایت لوگر	پروژه تحکیم کاری سواحل دریاها در ولایات
به اساس مکتوب شماره CS07564 مورخ 1400/5/5 وزارت مالیه و به اساس حکم شماره 1888 مورخ 1400/5/9 هیئت رهبری مقام وزارت ، قبلاً پروژه ها قرارداد گردیده بود و فعلاً در حال تعلیق قراردارند.	10- تحکیم سواحل سرپل زید آباد ولایت لوگر 11- پروژه تحکیماتی سربند قریه رسول محمد ولایت خوست	پروژه تحکیم کاری سواحل دریاها در ولایات
به اساس مکتوب شماره CS07564 مورخ 1400/5/5 وزارت مالیه و به اساس حکم شماره 1888 مورخ 1400/5/9 هیئت رهبری مقام وزارت ، قبلاً پروژه ها قرارداد گردیده بود و فعلاً در حال تعلیق قراردارند.	4 پروژه اعمار کانال 1- اعمار کانال بگت ولایت هلمند 2- اعمار کانال نهر شاهی ولایت لغمان فاز اول لات دوم	پروژه های اعمار کانال در ولایات
مورخ 1400/5/5 CSO به اساس مکتوب شماره 7564 وزارت مالیه و به اساس حکم شماره 1888 مورخ 1400/5/9 هیئت رهبری مقام وزارت پروسه طی مراحل تدارکاتی پروژه ها فسخ گردیده است	3- سربند و کانال کاریز در هلمند 4- پروژه سربند، و کانال میان رودی ولسوالی کجکی ولایت هلمند	پروژه های اعمار کانال در ولایات

CSO به اساس مکتوب شماره 7564 مورخ 1400/5/5 وزارت مالیه و به اساس حکم شماره 1888 مورخ 1400/5/9 هئیت رهبری مقام وزارت پروسه طی مراحل تدارکاتی پروژه ها فسخ گردیده است	11 پروژه خدمات مشورتی 1- مطالعات امکان سنجی بند سوری خولی پکتیا 2- مطالعات امکان سنجی بند آغا جان ارزگان 3- دیزاین تفصیلی بند برق تنگی شادبان بلخ 4- دیزاین تفصیلی بند برق آب کیلی سمنگان 5- دیزاین تفصیلی بند برق شور آبه سرپل 6- دیزاین تفصیلی بند آب یاری المار فاریاب 7- دیزاین تفصیلی بند برق و آب یاری کامه ننگرهار 8- دیزاین تفصیلی بند آب یاری و تولید برق شاه عبدالله 9- دیزاین تفصیلی بند برق ساگی کتر 10- مطالعات امکان سنجی پروژه ذخیره وی و آبیاری تولید برق گلپهار پنجشیر 11- پروژه مطالعات محیط زیستی، اجتماعی و پلان عملی استملاک اراضی برای فاز دوم بند کجکی هلمند	پروژه های خدمات مشورتی
به اساس مکتوب شماره CS07564 مورخ 1400/5/5 وزارت مالیه و به اساس حکم شماره 1888 مورخ 1400/5/9 هئیت رهبری مقام وزارت ، قبلاً پروژه ها قرارداد گردیده بود و فعلاً در حال تعلیق قرارداد.	12- پروژه مطالعات امکان سنجی بند برق آبیاری لوره کندهار	پروژه های خدمات مشورتی
طی مراحل تدارکاتی 11 پروژه اجناس و 2 پروژه خدمات غیر مشورتی صد در صد تطبیق گردیده است.	11 پروژه اجناس و 2 خدمات غیر مشورتی	پروژه تدارک اجناس و خدمات غیر مشورتی
1- پیشبرد تمدید زمانی کار باقی مانده پروژه بند آبیاری و تولید برق شاه و عروس واقع ولسوالی شکر دره ولایت کابل مطابق فیصله کابینه جهت آغاز کار باقی مانده پروژه متذکره. 2- طی مراحل تمدید زمانی کار باقی مانده پروژه امور ساختمانی پروژه فاز سوم بند کمال خان ولایت نیمروز نیز آغاز گردند جهت آغاز کار باقی مانده پروژه متذکره. 3- استرداد تضمینات بانکی حسن اجرا بیشتر از 25 پروژه های که تکمیل و فسخ گردیده اند. 4- ارسال مکاتیب تمدید تضمین پروژه بند آبیاری و تولید برق شاه و عروس واقع ولسوالی شکر دره ولایت کابل و پروژه امور ساختمانی پروژه فاز سوم بند کمال خان ولایت نیمروز جهت آغاز کار باقی مانده پروژه متذکره. 5- طی مراحل و خریداری تمام اجناس مورد ضرورت اداره. 6- استرداد تضمینات بانکی آفر بیشتر از 5 پروژه های اجناس و خدمات غیر مشورتی. 7- سترداد تضمینات بانکی آفر بیشتر از 65 پروژه های ساختمانی.		

امور ساختمانی	تعداد پروژه های عقد شده 35 پروژه پیشنهاد خریداری 41 قلم مواد ساختمانی، خریداری گردیده است.
اجناس و خدمات غیر مشورتی	1- به تعداد 120 قطعه سند نرخگیری ترتیب گردیده. 2- به تعداد 80 قطعه سند درخواست نرخگیری ترتیب گردیده. 3- به تعداد 75 قطعه م 3 ترتیب و طی مراحل گردیده است و اجناس مورد ضرورت تدارک گردیده است. 4- به تعداد 55 قطعه م 2 ترتیب و طی مراحل گردیده است و اجناس مورد ضرورت تدارک گردیده است. 5- سه بار برای وسایط وزارت تیل بطرول و دیزل تهیه و اسناد تدارکاتی طی مراحل گردیده است. 6- به مقدار 55000 کیلوگرام گاز مورد ضرورت وزارت طی تفاهم نامه با شرکت کامران دولت زی عقد قرارداد گردیده است. 7- به تعداد 40 قطعه تضمین آفربانکی شرکت های اشتراک کننده در داوطلبی ها استرداد گردیده. 8- به تعداد 40 قطعه پیشنهاد در موارد مختلف ترتیب و طبق حکم مقام وزارت اجراءات گردیده است. 9- تعیین هئیت نرخگیری و خریداری طبق حکم مقام وزارت برای هر ربع سال مالی 10- به تعداد 11 پروژه اجناس عقد قرارداد گردیده است. 11- به تعداد 2 پروژه غیر مشورتی عقد قرارداد گردیده است. 12- به تعداد 11 قطعه تضمین حسن اجراء مطالبه گردیده است.

در بخش مالی و حسابی :

در سال مالی ۱۴۰۰ در بخش بودجه انکشافی در مجموع مبلغ 17,125,000,000 افغانی از سوی وزارت مالیه منظور گردیده بود که از آن جمله مبلغ 6,105,639,385.06 افغانی مصرف و مبلغ 11,030,255,360.52 افغانی باقیمانده و در سه ماه اخیر (جدی، دلو و حوت) مبلغ 516,000,000 افغانی منظور شد که مبلغ 5,523,760.37 افغانی مصرف و مبلغ 510,676,239.63 افغانی آن باقی ماند.

و همچنان در بخش بودجه عادی اصل منظوری سال مالی ۱۴۰۰ مبلغ 1,296,672,682 افغانی بوده که از آن جمله مبلغ 823,865,275 افغانی آن مصرف و مبلغ 473,107,407 افغانی آن باقی ماند.

تفتیش داخلی :

در بخش تفتیش امور مالی و وظیفوی:

1. بررسی ریاست حوزه دریائی فراه رود فراه.
2. بررسی ریاست حوزه دریائی هلمند وسطی لشکرگاه.
3. بررسی ریاست عمومی حوزه دریائی هلمند.

4. بررسی ریاست حوزه فرعی دریائی کابل وسطی.
5. بررسی ریاست حوزه فرعی دریائی ارزگان.
6. بررسی ریاست عمومی تنظیم امور آب.
7. بررسی ریاست حوزه دریائی جلال آباد.
8. بررسی ریاست حوزه عمومی دریائی کابل.
9. بررسی ریاست عمومی حوزه دریایی هریرود-مرغاب.
10. بررسی ریاست حوزه فرعی دریایی میدان شهر.
11. بررسی ریاست حوزه فرعی دریایی هریرود پائینی.
12. بررسی ریاست حوزه فرعی دریایی غوربند(چاریکار).
13. بررسی ریاست حوزه فرعی دریایی هلمند پائینی (زرنج).
14. بررسی ریاست حوزه فرعی دریایی خلم (اییک).
15. بررسی کارمندان ملحق شده واپیکا به ریاست دافغانستان برشنا شرکت در رابطه به پرداخت سوپر سیکل .
16. بررسی درخواستی حاجی عبدالغفار پروژه بازسازی کانال ترکمن.
17. بررسی باقیداری مقدار (4502) لیتر تیل جمع محمد غنی عرفان.
18. بررسی حواله معاش برای کارمندان انتظار با معاش بخش انرژی .
19. بررسی موضوع خشونت در ریاست حوزوی بدخشان.
20. بررسی دوسیه شکایت محمد اسماعیل شیرزی انجنیر(GIS) ریاست حوزه فرعی دریائی اشکاشم.
21. بررسی حیف و میل دارائی عامه توسط کارمندان حوزه دریائی بدخشان.
22. بررسی درخواستی شرکت ساختمانی کاروان جوان.
23. بررسی درخواستی شرکت نیک بیان شرق.
24. بررسی شکایت شرکت ساختمانی جاوید راتب.
25. بررسی دوسیه بند برق کجکی.
26. بررسی شکایت شرکت ساختمانی راهو.

27. بررسی شکایت شرکت ساختمانی نوی سادات.
28. بررسی شکایت گل محمد نوری کارمند بالمقطع ریاست برنامه های انرژی.
29. بررسی درخواستی شرکت ساختمانی و سرکسازی اتحاد کاروان مینی بر اجرای قرار داد پروژه محافظتی گییونی در مناطق طلاجات و جلیم خور ولسوالی های دشت قلعه و خواجه غار ولایت تخار.
30. بررسی درخواستی شرکت ساختمانی عقاب کابل بلخ مینی بر اجرای پروژه جمع آوری آب بام های پوهنتون کابل.
31. بررسی درخواستی شرکت کوثر کهکشان.
32. بررسی درخواستی شرکت وحید وهاج.
33. بررسی درخواستی شرکت متحد چهلتن.
34. بررسی دوسیه تدارکاتی پروژه آقچه خاتون توسط شرکت excellence اکسلنس.
35. بررسی عریضه رفیع الله ولد محمد حسین آمر خدمات انجنیری ریاست حوزه فرعی رود ارغنداب ولایت کندهار.
36. بررسی شرکت ساختمانی برایت پیرل.
37. بررسی شکایت محترم امام الدین مدیر عمومی قبلی مالی و اداری ولایت پنجشیر.
38. بررسی شکایت چهارتن کارمندان وزارت انرژی و آب به ارتباط عدم اخذ معاش امتیازی.
39. بررسی خریداری تعداد (23) قلم اجناس اداره تنظیم خدمات انرژی اسبق.
40. بررسی شکایت تعداد چهار تن انجیران وزارت انرژی و آب به ارتباط معاش امتیازی.
41. بررسی شکایت شرکت برق رسانی AEPC چاریکار - مزار شریف.

در بخش تفتیش تخنیکي :

1. بررسی پروژه دوسیه تصفیه حسابات بند ذخیره آب المار ولایت فاریاب.
2. بررسی پروژه پرداخت محصول مواد رویالیتی بند شاه و عروس.
3. بررسی پروژه بند آبیاری مچلغو ولایت پکتیا طبق قرار اداره لوی حارنوالی.
4. بررسی پروژه تفاوت احجام جغل در پروژه بند برق آبیاری مچلغو.
5. بررسی پروژه پایه های بی کیفیت برق رسانی شهر کابل 2/300 و 4/300.
6. بررسی پروژه تحکیم کاری سواحل دار آباد سفلی.

7. بررسی فاز سوم پروژه بند کمال خان.
8. بررسی پروژه تحکیمات سواحل رود خانه هریرود سنگ زرد ولسوالی لعل و سرچنگل.
9. بررسی پروژه چکدم شکرغند دوم.
10. بررسی پروژه چکدم شکرغند اول.
11. بررسی چکدم میرزاخیل.
12. بررسی پروژه چکدم های قرات تر محمد، صوفی خیل، تخت، شهر مهاجرین مرکز و غنی خیل.
13. بررسی تسلیمی نهایی کانال جغرتان ولسوالی انجیل. (H-526)
14. بررسی تسلیمی ابتدائی قیستان یحی آباد دشت نیزان (MEW-PCCIU-W06)
15. بررسی اجرای تضمین حسن کار دیوار استنادی، کانال و سربند قریه رسول محمد خان.
16. بررسی آزاد سازی تضمین حسن کار پروژه های لات اول دوم و سوم تحکیمات پروژه آبپاشک.
17. بررسی تسلیمی چکدم قریه سبز سنگ ولسوالی پسا بند غور.
18. بررسی آزاد سازی تامینات پروژه تحکیم سواحل قوچنغی ولسوالی اشترلی (KR-08) که به (56) فیصد به اثر حوادث غیر پیش بینی شده.
19. بررسی تسلیمی نهایی هفت چکدم ولسوالی های کاپیسا.
20. بررسی تخریب چکدم های قریه مغلان و چکدم قریه حاجی خیل ولسوالی کهبند به اثر سیلاب.
21. بررسی ادعای شرکت ساختمانی تدس قراردادی قبلی پروژه بند آبیاری المار.
22. بررسی تسلیمی اسناد مورد تخنیک.
23. بررسی اطمینان از کارکردگی پروژه دیوار استنادی نیتاق سرلر ولسوالی یکاولنگ.
24. بررسی تعیین سرنوشت پروژه تحکیم کاری مسیر دریا ساحه پیشغور.
25. بررسی منازعه در حقابه آب ساکنین ولسوالی مارجه ولایت هلمند.
26. بررسی چهار قلم وسایل سروی ریاست سروی و دیزاین.

در بخش اداری

- حفظ، نگهداری و مراقبت جدی از تمام وسایل و امکانات اداری و تخنیک وزارت.

- مدیریت بهتر و تنظیم امور جهت استفاده موثر از تمام امکانات موجود در وزارت
- ایجاد زمینه استفاده از تکنالوژی های جدید به منظور ایجاد سهولت کاری برای کارمندان.
- ترمیم و باز سازی انواع وسایل و امکانات وزارت.
- ایجاد ورکشاپ های آگاهی دهی به منظور ارتقای وضعیت ایمنی و محافظتی

در بخش منابع بشری

❖ انکشاف اداره و ارتقای ظرفیت:

- به اساس مصوبه شماره (1) مورخ 1442/2/28 کابینه امارت اسلامی افغانستان ادغام اداره ملی تنظیم امور آب و اداره تنظیم خدمات انرژی که تعداد (4064) بست را احتوا می نماید در تشکیل واحد وزارت انرژی و آب.
- 1. ترتیب تشکل سال 1401 ریاست های مرکزی و ولایتی (حوزه های دریایی):
 - ریاست های مرکز تعداد (1190) بست.
 - ریاست های ولایتی (حوزه های دریایی) به تعداد (2273) بست که مجموعاً به تعداد (3463) بست را احتوا می نماید.
- 2. بازنگری لوايح وظيف بست های داخل تشکيل سال 1400 ریاست های:
 - ریاست سروی و دیزاین تاسیسات آب.
 - ریاست حفظ، مراقبت و بهره برداری تاسیسات و شبکات آب.
 - ریاست آب های زیر زمینی.
 - ریاست آب های سطحی .
 - آمریت پیشبینی سیلاب، خشکسالی و تغییرات اقلیم بالای منابع آب.
 - آمریت تحقیقات تکنالوژی آب.
 - ریاست پالیسی آب.
- که تقریباً (500) بست در مجموع می شود.
- 3. تطبیق لوايح وظيف بست های داخل تشکيل با تشکيل سال 1401 ریاست های مرکزی به تعداد (1000) قطعه.
- 4. نیازسنجی آموزشی تمامی کارمندان ریاست های مرکزی و ولایتی (حوزه های دریایی) و تثبیت تعداد (21) برنامه های آموزشی مرتبط به وظیفه سال 1400.
- 5. معرفی تعداد (254) تن از کارمندان ریاست های مرکزی و حوزه های دریایی غرض اشتراک و فراگیری در (10) برنامه های آموزشی تخصصی و مدیریتی سال 1400.
- 6. توزیع تصدیق نامه ها بعد از ختم برنامه های آموزشی به اشتراک کننده گان برنامه ها.
- 7. طرح جذب فارغ التحصیلان موسسات تحصیلات عالی دوره های لیسانس غرض حصول تجربه کاری و جذب شان در بست های خدمات ملکی سال 1400.
- 8. معرفی تعداد (33) تن از کارمندان ریاست مرکزی و حوزه های دریایی به بورسیه ماستر کشور قزاقستان سال 1400.
- 9. معرفی تعداد (10) تن از محصلین پولی تخنیک کابل غرض فراگیری کار عملی (پرکتیک).

10. طی مراحل اسناد دوام تحصیل و خدمتی بودن تعداد (60) تن معرفی شدگان از کارمندان ریاست های مرکزی و حوزه های دریایی که قبلاً به بورسیه ماستر پولی تخنیک معرفی و مصروف تحصیل می باشند .
11. ارسال گزارش های تحصیل تعداد (10) تن از کارمندان مربوطه وزارت که غرض فراگیری دوره ماستر به خارج از کشور معرفی و اعزام گردیده اند.
12. معرفی (2) تن از فارغین دوره ماستری خارج از کشور به وزارت محترم تحصیلات عالی غرض ارزیابی اسناد های تحصیلی شان .
13. معرفی تعداد 60 نفر به بورسیه ماستری پوهنتون پولی تخنیک کابل و تعداد ۲ نفر به ماستری کشور جاپان.
14. ابلاغ ختم تحصیلی دوره ماستری تعداد (6) تن از کارمندان مربوطه وزارت که قبلاً به بورسیه های ماستری به خارج از کشور اعزام گردیده بود.

❖ تامین ارتباط ، صحت و رفاه کارکنان:

1. توزیع 4600 سیم کارت ام تی ان برای کارکنان جهت تامین ارتباط.
2. ایجاد فضای مصون برای کارکنان و رضایت شغلی ارائه خدمات موثر رفاهی برای کارکنان وزارت؛
3. اجرای معاینات فیزیکی، تشخیص احتمالی مرض و اعطای نسخه و ادویه تجویز شده جهت تداوی 1300 تن از کارکنان مریض به شکل دورانی در مرکز صحت وزارت؛
4. توزیع 600 بوتل مواد ضد عفونی 500 ملی لیتره و 613 جوهر دستکش و 600 جوهر ماسک فلتر دار جهت جلوگیری از شیوع و مصاب شدن به بیماری کرونا به رویت جدول واصله از ریاست ها به کارمندان توزیع گردید.
5. معرفی 30 کارمند مریض که امکان تداوی آن در داخل مرکز صحت وزارت موجود نباشد به شفاخانه های دولتی جهت تداوی بیشتر.
6. راییه (300) مشوره صحتی و حقوقی به کارمندان جهت تامین حقوق.
7. معرفی 50 تن کارمند به ریاست قوانین صحتی جهت تثبیت کاهش نیروی کاری جهت سوق تقاعد.
8. نظارت عندالضرورت از کیفیت مواد غذای پخت و پز طعام خانه وزارت.
9. نظارت عندالموقع محیط کار، ترتیب جدول نوبتی پاک کاری به کارکنان خدماتی جهت تامین فضای صحتی و مناسب کارمندان.
10. جمع آوری شکایات و ارجاع آن به مرجع مربوط جهت حل و فصل آن.
11. رسیده گی به 300 شکایات شاکیان و ارجاع آن به مراجع مربوط با رعایت اصل شفافیت و بیطرفی و تحقق و تطبیق مصوبه های مورد محترم شکایات.
12. نظارت از تطبیق مصوبه مورد محترم رسیدگی به شکایات و هماهنگی با مراجع مربوطه.
13. ترتیب و تنظیم تالار ریاست برای جلسات ریاست ها و تدویر برنامه های آموزشی.

❖ در بخش سوانح و ارزیابی

1. ارائه چهار طرح دفتر پذیرش، شناسائی کارکنان برتر وزارت و آرشیف سوانح.
2. طرح سپاسگذاری از کارمندان متقاعد به منظور بهبود در اجراءات کارمندان برحال.

3. جمع آوری معلومات، تحلیل و تجزیه آمار و ارقام به منظور تدوین طرح.
4. راه اندازی پروسه ارزیابی اجراءات تعداد 1700 تن کارکنان بست های اول الی هشتم. تطبیق اصل پاسخگویی ، مشخص شدن نقاط قوت و ضعف کارکنان و اخبار به موقع نتایج ارزیابی اجراءات کارکنان به شعبات ذیربط غرض اجرای امتیازات شان.
5. انکشاف شعبه آرشیف برای تعداد (5000) جلد دفاتر سوانح و سوابق کارکنان برحال و انفصال شده .نگهداری درست اسناد و سوابق کارکنان.
6. تطبیق و ثبت معلومات کارکنان تعداد 2200 تن کارمند مرکز و ولایات.
7. ترتیب و توزیع کارت هویت برای 2200 تن کارکنان مرکزی و ولایتی.
8. سوق به تقاعد تعداد (50) تن کارکنان مرکزی و ولایتی و اجرای به موقع حقوق متقاعدین.
9. ترتیب و توزیع تعداد 1500 قطعه خلص سوانح به کارمندان به اساس در خواست.

❖ در بخش استخدام و انفکاک:

1. نظر به پلان کاری پر کردن بست های خالی وزارت بتعداد(33) بست رتبه اول و دوم ،
2. تستقرر بتعداد (1000) در بست های مرکزی و ولایتی رتبه سوم و چهارم وزارت.
3. و تعداد (60) بست رتبه ششم الی هشتم از طریق سیستم رتب و معاش.
4. تکمیل پروسه استخدام 20 بست های شامل برنامه تغییر.
5. اعلان بست های شامل برنامه تغییر.
6. تکمیل اسناد کاندیدان و تکثیر مقرر ی .

و من الله التوفیق