



0.25

SECTION-E


میکشون عرضی چپ و راست



SECTION-F




GABION SIZE




SECTION-C

0.25



SECTION-D




ردیف	نام	عنوان	جهت	ردیف	نام	عنوان	جهت
۱	مدیر عامل	وزیر	جهت	۲	مدیر عامل	وزیر	جهت
۳	مدیر عامل	وزیر	جهت	۴	مدیر عامل	وزیر	جهت
۵	مدیر عامل	وزیر	جهت	۶	مدیر عامل	وزیر	جهت
۷	مدیر عامل	وزیر	جهت	۸	مدیر عامل	وزیر	جهت

L=9.46M

SECTION G-G

D/S PROTECTION WALL ($L=30m$)



وزارت اقتصاد و نیروگاه های آبی	
ریاست جمهوری و دولتی سازمان ملی	
اسمی پرونده	شماره پرونده
دستورالعمل	دستورالعمل
موقوع	موقوع
اعمال دربر	اعمال دربر
تاریخ	تاریخ
نام شعبت	نام شعبت
No-5	No-5






وزارت انرژی و آب
ریاست عمومی حوزه دریاچی مابول

ریاست حوزه فرعی دریاچی جلگه بالائی پکینتا
امروزت تنظیم امور آب

مدیریت عمومی حفاظ و مرآقبت

Province : Paktia
District : Ahmad Aqa
Village: Shina zawara
Project Type : Check Dam

Work Plan For Shina Zawara Check Dam



تأیید کننده : ریاست حوزه فرعی دریاچی پکینتا
وزارت انرژی و آب
Ministry of Energy & Water
تمام شد: ۲۰۱۷

تقریب کننده :

()

The essential equipment to be made available for the Contract (شنازخواهی Check Dam) province (بلخی) by the successful Bidder shall be:

S/N	Type of Equipment's	Required Number
1	GCB (Small Excavator)	1
2	Jack Hummer Excavator For Hard Excavation (Rock)	1
3	Double Drum Vibratory Rollers Compactor	2
4	Water Tanker (about 15,000 liter capacity)	2
5	Tractor with Blade	1
6	Dump Truck (about 10 Cub capacity)	2
7	Reversible Plate Compactors	3
8	Vibrator	2
9	Concrete Mixer	3
10	Generator 10Kw	1
11	Water Pump with 1000 m pipe (Capacity 20 Lps)	2
12	Total station	2
13	Auto Level Machine	1
14	Measuring Tape	3

Bidders are allowed to propose different equipment with sufficient information to establish that their capacity is equivalent or more than the above.

Note: Costly equipment's (e.g. 1, 4 and 5) may be deployed on "As and When required" basis.

Qualifications and experience of key personnel proposed for administration and execution of the Contract. [Attach biographical data. شایستگی و تجربه پرسونل کلیدی پیشنهاد شده قراردادی برای اداره و انجام کارها.

Position موقع	Qty	Years of experience (general)* سال های تجربه (بشكل عموم)	Occupation رشته تحصیلی	Years of experience in proposed position* سالهای تجربه کاری برای رشته پیشنهاد شده
(a) Project/Contract Manager (One)	1	5	Hydraulic or Civil Engineer	3
(b) Irrigation cum Survey Engineer (One)	1	5	Hydraulic or Civil Engineer	3
(c) Site Engineer cum Safety supervisor (1) - one per site	1	5	Hydraulic or Civil Engineer	3
(d) Safety Engineer	1	4	Hydraulic or Civil Engineer	3
(e) Geo Technical Engineer	1	4	Geologist	4
(f) Q/C Engineer	1	5	Hydraulic or Civil Engineer	3

Please attach CV and university Certificate of the above persons



جدول احجام کاری چک دم شنہ زوره ولسوالی احمد ابا ولايت پكتيا

شماره	تفصيلات	مقدار	واحد	قيمت فی واحد به الغاني	قيمت مجموعی به الغاني	ملاحظات
1	مبایلرشن	1	ls			
2	کندن کاري	630.36	M3			
3	سنگ کاري با مساله	693.1	M3			
4	کانکريت ریزی بیدون سیخ بالایی فرش پائینی چک دم $M = 1:1.5:3$	50	M3			
5	کانکريت ریزی سیخدار $M = 1:1.5:3$	12.4	M3			
6	پلاستری کاري په نسبت مارک 1:3	178	M2			
7	انگاف کاري	126.18	M2			
8	گیبیون کاري	12	سیت			
9	سنگ به خاطر پرکاري گیبیون و اجوره گلکار	24	M3			
10	کانکريت ریزی بیدون سیخ بالایی فرش بالایی چک دم $M = 1:1.5:3$	10.92	M3			
11	کانکريت بیدون سیخ برای تهداب	36.45	M3			
12	Total مجموع					



تاییدکننده : ریاست حوزه فرعی دریابی جلگه بالای یخچال

تریب کننده :

OK



وزارت انرژی و آب

Ministry of Energy and Water



Technical survey of the Candidate WH sites

سروى تخيکي ساحات جمع آوري آب باران

1. General

1.1. Place Name 3 Kalaty Banozay

1 مسایل عمومی

1.1 اسم محل : چک دم سوم کلاتی بنوزایی

1.2. Location: Province _____, City _____ Village ----- Geographical location:
N _____ and E _____, Altitude _____ m.a.s.l
قریه : مشتل بنوزایی شهر : گردیز ولسوالی : مرکز
مشخصات جغرافیایی محل: عرض البلد 33.54444615 طول البلد 69.28699477 ارتفاع 2428.5 m

1.3. Distance from ----- City on all weather road _____ km, on all dry weather road _____ km, or on foot _____ km

1.3 راه موصلاتی وجود دارد راه موصلاتی در تمام فصول - 5.3 کیلومتر: نوعیت راه موصلاتی: پخته 4.5 کیلومتر، خامه 0.7 کیلومتر و صعب العبور - ندارد - کیلومتر

1.4. Agro climatic zone _____

1.4 ناحیه اقلیمی: نیمه خشک

1.5. Rainfall duration (months)

1.5 دوره بارندگی

Main rainy season:

فصل اصلی بارندگی: زمستان و بهار

Short rainy season:

فصل با بارندگی کم: تابستان و خزان

2. Catchments characteristics



2.1. Total catchment area _____ ha

2.1 مساحت کل ساحه 60 هکتار

2.2. Land use, land cover, type of soil texture, slope and area

2.2 نوع استفاده از زمین، پوشش گیاهی زمین، نوع بافت خاک، شیب و مساحت

Land use/land cover استفاده از زمین/پوشش گیاهی	Soil Depth, m عمق خاک، متر	Soil texture بافت خاک	Slope, % شیب، %	Area, m ² مساحت، مترمربع	Remarks توضیحات
گندم، جواری، نهال های مثمر و غیر مثمر	1m	مکس خاک و ریگ	4.2	700000	

2.3. Shape of the catchment and the distance of the most remote point of the catchment

2.3 شکل ساحه آبگیر و فاصله دور ترین نقطه ساحه آبگیر تپه های هموار، متوسط و کوهی قریه مشتل بنویایی که دور ترین نقطه آبگیر حدود 8 کیلومتر است.

2.4. Does the catchment selected for the rainwater harvest affect other production activities?

2.4 آیا ساحه آبریز انتخاب شده برای جمع آوری آب باران بر سایر فعالیت های تولیدی (محصول) اثر خواهد گذاشت؟
بلی در صورت اعمار چک دم متذکره حدود 75 هکتار زمین های جدید ابیاری خواهد شد.

2.5. Check the willingness of the upstream users or owners of the catchment & land where canal or waterways cross their field?

2.5 بررسی تمایل مالکین زمین های بالادست ساحه و زمینی که کanal یا آبراهه از زمین آنها عبور خواهد کرد.
علاقه مندی خاص دارند.

2.6. What type of soil & water conservation measures available on the catchment?

2.6 چه نوع اقدامات حفاظت خاک و آب در ساحه آبگیر موجود است؟
هیچ نوع وجود ندارد.

What are the existing agricultural activities on the catchment?

فعالیت های کشاورزی موجود در ساحه آبگیر چیست?
فعلاً نمی باشد.

2.7. Check the availability of any source of water on the upstream

2.7 بررسی هر گونه منبع آب موجود قابل دسترس در بالادست ساحه
منابع آب باران، برف و چشمeh های موسمی در بالا دست ساحه متذکره وجود دارد.



2.8. Is the catchment suitable for collecting & diverting the runoff with low amount of sediment load to the storage?

2.8 آیا ساحه آبگیر برای جمع آوری و انحراف روان آب با مقدار رسوبات کم و نخیره سازی مناسب است؟
بلی بسیار مناسب است.

2.9. Is there enough stone in the catchment or nearby?

2.9 آیا به اندازه کافی سنگ در خود ساحه آبگیر و یا نزدیک ساحه موجود می باشد؟
بلی در نزدیکی ساحه وجود دارد.

3. Weather information

3.1. The nearest weather station that has rainfall data is at a distance of ----- km from catchment?
3.1 نزدیک ترین ایستگاه بارانسنجی (هایدرومترولوژی) به فاصله - 4 - کیلومتر از ساحه آبگیر و مختصات ----- عرض
البلد و طول البلد 69.22872 / 33.59362 قرار دارد.

Please provide precipitation data

لطفاً ارقام بارندگی ماهانه را ارایه فرمایید.

سال	حمل	ثور	جوزا	سرطان	اسد	سنبله	میزان	عقرب	قوس	جدی	دلو	حوت
1397	14mm	10mm	5mm	2mm	1mm	3mm	4mm	2mm	5mm	22mm	62mm	70mm

3.2. The nearest weather station that has temperature data is at a distance of ----- km from catchment?

3.2 نزدیک ترین ایستگاه دارای معلومات درجه حرارت هوا به فاصله 6 - کیلومتر از ساحه آبگیر و مختصات ----- عرض
البلد و طول البلد 69.22872 / 33.59362 قرار دارد.



4 معلومات زراعت

4. Agricultural Activities

4.1. If there are any cropping activities in the catchment area, for each crop please provide crop type, area coverage and yield?

4.1 در صورت وجودیت کشت و زرع در محدوده ساحه، لطفا برای هر محصول، نوع، سطح کشت (هکتار) و میزان تولید (تن در هکتار) را ارایه فرماید.

نوع محصول Crop Type	تاریخ کشت Planting Date	تاریخ برداشت Harvesting date	سطح کشت (هکتار) Area	میزان تولید (تن در هکتار) Yield
گندم	میزان	برج اسد سال بعدی	70	3.5
جواری	ثور	میزان	40	4

4.2. If the catchment area is recommended for cropping, for each crop please provide crop type, planting and harvesting date?


4.2 در صورت پیشنهاد ساحه برای کشت و زرع نباتات، لطفا برای هر نبات، نوع نبات، تاریخ کشت و برداشت را ارایه فرمایید.

نوع محصول Crop Type	تاریخ کشت Planting Date	تاریخ برداشت Harvesting date
گندم	میزان	برج اسد سال بعدی
جواری	ثور	میزان


5. بودجه مورد نیاز برای پروژه مذکور به دالر: (سکیچ / پروفایل طولی و کراسکشن های ساحه، نقشه و BOQ ضمیمه گردد): البته تمام اسناد مربوطه تخفیفی ضمیمه فورم میباشد.

قرار شرح فوق معلومات اخذ شده از ساحه ترتیب و صحت است. با احترام


جمع آوری کننده معلومات:




پیلان بنو佐ی 3




سیمکشن عرضی بخشی ۳



نامبر ورق	۱
نامبر شنبت	تایید کار
تاریخ	۲۰/۰۷/۱۴۰۰
محل	کارخانه کنندگان
مکان	آبگیر معدود طاری شنبل
نام	احمد جبار
موضع	طرح
جهت	چوب نیم
نامبر ورق	واراثت از ریزی و آب
ردیف	ردیف معمولی درجه ۱




سینیکشن عرضی بتووزی ۳




سپیکشن طولانی بنویزی ۳

SECTION A-A




واراثت سریع و آب	چوب نیم	اسم بارگاه
دسترسی عمومی خوده در مسکن کلیسا	چوبی دیسم	موضوع
دسترسی خوده در مسکن جمله سلطانی	دیسباین	اعمال جدید
دسترسی خوده در مسکن جمله سلطانی	دیسباین	طرح
	نامبر شنبه	نامبر درق
	نامبر شنبه	4

LIFGTH B-B



RIGHT SIDE(D-D,E-E)



وزارت اقتصاد و اب	لیست همکاری های ترویجی کهبل	مردم
جوبک نیم	جوبک نیم	لاغ
جوبک	جوبک	ج
اعمار جدید	اعمار جدید	برق
تمثیل شناسنامه	تمثیل شناسنامه	6





وزارت انرژی و آب
ریاست عمومی حوزه دریاچی ماهله
ریاست حوزه فرعی دریاچه جلگه بالای پکینتا
امور تنظیم امور آب
مدیریت عمومی حفاظ و مرآقبت



Province : Paktia
District : center Gardiz
Lage: Kalaty Banozay
Object Type : Check Dam NO 3

Work Plan For Kalaty Banozay Check Dam NO 3

فعالیت ها	Duration of the Project 180 days																											
	1 week	2 week	3 week	4 week	5 week	6 week	7 week	8 week	9 week	10 week	11 week	12 week	13 week	14 week	15 week	16 week	17 week	18 week	19 week	20 week	21 week	22 week	23 week	24 week	Remarks			
اسانکی ساخته																												
کشتن کاری تهاب																												
مسنگ کاری با مساله																												
کاشنگریت ریزی بیون میخ																												
بلند کاری																												
هدگاری کاری																												
تقویت گیریون																												
برکاری گیریون																												

تأیید کننده: ریاست حوزه فرعی دریاچه بکاب
وزارت انرژی و آب
Ministry of Energy & Water
2012
تأیید کننده: وزیر حوزه فرعی دریاچه بکاب
وزارت انرژی و آب
Ministry of Energy & Water
2012
تأیید کننده: وزیر حوزه فرعی دریاچه بکاب
وزارت انرژی و آب
Ministry of Energy & Water
2012

تأیید کننده:

()

تأیید کننده:

تأیید کننده: رئیس اداره کل کابل
وزارت انرژی و آب
Ministry of Energy & Water
2012

تأیید کننده: رئیس اداره کل کابل
وزارت انرژی و آب
Ministry of Energy & Water
2012

تأیید کننده: رئیس اداره کل کابل
وزارت انرژی و آب
Ministry of Energy & Water
2012

Please attach CV and university Certificate of the above persons



Position	Years of experience (General)*	Occupation	Civil Engineer Hydraulic or Geologist	Safety Supervisor (1) - one per site	(c) Site Engineer cum Hydraulic or Civil Engineer	(d) Safety Engineer Hydraulic or Civil Engineer	(e) Geo Technical Hydraulic or Civil Engineer	(f) Q/C Engineer Hydraulic or Civil Engineer	3
(b) Irrigation cum Survey	1	Civil Engineer Hydraulic or Civil Engineer							3
(a) Project/Contract Manager (One)	1	Civil Engineer Hydraulic or Civil Engineer							3

Qualifications and experience of key personnel proposed for administration and execution of the Contract. [Attach biographical data]

Note: Costly equipments (e.g. 1, 4 and 5) may be deployed on "As and When required" basis.


is equivalent or more than the above.

Bidders are allowed to propose different equipment with sufficient information to establish that their capacity

S/N	Type of Equipment's	Required Number
1	GCB (Small Excavator)	1
2	Jack Hammer Excavator For Hard Excavation (Rock)	1
3	Double Drum Vibratory Rollers Compactor	2
4	Water Tanker (about 15,000 Liter capacity)	2
5	Tractor with Blade	1
6	Dump Truck (about 10 Cubic capacity)	2
7	Reversible Plate Compactors	3
8	Vibrator	2
9	Concrete Mixer	3
10	Generator 10Kw	1
11	Water Pump with 1000 m pipe (Capacity 20 Lps)	2
12	Total Station	2
13	Auto Level Machine	1
14	Measuring Tape	3

The essential equipment to be made available for the Contract (Check Dam) province () by the

successful Bidder shall be:



תעודת בריאות מושכלת מטעם משרד הבריאות: מילוי מסמך זה כמפורט להלן:

תעודת בריאות מושכלת מטעם משרד הבריאות

מספר	שם המטופל	מין	גיל	כתובת	טלפון	שם המלצות	שם המלצות
8	ג'לאן ג'רארד טובי אנטון לוי	זכר	18	M3			
7	ג'לאן ג'רארד	זכר	9				
6	ג'לאן ג'רארד	זכר	222				
5	ג'לאן ג'רארד טובי אנטון לוי	זכר	50	M3			
4	טובי אנטון לוי M=150 ס"מ	זכר	57	M3			
3	טובי אנטון לוי	זכר	388	M3			
2	טובי אנטון לוי	זכר	207	M3			
1	טובי אנטון לוי	זכר	15	1			
ס.א.מ.	טובי אנטון לוי	זכר	15	1			

תעודת בריאות מושכלת מטעם משרד הבריאות מילוי מסמך זה כמפורט להלן:

2. Characteristics

جیزه گلستان : سکونت ہے جا

Short rainy season:

جیزہ گلستان : سکونت ہے جا

Main rainy season:

سکونت ہے جا 1.5

1.5. Rainfall duration (months)

سکونت ہے جا : سکونت ہے جا 1.4

1.4. Agro climatic zone

جیزہ - جیزہ - جیزہ - جیزہ - 0 - 0

، جیزہ 27 آئندہ : سکونت ہے جا : جیزہ - 27 - سکونت ہے جا سکونت ہے جا 1.3

foot km
1.3. Distance from ----- City on all weather road km, on all dry weather road km, or on

2847.1 m (69.14882796 33.75178103) جیزہ : جیزہ : جیزہ : جیزہ : جیزہ 1.2

N and E m.s.l
1.2. Location: Province , City Village Geographical location:

جیزہ : جیزہ : جیزہ 1.1

جیزہ گلستان

1.1. Place Name Tandan tra

1. General

جیزہ گلستان کے قریب گلستان

Technical survey of the Candidate WH sites



Ministry of Energy and Water

جیزہ گلستان



2.1. Total catchment area _____ ha

2.1 مساحت کل ساحه 15 هکتار

2.2. Land use, land cover, type of soil texture, slope and area

2.2 نوع استفاده از زمین، پوشش گاهی زمین، نوع بافت خاک، شیب و مساحت

Land use/land cover	Soil Depth, m	Soil texture	Slope, %	Area, m ²	Remarks
استفاده از زمین/پوشش گاهی	عمق خاک، متر	بافت خاک	% شیب،	مساحت، مترمربع	توضیحات
گندم، جواری، نهال های زینتی و غیر مثمر	0.5 m	مکس خاک و ریگ	-	15000	

2.3. Shape of the catchment and the distance of the most remote point of the catchment

2.3 شکل ساحه آبگیر و فاصله دور ترین نقطه ساحه آبگیر
تپه های متوسط کوهی کوتول تیره که دور ترین نقطه آبگیر حدود 1 کیلومتر است.

2.4. Does the catchment selected for the rainwater harvest affect other production activities?

2.4 آیا ساحه آبریز انتخاب شده برای جمع آوری آب باران بر سایر فعالیت های تولیدی (محصول) اثر خواهد گذاشت؟
بلی در صورت اعمار چک دم مذکور حدود 15 هکتار زمین های جدید ابیاری خواهد شد.

2.5. Check the willingness of the upstream users or owners of the catchment & land where canal or waterways cross their field?

2.5 بررسی تمایل مالکین زمین های بالادست ساحه و زمینی که کanal یا آبراهه از زمین آنها عبور خواهد کرد.
بلی مشکل ندارد.

2.6. What type of soil & water conservation measures available on the catchment?

2.6 چه نوع اقدامات حفاظت خاک و آب در ساحه آبگیر موجود است؟
هیچ نوع ساختمان وجود ندارد.

What are the existing agricultural activities on the catchment?

فعالیت های کشاورزی موجود در ساحه آبگیر چیست?
--- نهال های زینتی و کشاورزی.

2.7. Check the availability of any source of water on the upstream

2.7 بررسی هر گونه منبع آب موجود قابل دسترس در بالادست ساحه
منابع آب باران و برف در بالا دست ساحه مذکوره وجود دارد.



2.8. Is the catchment suitable for collecting & diverting the runoff with low amount of sediment load to the storage?

2.8 آیا ساحه آبگیر برای جمع آوری و انحراف روان آب با مقدار رسوبات کم و نخیره سازی مناسب است؟
بلی مناسب است.

2.9. Is there enough stone in the catchment or nearby?

2.9 آیا به اندازه کافی سنگ در خود ساحه آبگیر و یا نزدیک ساحه موجود می باشد؟
بلی در نزدیکی ساحه وجود دارد.

3. Weather information

3 معلومات هواشناسی

3.1. The nearest weather station that has rainfall data is at a distance of ----- km from catchment?

3.1 نزدیک ترین ایستگاه بارانسنجی (هایدرومترولوژی) به فاصله 0.8 - کیلومتر از ساحه آبگیر و مختصات ----- عرض البلد و طول البلد 33.75735 / 69.14800 قرار دارد.


Please provide precipitation data

لطفاً ارقام بارندگی ماهانه را ارایه فرمایید.

سال	حمل	ثور	جوزا	سرطان	اسد	سنبله	میزان	عقرب	قوس	جدی	دلو	Monthly precipitation		ارقام بارندگی ماهانه به ملی متر											
												جوت	90mm	85mm	30mm	6mm	3mm	10mm	7mm	3mm	5mm	8mm	12mm	18mm	1397

3.2. The nearest weather station that has temperature data is at a distance of ----- km from catchment?

3.2 نزدیک ترین ایستگاه دارای معلومات درجه حرارت هوایی به فاصله 0.8 - کیلومتر از ساحه آبگیر و مختصات ----- عرض البلد و طول البلد 33.75735 / 69.14800 قرار دارد.



4 معلومات زراعت

4. Agricultural Activities

4.1. If there are any cropping activities in the catchment area, for each crop please provide crop type, area coverage and yield?

4.1 در صورت وجودیت کشت و زرع در محدوده ساحه، لطفا برای هر محصول، نوع، سطح کشت (هکتار) و میزان تولید (تن در هکتار) را ارایه فرمایید.

میزان تولید (تن در هکتار) Yield	سطح کشت (هکتار) Area	تاریخ برداشت Harvesting date	تاریخ کشت Planting Date	نوع محصول Crop Type
2.8	20	سنبله	میزان	گندم
3.0	12	میزان	ثور	جواری

4.2. If the catchment area is recommended for cropping, for each crop please provide crop type, planting and harvesting date?

4.2 در صورت پیشنهاد ساحه برای کشت و زرع نباتات، لطفا برای هر نبات، نوع نبات، تاریخ کشت و برداشت را ارایه فرمایید.

تاریخ برداشت date	تاریخ کشت Date	نوع محصول Crop Type
برج اسد سال بعدی	میزان	گندم
میزان	ثور	جواری
دایمی	حمل	نهال های غیر مثمر

1. بودجه مورد نیاز برای پروژه مذکور به دلار: (سکیچ) ا پروفایل طولی و کراسکشن های ساحه ، نقشه و BOQ ضمیمه گردد؛ البته تمام اسناد مربوطه تخفیکی ضمیمه فورم میباشد .

قرار شرح فوق معلومات اخذ شده از ساحه ترتیب و صحت است . بالاحترام

جمع آوری کننده معلومات:

تاریخ

وظیفه:

اسم:

تاریخ

وظیفه:



اسم: نقیب الله " صادق "



تایید ریاست حوزه فرعی دریاپی پکتیا



چک دیپم تشنان تپیره





وزارت صنعت، ترقیات و معدن	وزارت صنعت، ترقیات و معدن
لیست ۴۰۰۰ هکتاری دریاچه سد پیغمبر اکرم (صلوات الله علیہ وسلم) و سد شفیع	لیست ۴۰۰۰ هکتاری دریاچه سد پیغمبر اکرم (صلوات الله علیہ وسلم) و سد شفیع
CHECK DAM	CHECK DAM
لیست ۱۰۰۰ هکتاری	لیست ۱۰۰۰ هکتاری
CHECK DAM	CHECK DAM
مطابق	مطابق
طریق	طریق
تسهیل	تسهیل
تمضیق	تمضیق
تمضیق	تمضیق
تمضیق	تمضیق




سید علی‌اکبر حسینی

نحوه : تسلم اندازه ها به مراتبی سیر می پیشند



PCC M200, t= 10cm

Stone Masonry 1:4



PCC M200, t= 10cm

L = 41.4m

Pcc Area=0.53m²

one Patching > 30 cm

Section A-A
Stone Pitching Area=1.96m²
PCC Area=0.45m²
Excavation Area=19.66m²

PCC M200, t= 10cm

Pcc Area=1.385m²

Stone Pitching Area=4.69m²
PCC M200, t= 10cm
Stone Patching > 30 cm L=20m

D/S Wall

5

4

3

2

1

G H F E D C B

6

5


4

3

2

1

نحوت : تقسم انسازه ها به سه تقاضی میباشد



L=20m

میر علی

وزارت امنیت ملی	وزارت امنیت ملی
وزارت امنیت ملی	وزارت امنیت ملی

اسم	وزارت امنیت ملی
موضوع	قطع عرضی جدید موزارت از زی و آب
فقط عرضی جدید موزارت از زی و آب	وزارت امنیت ملی
امورت تدبیر امور ای	وزارت امنیت ملی
نامه	وزارت امنیت ملی
لمسه	وزارت امنیت ملی

D

B


G

F


H

I

قطع عرضی بیواری های تحقیقاتی فوکانی



Section E-E



تشریف: قسم انداره های به سمتی متر میباشد

میرزا


نام و لقب	دستگاه	رده	درجه حرارت	میزان تغذیه	حرارت	موضع	نقشه	هزینه	نحوه تخلیه	هر آن	نمودار و رنگ
امیر پور	وزارت امور خارجه	وزیر	تکمیل و کامل	کامل	کامل	تکمیل	نهی	نهی	آبرو	آبرو	نمودار و رنگ
امیر پور	وزارت امور خارجه	وزیر	تکمیل و کامل	کامل	کامل	تکمیل	نهی	نهی	آبرو	آبرو	نمودار و رنگ
امیر پور	وزارت امور خارجه	وزیر	تکمیل و کامل	کامل	کامل	تکمیل	نهی	نهی	آبرو	آبرو	نمودار و رنگ

برخی تفاوت های داشته باشند


وزیر امور خارجه



قطع عرضی دیواری های تحکیم‌های فوقانی



نحوت : تمام اندازه ها به سانتی متر میباشد



لعله

درازات افقی و افقی روشت هر زمان حفظ در پایه کابل و رسوب	اسم بوزده
اعصار بند نخودی محبوس	مدرس
طبق عرضی بند بند بند	مسایع
مشهود طبق کتابخانه	الشورت نظم امور اب
نمودار در	سرمه

L=10m

درازات افقی و افقی روشت هر زمان حفظ در پایه کابل و رسوب	اسم بوزده
اعصار بند نخودی محبوس	مدرس
طبق عرضی بند بند بند	مسایع
مشهود طبق کتابخانه	الشورت نظم امور اب
نمودار در	سرمه

ولایت : پکینیا
وسلوی : مرکز
قریه : تندان تیره

جدول پلان کاری پروژه چک دم دره تندان تیره و سلوی (مرکز) ولایت پکینیا

ملاحظات	ماه های سال				واحد احجام کار	تفصیلات کار	شماره
	ماه چهارم	ماه سوم	ماه دوم	ماه اول			
					0 m ³	آماده سازی ساحه (ایجاد راه مواصلاتی، پاک کاری ساحه از مواد غیر ضروری)	1
					1434.19 m ³	(Excavation). کنندگاری.	2
					381.97 m ³	پرکاری (Backfilling) با کاری های مرطوب جعله دار در ساحت که در نقشه مشخص گردیده است همه امورات ایجادی تحت نظر انجیز نظارت کننده صورت گیرد.	3
					514.93 m ³	سنگ فرش (Stone Patching) ساخته که در نقشه مشخص گردیده با سنگ های بزرگ دانه به قطر بیشتر از 40 سانتی متر باشد ، تحت نظر انجیز نظارت کننده صورت گیرد.	4
					1100.61 m ³	سنگ کاری (Stone masonry M 1:4) دیواری های تحقیقیانی دو طرف دریا با مصالح سمنتی 1:3 از سنگ های باکینیت محکم ساخته شود با تمام امورات ایجادی آن تحت کنندگاری کارشده و بصورت درست کارشده و بصورت دستگاهی آن تحت نظر انجیز نظارت کننده صورت گیرد.	5
					167.78 m ²	IICC M 200 (کاکریت) برای تهاب چک دم ، کتاف و بالی سر دیوار های تحقیقیانی فوقانی و تحتانی دو طرف با تمام نظر انجیز نظارت کننده.	6
					870.85 ل	امورات ایجادی آن و آبدهی دائمی تحت نظر انجیز نظارت کننده.	7
						آگاف کاری دیواره جسم چک دم و دیوار های تحقیقیانی در طرف به مصالح سمنتی به نسبت 1:3 با تمام امورات ایجادی آن همراه با آبدهی دائمی تحت نظر انجیز نظارت کننده صورت گیرد	

نائب کننده
نائب کننده

آمروت تنظم امور آب
آمروت تنظم امور آب



نائب حوزه فرعی دریا
نائب حوزه فرعی دریا

اصفهان شهر ۶

تندیس
Check Dam province(بکتا) by the
The essential equipment to be made available for the Contract
successful Bidder shall be:

S/N	Type of Equipment's	Required Number
1	GCB (Small Excavator)	1
2	Jack Hummer Excavator For Hard Excavation (Rock)	1
3	Double Drum Vibratory Rollers Compactor	2
4	Water Tanker (about 15,000 liter capacity)	2
5	Tractor with Blade	1
6	Dump Truck (about 10 Cub capacity)	2
7	Reversible Plate Compactors	3
8	Vibrator	2
9	Concrete Mixer	3
10	Generator 10Kw	1
11	Water Pump with 1000 m pipe (Capacity 20 Lps)	2
12	Total station	2
13	Auto Level Machine	1
14	Measuring Tape	3

Bidders are allowed to propose different equipment with sufficient information to establish that their capacity is equivalent or more than the above.

Note: Costly equipment's (e.g. 1, 4 and 5) may be deployed on "As and When required" basis.

شایستگی و تجارب پرسونل کلیدی پیشنهاد شده فراردادی برای اداره و انجام کارها.
Qualifications and experience of key personnel proposed for administration and execution of the Contract. [Attach biographical data.]

Position موقع	Qty	Years of experience (general)* سال های تجربه بشکل عمومی	Occupation رشته تحصیلی	Years of experience in proposed position* سالهای تجربه کاری برای رشته پیشنهاد شده
(a) Project/Contract Manager (One)	1	5	Hydraulic or Civil Engineer	3
(b) Irrigation cum Survey Engineer (One)	1	5	Hydraulic or Civil Engineer	3
(c) Site Engineer cum Safety supervisor (1) - one per site	1	5	Hydraulic or Civil Engineer	3
(d) Safety Engineer	1	4	Hydraulic or Civil Engineer	3
(e) Geo Technical Engineer	1	4	Geologist	4
(f) Q/C Engineer	1	5	Hydraulic or Civil Engineer	3

Please attach CV and university Certificate of the above persons



جدول برآورد احجام کاری با قیمت تخصیبی آن برای چک دم دره تندان تیره و سوالی مرکز ولایت بکتبیا

ولایت : بکتبیا
واسوالی : مرکز
قریه : تندان تیره
نمره ثبت :

ملاحظات	قیمت مجموعی به افغانی	قیمت فی واحد به افغانی	احجام کار	واحد	تفصیلات کار	شماره
آماده سازی ساخه (ایجاد راه مواصلاتی ، پاک کاری ساخه از مواد غیرضروری)			15			۱
نهداب ساختمان در خاک های بستر دریا (چغله دار، صخره ای و (Excavation) کردن کاری ، نهداب کردن آب از تهاب و تمام امورات ایجادی آن تحت نظر انجذب نظارت کننده، تخلیه کردن آب از تهاب و تمام امورات ایجادی آن تحت نظر انجذب نظارت کننده،	1434.19	m ³				2
بکاری (Backfilling) گردیده مشخص گردیده	381.97	m ³				3
است همه امورات ایجادی تحت نظر انجذب نظارت کننده صورت گرد.	514.93	m ³				4
سنگ فرش سنگی (Stone Patching) ساخته در نفسه مشخص گردیده با سنگ های بزرگ دانه به قطر بیش از 40 سانتی متر باشد، تحت نظر انجذب نظارت کننده صورت گرد.	1100.61	m ³				5
قطر بیش از 40 سانتی متر دریا با مصالح سنتی سنگ کاری (Stone masonry M 1:4) ساخته شود با تمام امورات ایجادی آن تحت نظر انجذب نظارت کننده صورت گرد.	167.78	m ³				6
کانکریت (PCC M 200) برای تحت نظر انجذب نظارت کننده، فوقن و تحائف دو طرف با تمام امورات ایجادی آن و آبده ملاوه تحت نظر انجذب نظارت کننده صورت گرد.	870.85	m ²				7
بکاری و کدن کاری چک شود					مجموعه قیمت به افغانی	

ترتیب کننده :
امروت تنظیم امور آب

براسنست جون فرعی دریانی

قابلیت مهام ولایت

املاع



وزارت انرژی و آب

Ministry of Energy and Water



Technical survey of the Candidate WH sites

سروی تکنیکی ساحات جمع آوری آب باران

1. General

1 مسایل عمومی

1.1. Place Name _____

1.1 اسم محل : چکدم دو هم کلاتی بنوزایی

1.2. Location: Province _____, City _____ Village ----- Geographical location:
 N _____ and E _____, Altitude _____ m.a.s.l
 1.2 محل: ولایت: پکتیا
 ولسوالی: مرکز
 شهر: گردیز
 قریه: مشتل بنوزایی
 مشخصات جغرافیایی محل: عرض البلد 33.544961 طول البلد 69.2867095 ارتفاع 2410.15

1.3. Distance from ----- City on all weather road _____ km, on all dry weather road _____ km, or on
 foot _____ km

1.3 راه موصلاتی وجود دارد راه موصلاتی در تمام فصول - 5.2 - کیلومتر: نوعیت راه موصلاتی: پخته 4.5
 کیلومتر، خامه - 0.7 - کیلومتر و صعب العبور - ندارد 0.0 - کیلومتر

1.4. Agro climatic zone _____

1.4 ناحیه اقلیمی: نیمه خشک

1.5. Rainfall duration (months)

1.5 دوره بارندگی

Main rainy season:

فصل اصلی بارندگی: زمستان و بهار

Short rainy season:

فصل با بارندگی کم: تابستان و خزان

2. Catchments characteristics

2 ویژگی ساحه

نیم شناخته شده دریا کی ۱۰۰۰۷۷۴۵۰۰۸۴۹



2.1. Total catchment area _____ ha

2.1 مساحت کل ساحه 65 هکتار

2.2. Land use, land cover, type of soil texture, slope and area

2.2 نوع استفاده از زمین، پوشش گیاهی زمین، نوع بافت خاک، شیب و مساحت

Land use/land cover استفاده از زمین/پوشش گیاهی	Soil Depth, m عمق خاک، متر	Soil texture بافت خاک	Slope, % شیب، %	Area, m ² مساحت، مترمربع	Remarks توضیحات
گندم، جواری، نهال های متمرو غیر متمر	1m	ریگی و خاکی	4.2	80000	

2.3. Shape of the catchment and the distance of the most remote point of the catchment

2.3 شکل ساحه آبگیر و فاصله دور ترین نقطه ساحه آبگیر
تپه های هموار و متوسط مشتل قریه بنوایی و قریه که دور ترین نقطه آبگیر حدود 8 کیلومتر است.

2.4. Does the catchment selected for the rainwater harvest affect other production activities?

2.4 آیا ساحه آبریز انتخاب شده برای جمع آوری آب باران بر سایر فعالیت های تولیدی (محصول) اثر خواهد گذاشت؟
بلی در صورت اعمار چک دم متذکره حدود 80 هکتار زمین های جدید ابیاری خواهد شد.

2.5. Check the willingness of the upstream users or owners of the catchment & land where canal or waterways cross their field?

2.5 بررسی تمایل مالکین زمین های بالادست ساحه و زمینی که کanal یا آبراهه از زمین آنها عبور خواهد کرد.
علاقه مندی وطی در خواستی خواهان اعمار چک دم شده است.

2.6. What type of soil & water conservation measures available on the catchment?

2.6 چه نوع اقدامات حفاظت خاک و آب در ساحه آبگیر موجود است?
هیچ نوع وجود ندارد.

What are the existing agricultural activities on the catchment?

فعالیت های کشاورزی موجود در ساحه آبگیر چیست?
فعلاً موجود نمی باشد.

2.7. Check the availability of any source of water on the upstream

2.7 بررسی هر گونه منبع آب موجود قابل دسترس در بالادست ساحه
منابع آب باران، برف و چشمی های موسمی در بالا دست ساحه متذکره وجود دارد.



2.8. Is the catchment suitable for collecting & diverting the runoff with low amount of sediment load to the storage?

2.8 آیا ساحه آبگیر برای جمع آوری و انحراف روان آب با مقدار رسوبات کم و ذخیره سازی مناسب است؟
بلی بسیار مناسب است.

2.9. Is there enough stone in the catchment or nearby?

2.9 آیا به اندازه کافی سنگ در خود ساحه آبگیر و یا نزدیک ساحه موجود می باشد؟
بلی در نزدیکی ساحه وجود دارد.

3. Weather information

3.1. The nearest weather station that has rainfall data is at a distance of (4) km from catchment?

3.1 نزدیک ترین ایستگاه بارانسنجی (هايدرومترولوژی) به فاصله - 4 - کیلومتر از ساحه آبگیر و مختصات ----- عرض البلد و طول البلد 33.59362 / 69.22872 قرار دارد.

Please provide precipitation data

لطفاً ارقام بارندگی ماهانه را ارایه فرمایید.

Monthly precipitation

سال	حمل	ثور	جوزا	سرطان	اسد	سنبله	میزان	عقرب	قوس	جدی	دلو	حوت
1397	5mm	10mm	5mm	1mm	3mm	4mm	2mm	5mm	22mm	62mm	35mm	70mm

3.2. The nearest weather station that has temperature data is at a distance of ----- km from catchment?

3.2 نزدیک ترین ایستگاه دارای معلومات درجه حرارت هوا به فاصله - 4 - کیلومتر از ساحه آبگیر و مختصات ----- عرض البلد و طول البلد 33.59362 / 69.22872 قرار دارد.



Please provide temperature data

لطفاً ارقام دماهای ماهانه را ارایه فرمایید.

Mean monthly maximum temperature

سال	حمل	ثور	جوزا	سرطان	اسد	سنبله	میزان	عقرب	قوس	جدى	دلو	حوت
-6	12	14	23	13	8	4	2	-7	-7	-12	-10	-6

Mean monthly minimum temperature

سال	حمل	ثور	جوزا	سرطان	اسد	سنبله	میزان	عقرب	قوس	جدى	دلو	حوت
-8	2	8	10	18	9	5	2	0	-8	-13	-12	-8



4. Agricultural Activities

4.1. If there are any cropping activities in the catchment area, for each crop please provide crop type, area coverage and yield?

4.1 در صورت وجودیت کشت و زرع در محدوده ساحه، لطفا برای هر محصول، نوع، سطح کشت (هکتار) و میزان تولید (تن در هکتار) را ارایه فرمایید.

نوع محصول Crop Type	تاریخ کشت Planting Date	تاریخ برداشت Harvesting date	سطح کشت (هکتار) Area	میزان تولید (تن در هکتار) Yield
گندم	میزان	برج اسد سال بعدی	85h	3.5
جواری	ثور	میزان	35h	4.0

4.2. If the catchment area is recommended for cropping, for each crop please provide crop type, planting and harvesting date?

4.2 در صورت پیشنهاد ساحه برای کشت و زرع نباتات، لطفا برای هر نبات، نوع نبات، تاریخ کشت و برداشت را ارایه فرمایید.

نوع محصول Crop Type	تاریخ کشت Planting Date	تاریخ برداشت Harvesting date
گندم	میزان	برج سنبله
جواری	ثور	میزان

5. بودجه مورد نیاز برای پروژه مذکور به دالر: (سکیچ اپروفایل طولی و کراسکشن های ساحه، نقشه و BOQ ضمیمه گردد): البته تمام اسناد مربوطه تکنیکی ضمیمه فورم میباشد.

قرار شرح فوق معلومات اخذ شده از ساحه ترتیب و صحبت است. با احترام

جمع آوری کننده معلومات:

تاریخ

وظیفه:

اسم:

وظیفه: امر تنظیم امور آب

اسم: نقیب الله "صادق"




تایید ریاست حوزه فرعی دریایی پکتیا




نمودار: نشانه های به متر میلیمتر


وزارت امور خارجه	ریاست جمهوری اسلامی ایران
جمهوری اسلامی ایران	جمهوری اسلامی ایران
وزیر امور خارجه	وزیر امور خارجه
وزیر امور خارجه	وزیر امور خارجه
وزیر امور خارجه	وزیر امور خارجه




سازمان اسناد و کتابخانه ملی



۱۳۹۶




PCC M200, t= 10cm



26 years

L=5m



نحوه : تسلم اندازه ها به سستی متر میباشد

قطع عرضی ج ۲

L=5m

26 years

نحوه	ردیف	ردیف	ردیف	ردیف	ردیف	ردیف
وزارت اقتصاد و تأمین	دستگاه معاون وزیر امور اقتصادی و تأمین اجتماعی	روضت معاون وزیر امور اقتصادی و تأمین اجتماعی	رسانه و زرگردان	اصغرین خودروهای خود	مشترک	مشترک
نقشه عرضی سه بعدی	نقشه عرضی سه بعدی	نقشه عرضی سه بعدی	نقشه عرضی سه بعدی	نقشه عرضی سه بعدی	نقشه عرضی سه بعدی	نقشه عرضی سه بعدی
ساخت	ساخت	ساخت	ساخت	ساخت	ساخت	ساخت
مشترک	مشترک	مشترک	مشترک	مشترک	مشترک	مشترک
مشترک	مشترک	مشترک	مشترک	مشترک	مشترک	مشترک
مشترک	مشترک	مشترک	مشترک	مشترک	مشترک	مشترک
مشترک	مشترک	مشترک	مشترک	مشترک	مشترک	مشترک
مشترک	مشترک	مشترک	مشترک	مشترک	مشترک	مشترک

B

C

E

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V


W

X


Y

Z

قطع عرضی دیواری های تحکیماتی فو QUI



3
.....
.....



2
.....
.....

و معنی میر


بتو : تقسیم اسازه ها به سه تقسیم متری میباشد

نام پیمانه	وزارت امنیت این را آن	دانسته مادر معمومیت کار و میان
اصول بنده تقدیر میگویم	وزارت امنیت این را آن	دانسته مادر معمومیت کار و میان
نقش عرضی پیمانه شدند	وزارت امنیت این را آن	دانسته مادر معمومیت کار و میان
لمسه	وزارت امنیت این را آن	دانسته مادر معمومیت کار و میان
لمسه	وزارت امنیت این را آن	دانسته مادر معمومیت کار و میان
لمسه	وزارت امنیت این را آن	دانسته مادر معمومیت کار و میان
لمسه	وزارت امنیت این را آن	دانسته مادر معمومیت کار و میان

1
.....
.....

نام پیمانه	وزارت امنیت این را آن	دانسته مادر معمومیت کار و میان
اصول بنده تقدیر میگویم	وزارت امنیت این را آن	دانسته مادر معمومیت کار و میان
نقش عرضی پیمانه شدند	وزارت امنیت این را آن	دانسته مادر معمومیت کار و میان
لمسه	وزارت امنیت این را آن	دانسته مادر معمومیت کار و میان
لمسه	وزارت امنیت این را آن	دانسته مادر معمومیت کار و میان
لمسه	وزارت امنیت این را آن	دانسته مادر معمومیت کار و میان
لمسه	وزارت امنیت این را آن	دانسته مادر معمومیت کار و میان

قطع عرضی بیواری های تحکیماتی فوچانی



نتیجه : تمام اندازه ها به سانتی متر میباشد

معظم سعید

L

دفترچه ارزی و آلبوم	ریاست هیئت مدیره دریافت کلیل و درست	نامه بردازد
اعماره ناخودی کجوب	نهضه هیئت مدیره بنیاد کجوب	موشروع
بخش فنی	محل	امورت نظیم امور ایله
سرمه کلشنده	ساخته	تمامه فلاح کلشنده
تجهیز محمد طاهر	سازند	سازند
تجهیز محمد طاهر	سازند	تمامه دسترسی کلیل
	میزبان	
کلید		
20	1398	
<i>دسترسی</i>	<i>متولد</i>	
<i>بادگاری</i>	<i>متولد</i>	

رئیس

وزارت اقتصاد و تأمین

وزارت صنعت، معدن و تجارت

جدول بلان کاری پروژه چک دم دوم کلی بتوانی ورسوال (مرکز) ولایت پکتیا

ولایت : پکتیا
وسوال : مرکز
فیله : کاری بتوانی دوم

ملحقات	ماه های سال			واحد احجام کار	تفصیلات کار	شماره
	ماه چهارم	ماه سوم	ماه دوم			
				0 m ³	آماده سازی ساحه (ایجاد راه مواصلاتی ، پاک کاری ساحه از مواد غیر ضروری)	1
				405.2 m ³	(Excavation). کنند کاری .	2
				148.2 m ³	بکار ری (Backfilling) با خاک های مطبوب جفله دار در ساختمان که در نقشه مشخص گردیده است همه امورات ایجادی تحت نظر انجیز ناظر کننده صورت گیرد.	3
				91.29 m ³	سنگ فرش (Stone Patching) ساختکه در نقشه مشخص گردیده با سنگ های بزرگ دانه به قطر بیشتر از 40 سانتی متر باشد	4
				361.25 m ³	سنگ فرش (Stone masonry M 1:4) (دیواری های تحقیقی دو طرف دریا با مصالح سنتی از سنگ های پاکیزه محکم ، تحت نظر انجیز ناظر کننده صورت گیرد.	5
				46.23 m ²	سنگ کاری (دیواری های تحقیقی دو طرف دریا با مصالح سنتی از سنگ های پاکیزه محکم ، تحت نظر انجیز ناظر کننده صورت گیرد.	6
				384 ل	کاکیت (PCC M 200) بری تحفظ نهاب چک دم ، کاف و بالای سر دیوار های تحقیقی فوقانی و تحتانی دو طرف با تمام امورات ایجادی آن و آبدی مداوم تحت نظر انجیز ناظر کننده.	7
					آنگاف کاری دیوار جسم چک دم و دیوار های تحقیقی دو طرف به مصالح سنتی به نسبت 1:3 با تمام امورات ایجادی آن همراه با آبدی مداوم تحت نظر انجیز ناظر کننده صورت گرد	

تأثید کننده

آمریت تنظیم امور آب
ترتیب کننده:

سید علی احمدی



سید علی احمدی

6

روزگار میتواند

The essential equipment to be made available for the Contract (Check Dam) province(بیانیه) by the successful Bidder shall be:

S/N	Type of Equipment's	Required Number
1	GCB (Small Excavator)	1
2	Jack Hummer Excavator For Hard Excavation (Rock)	1
3	Double Drum Vibratory Rollers Compactor	2
4	Water Tanker (about 15,000 liter capacity)	2
5	Tractor with Blade	1
6	Dump Truck (about 10 Cub capacity)	2
7	Reversible Plate Compactors	3
8	Vibrator	2
9	Concrete Mixer	3
10	Generator 10Kw	1
11	Water Pump with 1000 m pipe (Capacity 20 Lps)	2
12	Total station	2
13	Auto Level Machine	1
14	Measuring Tape	3

Bidders are allowed to propose different equipment with sufficient information to establish that their capacity is equivalent or more than the above.

Note: Costly equipment's (e.g. 1, 4 and 5) may be deployed on "As and When required" basis.

Qualifications and experience of key personnel proposed for administration and execution of the Contract. [Attach biographical data شایستگی و تجربه پرسونل کلیدی پیشنهاد شده قراردادی برای اداره و انجام کارها.]

Position موقع	Qty	Years of experience (general)* سال های تجربه (بشكل عموم)	Occupation رشته تحصیلی	Years of experience in proposed position* سالهای تجربه کاری برای رشته پیشنهاد شده
(a) Project/Contract Manager (One)	1	5	Hydraulic or Civil Engineer	3
(b) Irrigation cum Survey Engineer (One)	1	5	Hydraulic or Civil Engineer	3
(c) Site Engineer cum Safety supervisor (1) - one per site	1	5	Hydraulic or Civil Engineer	3
(d) Safety Engineer	1	4	Hydraulic or Civil Engineer	3
(e) Geo Technical Engineer	1	4	Geologist	4
(f) Q/C Engineer	1	5	Hydraulic or Civil Engineer	3

Please attach CV and university Certificate of the above persons



جدول برآورد احجام کاری با قیمت تضمینی آن برای چک دم دوم کاری بنویزی و لسوالی مرکز ولایت پکنیا

ولادت : پکنیا
لوسوالی : مرکز
قریه : کاری بنویزی دوم
نمبر ثبت :

ملاحظات	قیمت مجموعی به افغانی	قیمت فی واحد به افغانی	احجام کار	واحد	تفصیلات کار	شماره
آماده سازی ساخه (ایجاد راه مواسلانی، پاک کاری ساخه از مواد غیر ضروری)			15	m ³	1	
نهادب ساختهای در خاک های بستر دریا (جغله دار، سخره ای و) (Excavation) کنند کاری ، تهدیب کردن آب از نهادب و تمام امورات ایجادی آن تحت نظر انженر ناظر کننده ،	405.2	m ³	405.2	m ³	2	
بکاری (Backfilling) با خاک های مرطوب جغله دار در ساختهای که در نقشه مشخص گردیده است همه امورات ایجادی تحت نظر انженر ناظر کننده صورت گیرد.	148.2	m ³	148.2	m ³	3	
سنگ فرش (Stone Patching) ساخته که در نقشه مشخص گردیده با سنگ های بزرگ دانه ۴۰ سانتی متر باشد ، تحت نظر انженر ناظر کننده صورت گیرد.	91.29	m ³	91.29	m ³	4	
قطر بیش از ۴۰ سانتی با محالل سفنتی دریا های تحکیمانی و طرف دریا با محالل سفنتی پیش از ۴۰ سانتی متر باشد ، بصورت درست سنگ کاری (Stone masonry M 1:4) دیواری های تحکیمانی و آفتاب زده نباشد . بصورت درست ۱:۳ از سنگ های باکنفیت محکم که قابی شستشو نبود با تمام امورات ایجادی آن تحت نظر انженر ناظر کننده کارشده و بصورت مداوم آبدی شود با تمام امورات ایجادی کارشده و بصورت گیرد .	361.25	m ³	361.25	m ³	5	
کاکرلت (PCC M 200) برای تحت نهادب چک دم ، کتاف و بالای سر دیوار های تحکیمانی فوقانی و تحفانی دو طرف با تمام امورات ایجادی آن و آبدی مداوم تحت نظر انженر ناظر کننده .	46.23	m ³	46.23	m ³	6	
انگل کاری دیوار جسم چک دم و دیوار های تحکیمانی دو طرف به مصالح سمنتی به نسبت ۱:۳ با تمام امورات ایجادی آن همراه با آبدی مداوم تحت نظر انженر ناظر کننده صورت گیرد	384	m ²	384	m ²	7	
مجموعه قیمت به افغانی						
بکاره و کنند کاری چک شود						

خوبیگذاری :
ریاست حوزه فرعی دریا و همای
امرت تنظیم امور ایجادی



وزارت انرژی و آب

Ministry of Energy and Water



Technical survey of the Candidate WH sites

سروى تکنیکی ساحات جمع آوری آب باران

1. General

1 مسایل عمومی

1.1. Place Name _____

1.1 اسم محل : چکدم اول کلاتی بنوزایی

1.2. Location: Province _____, City _____ Village ----- Geographical location:
N_____ and E_____, Altitude ____ m.a.s.l
مشخصات جغرافیایی محل: عرض البلد 33.545442526 طول البلد 69.28598514 ارتفاع 2411 m

1.3. Distance from ----- City on all weather road ____ km, on all dry weather road ____ km, or on foot ____ km

1.3 راه موصلاتی وجود دارد راه موصلاتی در تمام فصول -5 کیلومتر: نوعیت راه موصلاتی: پخته 4.5 کیلومتر، خامه-0.5- کیلومتر و صعب العبور - ندارد - کیلومتر

1.4. Agro climatic zone _____

1.4 ناحیه اقلیمی : نیمه خشک

1.5. Rainfall duration (months)

1.5 دوره بارندگی

Main rainy season:

فصل اصلی بارندگی : زمستان و بهار

Short rainy season:

فصل با بارندگی کم : تابستان و خزان

2. Catchments characteristics

2 ویژگی ساحه

2.1. Total catchment area _____ ha

2.1 مساحت کل ساحه 70 هکتار



2.2. Land use, land cover, type of soil texture, slope and area

2.2 نوع استفاده از زمین، پوشش گیاهی زمین، نوع بافت خاک، شیب و مساحت

Land use/land cover	Soil Depth, m	Soil texture	Slope, %	Area, m ²	Remarks
استفاده از زمین/ پوشش گیاهی	عمق خاک، متر	بافت خاک	% شیب،	مساحت، مترمربع	توضیحات
گندم، جواری، نهال های مثمر و غیر مثمر	1m	ریگی و خاکی	4	850000	

2.3. Shape of the catchment and the distance of the most remote point of the catchment

2.3 شکل ساحه آبگیر و فاصله دور ترین نقطه ساحه آبگیر

تپه های هموار و متوسط مشتمل قریه بنویزایی و قریه که دور ترین نقطه آبگیر حدود 8 کیلومتر است.

2.4. Does the catchment selected for the rainwater harvest affect other production activities?

2.4 آیا ساحه آبریز انتخاب شده برای جمع آوری آب باران بر سایر فعالیت های تولیدی (محصول) اثر خواهد گذاشت؟

بلی در صورت اعماق چک دم مذکور حدود 85 هکتار زمین های جدید ابیاری خواهد شد.

2.5. Check the willingness of the upstream users or owners of the catchment & land where canal or waterways cross their field?

2.5 بررسی تمایل مالکین زمین های بالادست ساحه و زمینی که کanal یا آبراهه از زمین آنها عبور خواهد کرد.
علاقه مندی خاص دارند.

2.6. What type of soil & water conservation measures available on the catchment?

علاقه مندی وطی درخواستی دخواهان اعماق چکم شده اند.

2.6 چه نوع اقدامات حفاظت خاک و آب در ساحه آبگیر موجود است?
هیچ نوع وجود ندارد.

What are the existing agricultural activities on the catchment?

فعالیت های کشاورزی موجود در ساحه آبگیر چیست?
--- فعلانمی باشد.

2.7. Check the availability of any source of water on the upstream

2.7 بررسی هر گونه منبع آب موجود قابل دسترس در بالادست ساحه
منابع آب باران، برف و چشمه های موسمی در بالا دست ساحه مذکور وجود دارد.

2.8. Is the catchment suitable for collecting & diverting the runoff with low amount of sediment load to the storage?



2.8 آیا ساحه آبگیر برای جمع آوری و انحراف روان آب با مقدار رسوبات کم و نخیره سازی مناسب است؟
بلی بسیار مناسب است.

2.9. Is there enough stone in the catchment or nearby?

2.9 آیا به اندازه کافی سنگ در خود ساحه آبگیر و یا نزدیک ساحه موجود می باشد؟
بلی در نزدیکی ساحه وجود دارد.

3. Weather information

3 معلومات هواشناسی

3.1. The nearest weather station that has rainfall data is at a distance of --- 4 ---- km from catchment?

3.1 نزدیک ترین ایستگاه بارانسنجی (هیدرومترولوژی) به فاصله - 4 - کیلومتر از ساحه آبگیر و مختصات ----- عرض البلد و طول البلد 33.59362 / 69.22872 قرار دارد.

Please provide precipitation data

لطفاً ارقام بارندگی ماهانه را ارایه فرمایید.

Monthly precipitation

ارقام بارندگی ماهانه به ملی متر

سال	حمل	ثور	جوزا	سرطان	اسد	سنبله	میزان	عقرب	قوس	جدی	دلو	حوت
1397	14mm	10mm	5mm	2mm	1mm	3mm	4mm	2mm	5mm	22mm	62mm	70mm
1398												
1399												
1400												
1401												
1402												
1403												
1404												
1405												
1406												
1407												
1408												
1409												
1410												
1411												
1412												
1413												

3.2. The nearest weather station that has temperature data is at a distance of ----- km from catchment?

3.2 نزدیک ترین ایستگاه دارای معلومات درجه حرارت هوا به فاصله - 4 - کیلومتر از ساحه آبگیر و مختصات ----- عرض البلد و طول البلد 33.59362 / 69.22872 قرار دارد.



4. Agricultural Activities

4.1. If there are any cropping activities in the catchment area, for each crop please provide crop type, area coverage and yield?

4.1 در صورت وجودیت کشت و زرع در محدوده ساحه، لطفا برای هر محصول، نوع، سطح کشت (هکتار) و میزان تولید (تن در هکتار) را ارایه فرمایید.

نوع محصول Crop Type	تاریخ کشت Planting Date	تاریخ برداشت Harvesting date	سطح کشت (هکتار) Area	میزان تولید (تن در هکتار) Yield
گندم	میزان	برج اسد سال بعدی	90h	3.5t
جواری	ثور	میزان	38h	4.0t

4.2. If the catchment area is recommended for cropping, for each crop please provide crop type, planting and harvesting date?

4.2 در صورت پیشنهاد ساحه برای کشت و زرع نباتات، لطفا برای هر نبات، نوع نبات، تاریخ کشت و برداشت را ارایه فرمایید.

نوع محصول Crop Type	تاریخ کشت Planting Date	تاریخ برداشت Harvesting date
گندم	میزان	برج اسد سال بعدی
جواری	ثور	میزان

5. بودجه مورد نیاز برای پروژه متذکر به دالر: (سکیچ / پروفایل طولی و کراسکشن های ساحه، نقشه و BOQ ضمیمه گردد): البته تمام اسناد مربوطه تخصصی ضمیمه فورم میباشد.

قرار شرح فوق معلومات اخذ شده از ساحه ترتیب و صحت است . بالاحترام

جمع آوری کننده معلومات:

اسم: _____

وظیفه: _____

اسم: نقيب الله "صادق"

وظیفه: امر تنظیم امور آب

تاریخ:



تاریخ:

مالحظه شد مقام ولايت پكتيا


تاييد رياست حوزه فرعي دريابشي پكتيا



نحوت : تمام اندازه ها به متر میباشد



معذرة



$$L=5m$$


$$L=5m$$

A diagram of a trapezoidal excavation area. The top horizontal side is labeled "RB" at both ends. The bottom horizontal side is also labeled "RB" at both ends. The left vertical side is labeled "Excavation Area = 19.66m²". The right vertical side has a small tick mark near the bottom.


260 Lee

نامه	مکان	نام	پیش تکمیل
شنبه طرح کاشهه	آمریت نظمه امور ابع	شنبه عرضه بسازه دادج	اعضو بهند خندوی نجفی
نمایر ورق	نمایر	نمایر	اسمع پسره زاده
موسسه	موسسه	موسسه	موسسه
F	G	H	I

قطع عرضی دیواری های تحکیماتی فو قناتی



Section B-B



میراث : نام اندزاده ها به مسائی مفتر میباشد

معتمد

اسم بیرونی	وزارت نیرو و آب	ریاست سازمان حوزه دریا و کلیل راهنمایی و پرورش	ریاست سازمان حوزه دریا و کلیل راهنمایی و پرورش
اصولی پشت نخستین کوچک	خطی عرصی سیوار پشت کوچک	خطی عرصی سیوار پشت کوچک	خطی عرصی سیوار پشت کوچک
مفسر	تسارع	تسارع	تسارع
تغییرات کنسرسیو	تغییرات کنسرسیو	تغییرات کنسرسیو	تغییرات کنسرسیو
تغییرات کنسرسیو	تغییرات کنسرسیو	تغییرات کنسرسیو	تغییرات کنسرسیو
تغییرات کنسرسیو	تغییرات کنسرسیو	تغییرات کنسرسیو	تغییرات کنسرسیو

B

C

E

G

H

B


C

E


G

H

قطع عرضی دیواری های تحکیماتی فوقانی



Stone Masonry 1:4 Mortar
Pcc Thickness 10cm M:1:150



مع موافقة

نتیجه : تمام اندازه ها به سانتی متر مبادله شد

میرزا حسین احمدی

مسیره درجه	تصویر نشانه خودرو کج
موضوع	نقشه عرضی میماده
مشهده طرح	آموزت تئوری امور ای
مشهده کارخانه	لسانی
مشهده درجه	سدیمه

دو راه از پر و آب	ردیفه های زیر پر و آب
ردیفه های زیر پر و آب	ردیفه های زیر پر و آب

ولایت: پکنیا

وسلو: مکز

فریه: کلان بوزانی

جدول پلان کاری پروژه چک دم اوی کلان بوزانی وسلو (مرکز) ولایت پکنیا

ملحوظات	ماه های سال				تصیلات کار		مشماره
	ماه چهارم	ماه سوم	ماه دوم	ماه اول	واحد احجام کار	واحد احجام کار	
آماده سازی ساحه (ایجاد راه مواصلاتی، پاک کری ساحه از مواد غیر ضروری)				0	m^3		1
کشیدن کاری (Excavation).				400	m^3		2
پرکاری (Backfilling) با خاک های مروط بچهله دار در ساحتات که در نقشه مشخص گردیده است همه امورات ایجادی تحت نظر انженر ناظر کشیده صورت گرد.			140	m^3			3
سنگ فرش (Stone Patching) اساحتاک در نقشه مشخص گردیده با سنگ های بزرگ دانه به قطر بیشتر از 40 مانی متر باشد ، تحت نظر انженر ناظر کشیده صورت گرد.		91.29	m^3				4
سنگ کاری (stone masonry M 1:4) دیواری های تحقیمانی دو طرف دیبا مصالح سمنی 1:3 از سنگ های باکفیت محکم که قاب شستشو نبوده و آفتاب زده باشد. بصورت درست کارشده و بصورت مدام آبده شود با تمام امورات ایجادی آن تحت نظر انженر ناظر کشیده صورت گرد.	361.25	m^3					5
کانکریت (PCC M 200) برای تحت نظر انженر نظارت کشیده. امورات ایجادی آن و آبده مدام تحت نظر انженر نظارت کشیده.	46.23	m^2					6
انگاف کاری دیوار حجم چک دم و دیوار های تعمیق دو طرف به مصالح سمنی به نسبت 1:3 با تمام امورات ایجادی آن همراه با آبده مدام تحت نظر انженر ناظر کشیده صورت گرد	370	Ls					7

تائید کننده
تمام امورات ایجادی جلکه بالای پکنیا

آموزت نظم امورات



امیر سعید
۶

بنویانی روکلا

The essential equipment to be made available for the Contract (Check Dam) province (پلر) by the successful Bidder shall be:

S/N	Type of Equipment's	Required Number
1	GCB (Small Excavator)	1
2	Jack Hummer Excavator For Hard Excavation (Rock)	1
3	Double Drum Vibratory Rollers Compactor	2
4	Water Tanker (about 15,000 liter capacity)	2
5	Tractor with Blade	1
6	Dump Truck (about 10 Cub capacity)	2
7	Reversible Plate Compactors	3
8	Vibrator	2
9	Concrete Mixer	3
10	Generator 10Kw	1
11	Water Pump with 1000 m pipe (Capacity 20 Lps)	2
12	Total station	2
13	Auto Level Machine	1
14	Measuring Tape	3

Bidders are allowed to propose different equipment with sufficient information to establish that their capacity is equivalent or more than the above.

Note: Costly equipment's (e.g. 1, 4 and 5) may be deployed on "As and When required" basis.

Qualifications and experience of key personnel proposed for administration and execution of the Contract. [Attach biographical data. شایستگی و تجربه پرسونل کلیدی پیشنهاد شده قراردادی برای اداره و انجام کارها.

Position موقع	Qty	Years of experience (general)* سال های تجربه (بشكل عموم)	Occupation رشته تحصیلی	Years of experience in proposed position* سالهای تجربه کاری برای رشته پیشنهاد شده
(a) Project/Contract Manager (One)	1	5	Hydraulic or Civil Engineer	3
(b) Irrigation cum Survey Engineer (One)	1	5	Hydraulic or Civil Engineer	3
(c) Site Engineer cum Safety supervisor (1) - one per site	1	5	Hydraulic or Civil Engineer	3
(d) Safety Engineer	1	4	Hydraulic or Civil Engineer	3
(e) Geo Technical Engineer	1	4	Geologist	4
(f) Q/C Engineer	1	5	Hydraulic or Civil Engineer	3


Please attach CV and university Certificate of the above persons




جدول برآورد احجام کاری با قیمت تخمینی آن برای چک دم اول کلان بنزهانی ولسوالی مرکز ولایت پکتیا

ولایت: پکتیا
ولسوالی: مرکز
قریه: کلان بنزهانی اول
نمره ثبت:

ملاحظات	قیمت واحد به افغانی	قیمت مجموعی به افغانی	واحد احجام کار	واحد احجام کار	نفصیلات کار	شماره
آماده سازی ساحه (ايجاد راه موافقان، پاک کاري ساحه از مواد غیر ضروري)			15			1
تهدیب ساختمان در خاک های بستر دریا (جعله دار، صخره ای و) (Excavation) کند کاری ، بنزدیکی کردن آب از تهدیب و تمام امورات ايجابی آن تحت نظر انженر ناظر کننده ،	400	m^3				2
پرکاري خاک های مطروب چغله دار در ساخات که در نقشه مشخص گردیده است همه امورات ايجابی تحت نظر انженر ناظر کننده صورت گرد.	140	m^3				3
سنگ فرش (Stone Patching) ساخات که در نقشه مشخص گردیده با سنگ های بزرگ دانه به قدر بیشتر از 40 سانتی متر باشد، تحت نظر انженر ناظر کننده صورت گرد.	91.29	m^3				4
سنگ کاری (Stone masonry M 1:4) دواری های تحکیمی دو طرف دریا با مصالح سمنتی از سنگ های باکیفیت محکم که قابل شستشو نبوده و آفتاب زده نباشد. بصورت درست کارنده و بصورت مداوم آبده شود با تمام امورات ايجابی آن تحت نظر انженر ناظر کننده صورت گرد.	361.25	m^3				5
کانکریت (PCC M 200) براي تحت تهدیب چک دم، کاف و بالا سی سر دیوار های تحکیمی فوکانی و تختانی دو طرف با تمام امورات ايجابی آن و آبده مداوم تحت نظر انженر ناظر کننده.	46.23	m^3				6
انکاف کاری دیواره حسم چک دم و دیوار های تحکیمی دو طرف، به مصالح سمنتی به نسبت 1:3 با تمام امورات ايجابی آن همراه با آبده مداوم تحت نظر انженر ناظر کننده صورت گرد	370	m^2				7
مجموعه قیمت به افغانی						
پرکاری و کند کاری چک شود						

ترتیب کننده: 
آمریت تنظیم امور آب

رسانی: 
رسانی: 

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۷/۲۰
۲۰۱۲

تاییدی معاشر ولایت پکتیا

وزارت امور اقتصادی افغانستان

دستی امضای رئیس

دستی امضای رئیس

دستی امضای رئیس

دستی امضای رئیس

رئیس



وزارت انرژی و آب

Ministry of Energy and Water



Technical survey of the Candidate WH sites

سروى تخييکي ساحات جمع آوري آب پاران

1. General

مسايل عمومي 1

1.1. Place Name _____ Shanak _____

اسم محل : شنک 1.1

1.2. Location: Province _____, City _____ Village ----- Geographical location:
N _____ and E _____, Altitude _____ m.a.s.l
مشخصات جغرافياي محل: عرض البلد 33.44393593 طول البلد 69.35698361 ارتفاع 2416 m

1.3. Distance from ----- City on all weather road _____ km, on all dry weather road _____ km, or on foot _____ km

راه موصلاتی وجود دارد راه موصلاتی در تمام فصول - 14 کيلومتر: نوعيت راه موصلاتی: پخته 10 کيلومتر، خامه 4 کيلومتر و صعب العبور - ندارد - کيلومتر

1.4. Agro climatic zone _____

ناحية اقليمي : نيمه خشک 1.4

1.5. Rainfall duration (months)

دوره بارندگي 1.5

Main rainy season:

فصل اصلی بارندگی : زمستان و بهار

Short rainy season:

فصل با بارندگی کم : تابستان و خزان

2. Catchments characteristics



2.8. Is the catchment suitable for collecting & diverting the runoff with low amount of sediment load to the storage?

2.8 آیا ساحه آبگیر برای جمع آوری و انحراف روان آب با مقدار رسوبات کم و ذخیره سازی مناسب است؟ بلی مناسب است.

2.9. Is there enough stone in the catchment or nearby?

2.9 آیا به اندازه کافی سنگ در خود ساحه آبگیر و یا نزدیک ساحه موجود می باشد؟ بلی در نزدیکی ساحه وجود دارد.

3. Weather information

3 معلومات هواشناسی

3.1. The nearest weather station that has rainfall data is at a distance of ----- km from catchment?

3.1 نزدیک ترین ایستگاه بارانسنجی (هایبرومترولوژی) به فاصله - 4 - کیلومتر از ساحه آبگیر و مختصات ----- عرض

البلد و طول البلد 69.36980 / 33.47793 قرار دارد.

Please provide precipitation data

لطفاً ارقام بارندگی ماهانه را ارایه فرمایید.

سال	حمل	ثور	جوزا	سرطان	اسد	سنبله	میزان	عقرب	قوس	جدی	دلو	حوت
1397	14mm	10mm	5mm	2mm	1mm	3mm	4mm	2mm	5mm	22mm	62mm	70mm

3.2. The nearest weather station that has temperature data is at a distance of ----- km from catchment?

3.2 نزدیک ترین ایستگاه دارای معلومات درجه حرارت هوای به فاصله - 6 - کیلومتر از ساحه آبگیر و مختصات ----- عرض البلد و طول البلد 69.36980 / 33.47793 قرار دارد.



Please provide temperature data

لطفاً ارقام دمای ماهانه را ارایه فرمایید.

Mean monthly maximum temperature

متوجه بلندترین درجه حرارت ماهانه

سال	حمل	ثور	جوزا	سرطان	اسد	سنبله	میزان	عقرب	قوس	جدی	دلو	حوت
-8	-10	-12	-7	2	4	8	13	23	14	12	5	1397

Mean monthly minimum temperature

متوجه پایین ترین درجه حرارت ماهانه

سال	حمل	ثور	جوزا	سرطان	اسد	سنبله	میزان	عقرب	قوس	جدی	دلو	حوت
-10	-12	-14	-9	0	2	5	9	18	10	8	2	1397



4 معلومات زراعت

4. Agricultural Activities

4.1. If there are any cropping activities in the catchment area, for each crop please provide crop type, area coverage and yield?

4.1 در صورت وجودیت کشت و زرع در محدوده ساحه، لطفا برای هر محصول، نوع، سطح کشت (هکتار) و میزان تولید (تن در هکتار) را ارایه فرمایید.

میزان تولید (تن در هکتار) Yield	سطح کشت (هکتار) Area	تاریخ برداشت Harvesting date	تاریخ کشت Planting Date	نوع محصول Crop Type
3.3	80	برج اسد سال بعدی	میزان	گندم
4	30	میزان	ثور	جواری

4.2. If the catchment area is recommended for cropping, for each crop please provide crop type, planting and harvesting date?

4.2 در صورت پیشنهاد ساحه برای کشت و زرع نباتات، لطفا برای هر نبات، نوع نبات، تاریخ کشت و برداشت را ارایه فرمایید.

Harvesting date	Planting Date	Crop Type
برج اسد سال بعدی	میزان	گندم
میزان	ثور	جواری

5. بودجه مورد نیاز برای پروژه متنظر به دالر: (سکیچ | پروفایل طولی و کراسکشن های ساحه ، نقشه و BOQ ضمیمه گردد): البته تمام اسناد مربوطه تخفیفی ضمیمه فورم میباشد .

قرار شرح فوق معلومات اخذ شده از ساحه ترتیب و صحبت است . بالاحترام

جمع آوری کننده معلومات:

اسم:


وظیفه:

وظیفه: امور امور امور

اسم: نصیر ام

مالحظه شد مقام ولايت پكتيا

تأييد رياست حوزه فرعی دريابي پكتيا





Project Name: Check dam of Shwak
 Project Type: Check dam no (2)
 Project Location: Paktia Shwak District
 Date: 1398/ 03 / 09
 N=33,44393593 E=069,35698361

Survey team : Eng.Tahir.shfaq
 : Eng.Eng.M.rahib
 : Eng.Najeeb ullah

B.M=2416m

No	B.S (M)	F.S (M)	I.F.S (M)	HI (M)	Elevation (m)	Distance (m)	Description	Remark
Section:0+000 عرضی سکشن								
1	2.18			2418.18				B.M
2			0.25	2418.18	2417.93	0	L.B	
3			2.28	2418.18	2415.9	3	B.R	
4			3.37	2418.18	2414.81	1.5	R.R	
5			4.15	2418.18	2414.03	5	C.R	
6			4.1	2418.18	2414.08	0	F.S.L	
7			2.68	2418.18	2415.5	10	B.R	
8			1.84	2418.18	2416.34	4	H.F.S.L	
9			2.08	2418.18	2416.1	1	تاج پند	
10			1.96	2418.18	2416.22	2	L.R	
11			1.12	2418.18	2417.06	5	R.B	
12			0.3	2418.18	2417.88	1	A.L	



Center Shilah	65	2413.21
---------------	----	---------




Point Id	RD=000+000 m	No (2)	Distance	Elevation
L.B	0	2417.93		2418.5
B.R	3	2415.9		2418
R.R	4.5	2414.81	4.5:2414.810	2417.5
C.R	9.5	2414.03	9.5:2414.030	2417
F.S.L	9.5	2414.08	9.5:2414.080	2416.5
B.R	19.5	2415.5	19.5:2415.50	2416
H.F.S.-	23.5	2416.34	23.5:2416.340	2415.5
م	24.5	2416.1	24.5:2416.10	2415
L.R	26.5	2416.22	26.5:2416.220	2414.5
R.B	31.5	2417.06	31.5:2417.060	2414

Project Name : Check Dam of Shilah no (2)
Section - مقطع




Point Id	Distance	Elevation
Center Shilah	0	2415.65 0.2415.860
Center Shilah	20	2415.02 20.2415.020
Center Shilah	40	2414.75 40.2414.760
Center Shilah	50	2414.03 50.2414.030
Center Shilah	60	2413.58 60.2413.580

Project Name: Check dam of Shiwak to (2)
 Section: شیواک




PCC M200, t= 10cm



Stone Patching > 30 cm

L=5m



L=5m

نحو : تصالح اندازه ها به سنتی متر میباشد


امسیز	وزارت انرژی و آب
موضع	دستگاه های نیروگاه کلی و ملی
مشروع	تحلیل عرض نیوار نسبت نویس
امور	آزمون تنشی اسید آب
شیوه طرز کار	کارخانه های تولید
پذیر ورق	سیدنی




معذرة

2

قطع عرضی دیواری های تحریکاتی فوکانی




نمود : تسامم اندازه ها به مساحتی متر مربع میباشد



معذرة

نام	نام	نام	نام
وزارت انرژی و آب	وزارت صنعت، تجارت و معدن	روزت ساختگاهی در بسیاری کمال و مطمئن	مساحت بزرگ
پیمانه طرح کارخانه	پیمانه عدالت	آزمون تئوری اسوداب	مساحت کوچک
کف تراول کارخانه	کف تراول کارخانه	سازی	مساحت
کف تراول کارخانه	کف تراول کارخانه	نوسان	نوسان





تیک : تسمیه انتزاعی ها به مساحتی مشترک مبایشید

نام و نام خانوادگی	وزارت انرژی ایران
ردیفه هر کدامیں کمترین و مطابق	ردیفه هر کدامیں کمترین و مطابق


مساحتی مشترک	مساحتی مشترک

مساحتی مشترک	مساحتی مشترک


مساحتی مشترک	مساحتی مشترک

مساحتی مشترک	مساحتی مشترک


مساحتی مشترک	مساحتی مشترک



قطع عرضی دیواری های تحکیماتی فوقانی



جمع سه بار



نوت : تمام اندازه ها به سانتی متر می باشد

وزارت امور اقتصادی و تجارت	وزارت صنعت، جوگز و کشاورزی
رئیس سازمان میراث فرهنگی، کلیسا و مذهب	رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی
امین پرونده	اصله نشانه گذاری گوچک
مخصوص	خط عرضی شماره ۱۴۰۰
شعبه میراث فرهنگی کتابخانه	امامت نظمه امور آلب
تمدید در ۲۰۱۲	سازمان
تمدید در ۲۰۱۳	لایحه

قطع عرضی پند کوچک ذخیره و

محله ها

امضا	بخششی تخته خوار
احمد	ابراهیم محمد طاهر
سرداری کتابخانه	سرداری کتابخانه
نوسازی کتابخانه	نوسازی کتابخانه
کتابخانه ملی	کتابخانه ملی
جمهوری اسلامی کابل	جمهوری اسلامی کابل

سرویس امنیت

۲۰۱۲



وایت : پکنیا
وسوائی : موزن
قیبه : شنک

جدول پلان کاری بروژه چک دم در شنک و سوائی (شوای) وایت پکنیا

ملاحظات	ماه های سال			تفصیلات کار			شماره
	ماه چهارم	ماه سوم	ماه دوم	ماه اول	واحد احجام کار	واحد احجام کار	
آمداده سازی ساحه (ایجاد راه موافقان، پاک کاری ساحه از مواد غیر ضروری)					0	m^3	1
کندن کاری . (Excavation).					409.6	m^3	2
پرکاری (Backfilling) با خاک های مرطوب جعله دارد در ساخت که در نقشه مشخص گردیده است همه امورات ایجادی تحت نظر انجذب نظارت کننده صورت گیرد.					148.2	m^3	3
سنگ فرش (Stone Patching) ساخته که در نقشه مشخص گردیده با سنگ های بزرگ دانه به قطر بیشتر از 40 سانتی متر باشد ، تحت نظر انجذب نظارت کننده صورت گیرد.					87.29	m^3	4
سنگ کاری (stone masonry M 1:4) دواری های تحقیمانی دو طرف دریا با مصالح سنگی 1:3 از سنگ های باکنیت محکم ساخته شده با تمام امورات ایجادی آن تحت نظر انجذب نظارت کننده نبوده و اقتاب زده نباشد. بصورت درست کارشده و بصورت مدام آبدی شود با تمام امورات ایجادی آن تحت نظر انجذب نظارت کننده صورت گیرد.					361.25	m^3	5
کانکریت (PCC M 200) برای تحت نهاداب چک دم ، کاف و بالای سر دیوار های تحقیمانی فوقانی و تحتانی دو طرف با تمام امورات ایجادی آن و آبدی مدام تحت نظر انجذب نظارت کننده.					45.23	m^2	6
انگاف کاری دیواره جسم چک دم و دیوارهای تحکیمانی دو طرف به مصالح سمنتی به نسبت 1:3 با تمام امورات ایجادی آن همراه با آبدی مدام تحت نظر انجذب نظارت کننده صورت گیرد					384	م	7

تأثید کننده
رئیس حوزه فرعی دریای جالکه بالای پکنیا

آمریت نظم امور آب
رئیس کننده

ج



معتمد شده
۶

The essential equipment to be made available for the Contract (سینه) Check Dam province(زنجبل) by the successful Bidder shall be:

S/N	Type of Equipment's	Required Number
1	GCB (Small Excavator)	1
2	Jack Hummer Excavator For Hard Excavation (Rock)	1
3	Double Drum Vibratory Rollers Compactor	2
4	Water Tanker (about 15,000 liter capacity)	2
5	Tractor with Blade	1
6	Dump Truck (about 10 Cub capacity)	2
7	Reversible Plate Compactors	3
8	Vibrator	2
9	Concrete Mixer	3
10	Generator 10Kw	1
11	Water Pump with 1000 m pipe (Capacity 20 Lps)	2
12	Total station	2
13	Auto Level Machine	1
14	Measuring Tape	3


Bidders are allowed to propose different equipment with sufficient information to establish that their capacity is equivalent or more than the above.

Note: Costly equipment's (e.g. 1, 4 and 5) may be deployed on "As and When required" basis.

Qualifications and experience of key personnel proposed for administration and execution of the Contract. [Attach biographical data. شایستگی و تجربه پرسونل کلیدی پیشنهاد شده قرار دادی برای اداره و انجام کارها.

Position موقع	Qty	Years of experience (general)* سال های تجربه (پشكل عموم)	Occupation رشته تحصیلی	Years of experience in proposed position* سالهای تجربه کاری برای رشته پیشنهاد شده
(a) Project/Contract Manager (One)	1	5	Hydraulic or Civil Engineer	3
(b) Irrigation cum Survey Engineer (One)	1	5	Hydraulic or Civil Engineer	3
(c) Site Engineer cum Safety supervisor (1) - one per site	1	5	Hydraulic or Civil Engineer	3
(d) Safety Engineer	1	4	Hydraulic or Civil Engineer	3
(e) Geo Technical Engineer	1	4	Geologist	4
(f) Q/C Engineer	1	5	Hydraulic or Civil Engineer	3

Please attach CV and university Certificate of the above persons



جدول برآورد احجام کاری با قیمت تخمینی آن برای چک دم دره شنک ولسوالی شواک ولایت پکتیا

وایلیت: پکتیا
ولسوالی: پکتیا
قریه: شنک

نمبر ثبت:

شماره	تصسیلات کار	واحد	احجام کار	قیمت واحد به افغانی	قیمت مجموعی به افغانی	ملاحظات
1	آزاده سازی ساحه (ایجاد راه مواسلانی، پاک کاری ساحه از مواد غیر ضروری)	15				تهاب ساختمان در خاک های بستر دریا (جغله دار، صخره ای و (Excavation) کندن کاری ،
2	بنخیله کردن آب از تهداب و تمام امورات ایجادی آن تحت نظر انجینیر نظارت کننده ،	409.6	m^3			پرکاری خاک های مربوط جغله دار در ساختمان که در نقشه مشخص گردیده است همه امورات ایجادی تحت نظر انجینیر نظارت کننده صورت گرفت.
3	سنگ فرش (Stone Patching) ساخته که در نقطه مشخص گردیده باستگ های بزرگ دانه به قدر بیشتر از 40 سانتی متر باشد ، تحت نظر انجینیر نظارت کننده صورت گرفت.	148.2	m^3			سنگ فرش (Stone Patching) ساخته که در نقطه مشخص گردیده باستگ های بزرگ دانه به قدر بیشتر از 40 سانتی متر باشد ، تحت نظر انجینیر نظارت کننده صورت گرفت.
4	سنگ کاری های تکمیلی دو طرف دریا با مصالح سمنتی از سنگ های باکنفیت محکم که قابل شناسشو نبوده و آفتاب زده نباشد. بصورت درست صورت گرفت.	87.29	m^3			سنگ کاری های تکمیلی دو طرف دریا با مصالح سمنتی از سنگ های باکنفیت محکم که قابل شناسشو نبوده و آفتاب زده نباشد. بصورت درست صورت گرفت.
5	کاشمه و بصورت دائمی شود با تمام امورات ایجادی آن تحت نظر انجینیر نظارت کننده صورت گرفت.	361.25	m^3			کاشمه و بصورت دائمی شود با تمام امورات ایجادی آن تحت نظر انجینیر نظارت کننده صورت گرفت.
6	کاشت کریت (PCC M 200) برای تحت تهاب چک دم، مکاف و بالای سر دیوار های تحکیمانی فوقانی و تحتانی دو طرف با تمام امورات ایجادی آن و آبدی مدام تحت نظر انجینیر نظارت کننده.	45.23	m^3			انگاف کاری دیواره جسم چک دم و دیوار های تحکیمانی دو طرف به مصالح سمنتی به نسبت 1:3 با تمام امورات ایجادی آن همراه با آبدی مدام تحت نظر انجینیر نظارت کننده صورت گرفت
7	مجموعه قیمت به افغانی		m^2	384		پرکاری و کدن کاری چک شود

ترتیب کسره:
امروز تنظیم امور آب

کنیدی مهام و کاری پنهان